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 תנאי המכרז ונספחיו  -פרק א'
 

 ה ומהות המכרזתיאור העבוד, כללי .1

וביצרון .1.1 עזרה  "  בע"מ  חברת  קבלנים    זמינהמ"(  החברה)להלן:  הצעה  בזאת  לצורך  להגיש 

עבודות בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של  ביצוע  מאגר קבלני המסגרת להכללתם ב

"  יפו -מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב "  "העבודות)להלן:  וזאת בהתאם  "הפרויקטאו   )

המסגרת לביצוע העבודות  לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות על נספחיה, בהסכם  

 "(.  מסמכי המכרז)להלן: " על נספחיו

עד   .1.2 של  המכרז את הצעתם  בתנאי  שיעמדו  מבין ההצעות  )החברה תבחר  קבלנים    (7שבעה 

)להלן:  שיקבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז  

 ."( קבלן זוכה/קבלנים זוכים"

יכולים   .1.3 גדולים אשר  החברה מבקשת להבהיר כי מכרז זה מיועד לביצוע עבודות בהיקפים 

בסיווג    100להיות מבוצעים, על פי דין, על ידי קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים תחת ענף  

 . בלבד 5ג' –המקסימאלי 

 : המנגנון הבאעל פי לקבלנים הזוכים   כל עבודה ספציפית תימסר .1.4

 ר.  ימח  החברה תפנה לכל הקבלנים הזוכים ותעביר לידיהם בקשה לקבלת הצעת .1.4.1

הקבלנים יהיו מחויבים להגיש הצעה במענה לפניית החברה, ובכל מקרה הסכומים   .1.4.2

בהם ינקבו בהצעתם לא יעלו על המחירים שהוצעו על ידם במסגרת בחירתם בהליך  

 (. לבנייה ותשתיות זה )בהתאם לאחוז ההנחה שציינו למחירי מחירון דקל

אשר   .1.4.3 הקבלן  את  החברה  תבחר  הזוכים  הקבלנים  מאת  ההצעות  כל  קבלת  לאחר 

 . הציע את ההצעה הזולה ביותר לשם ביצוע העבודות

על אף האמור מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לפנות לכל קבלני המסגרת או   .1.4.4

שלא לבחור בהצעתו של הקבלן אשר הציע את ההצעה הזולה ביותר עקב שיקולים  

של איכות ביצוע עבודות קודמות במסגרת מכרז זה, ו/או עקב שיקול של עומס יתר  

 על קבלן זוכה אחד ו/או עקב מומחיות מיוחדת ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. 

דרישה   .1.4.5 כל  ו/או  מיוחדת  התמחות  או  ניסיון  יצריכו  אשר  בעבודות  כי  מובהר  כן 

העבודות   מעצם  מתחייבת  אשר  הנדסית  או  מתאימה    –חוקית  דרישה  תיכלל 

יוכלו   זו  בדרישה  יעמדו  אשר  מסגרת  קבלני  ורק  המחיר,  הצעת  לקבלת  בבקשה 

   להיבחר לביצוע עבודה ספציפית זו.

במחירון  מקרה בו כתב כמויות לביצוע עבודה ספציפית יכלול פריטים אשר אינם מופיעים  ב .1.5

חברה את המחירים בהתאם לניתוח מחירים שייערך על ידה.  תקבע ה,  לבנייה ותשתיות דקל
כאמור(   דקל  מחירון  מתוך  )שאינן  אלה  עבודות  עבור  להציע  רשאים  יהיו  המסגרת  קבלני 

 אחוז הנחה שונה מזה שהוצע על ידם למבנים שמתוך מחירון דקל כאמור. 

הזמן   .1.6 בתוך  לחברה  להמציא  הקבלן  יידרש  ספציפית  עבודה  לביצוע  קבלן  בחירת  לאחר 

ביצוע שלבי  יכלול  אשר  העבודה  לביצוע  זמנים  לוח  ידה  על  בנקאית  שייקבע  ערבות  וכן   ,

העבודות  5%בגובה   מע"מ  משווי  לדרוש    .בתוספת  רשאית  תהא  החברה  האמור,  אף  על 

בביצועו,   שנמצאים  פרויקטים  מספר  עבור  אחת  ביצוע  ערבות  להמציא  הזוכה  מהקבלן 

   "(. ערבות מטריהמהיקף כלל העבודות שבביצועו )"  5%ובלבד שסכום הערבות יהא לפחות 

הקבועים   מאלה  נוספים  ו/או  מיוחדים  ביטוחים  כיסויים  תדרוש  ספציפית  ועבודה  היה 

 במסגרת מכרז זה, מתחייב הקבלן הזוכה לרוכשם בתוך המועד שייקבע על ידי החברה.



4 
מאגר קבלני המסגרת לביצוע עבודות בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים  להקמת   905מכרז מסגרת מס'  

 יפו -של מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב

 

לביצוע   .1.7 שיימסר  עבודות  של  כלשהו  להיקף  מתחייבת  אינה  ו/או  החברה  הזוכים  הקבלנים 

 להיקף כלשהו של עבודות שיבוצעו מכוח מכרז זה.  

תקופת ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים הנה למן החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה   .1.8

בשתי תקופות בנות  לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות    חודשים.   24של  

הארכת ההתקשרות    , וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.או חלק מהן,  כל אחתים  תישנ

מוש האופציה לא ייעשה באופן אחיד  תיעשה באופן פרטני מול כל קבלן מסגרת וייתכן כי מי

באופן בו לא תוארך ההתקשרות עם כל קבלני המסגרת אלא רק עם חלקם, וזאת מטעמם  

 סבירים שייקבעו על ידי החברה.

על אף האמור מובהר כי קבלן אשר נמצא במהלך ביצוע עבודות לא יסיים את התקשרותו   .1.9

  אלא רק לאחר סיום ביצוע העבודות וקבלתן על ידי החברה.

החברה תהא רשאית בכל עת להחליט על גריעת קבלן מן המאגר, לאחר שתינתן לו התראה   .1.10

 על כך בכתב, וזאת בשל אחד או יותר מן העילות הבאות:

 הקבלן הפר את ההסכם שנכרת עמו הפרה יסודית.  •

 התברר לחברה כי אחד או יותר מן המצגים שנמסרו על ידי הקבלן נמצאו כלא נכונים. •

עבודה   • צווי  מכוח  עבודות  לבצע  מסרב  ו/או  פרטניות  לפניות  מענה  מגיש  אינו  הקבלן 

 ספציפיים ו/או מסרב לבצע עבודות שינויים. 

 הקבלן הסב את ההסכם ללא קבלת אישור מראש מאת החברה.  •

 כל סיבה אחרת אשר על פי שיקול דעת החברה מהווה בסיס לגריעתו מן המאגר.  •

הקבלן הזוכה לא יהא רשאי לבצע את העבודות באמצעות קבלני משנה אלא    –  קבלני משנה .1.11

המשנה   קבלן  העסקת  עצם  לגבי  החברה  מאת  ובכתב  מראש  אישור  קבלת  לאחר  ורק  אך 

 וזהותו. 

כי   .1.12 ו/או  המסגרת  קבלני  לביצוע  שיימסר  מינימאלי  עבודות  להיקף  מתחייבת  אינה  החברה 

 יימסרו לביצועם פרויקטים. 

בהיקפים   .1.13 עבודות  לביצוע  פומביים  מכרזים  לפרסם  החברה  מן  למנוע  כדי  זה  במכרז  אין 

מכרז  לעת  מעת  לפרסם  רשאית  תהא  אף  והחברה  שונים,  מסוגים  הליכים  ו/או  גדולים 

 בכל תנאי הסף. ודעמידרשו ל להצטרפות קבלנים למאגר זה אשר י

ייכנסו לתוקפן תקנות הבטיחות בעבודה    2026החברה מבקשת להבהיר כי בחודש ספטמבר   .1.14

התשפ"ו   בנייה()תיקון(,  בהתאם    2025  –)עבודות  חובות  המסגרת  קבלני  על  יטילו  אשר 

בדין.   האמור,  לקבוע  המועד  מן  החל  התיקון  הוראות  בכל  לעמוד  יחויבו  המסגרת  קבלני 

המסגרת לקבלני  לשלוח  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המסגרת    והחברה  להסכם  תוספת 

שתכלול את ההוראות וההנחיות הרלוונטיות, וקבלני המסגרת יידרשו לחתום עליה, והיא  

את   לבחון  באחריות המציעים  כי  מובהר  עמם.  שייחתם  מן ההסכם  נפרד  בלתי  תהא חלק 

את  בהצעתם  לשקלל  ועליהם  הנגזרות ממנו,  ואת המשמעויות  לתקנות האמורות,  התיקון 

לא יהא באי חתימה או משלוח של תוספת להסכם כדי    החובות שיחולו עליהם על פי דין.

 לגרוע מאחריות קבלני המסגרת על פי הוראות הדין.

 

 תנאי מתלה  .2

לביצוע עבודה ספציפיתעם    החברה התקשרות   זוכה  וכן,    קבלן  מותנית בקיומו של תקציב מאושר 

לממן   שאמורים  הגופים  מאת  האישורים  כל  העבוו/בקבלת  ביצוע  במימון  להשתתף  ה  דאו 

 הספציפית. 
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 סף  תנאי .3

הצעה   להגיש  אשר  רשאי  גוף  או  אדם  בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  הבמועד  המצטברים     תנאיםכל 
 :  להלןש

 המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום )חברה או שותפות רשומה(.  .3.1

הנדסה  המציע   .3.2 לעבודות  קבלנים  רישום  לחוק  )בהתאם  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן  הנו 

, ואשר רשום  בלבד  5ג'בסיווג    100  בענף ראשי ותקנותיו( המורשה    1969  –בנאית, התשכ"ט  

 תחת סיווג זה למשך שנתיים לפחות.

  שלושההמציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, אשר סיים לבצע   .3.3

 פרויקטים לפחות אשר עונים על הדרישות הבאות : 

השנים שקדמו למועד להגשת    חמשביצוע כל אחד מן הפרויקטים הסתיים במהלך     .3.3.1

 ההצעות.  

או מועד   יהא מועד קבלת תעודת ההשלמה  כי מועד הסיום  לפי    –החשבון הסופי  הגשת מובהר 

 . מבניהםהמוקדם 

 ו/או מבנה ציבור.    של מבנה חינוךאו שיפוץ הקמה כל פרויקט כלל     .3.3.2

של      .3.3.3 כספי  בהיקף  היה  לפחות  אחד  מע"מ,  לפחות  מלש"ח    60פרויקט  )לפני 
לפחות  מלש"ח    40, לפחות, היו בהיקף כספי של  נוספיםפרויקטים    ושנינומינאלי(,  

 כל פרויקט בנפרד. ל)לפני מע"מ, נומינאלי( 

ומכוח אותו הסכם אחד או אשכול מבנים באותו אתר,  לרבות  פרויקט משמעו ביצוע של מבנה   ,

 . עבודות הפיתוח שבוצעו עבור מבנה זה

של שלוש  ו/או שיפוץ    בנייה ו/או הקמה שנובע מביצוע עבודות  המציע הנו בעל מחזור כספי   .3.4

  .2024-ו 2023,  2022בשלוש השנים מצטבר ב  ( מיליון ₪ )לפני מע"מ( לפחות300מאות )

 המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.5

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. המציע  .3.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.7

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל  

תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות    שאר

שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם  

 צוין במפורש אחרת בתנאי הסף.

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .4

האמוריהמציע   מכלליות  לגרוע  ומבלי  הסף,  תנאי  בכל  לעמידתו  הוכחות  להצעתו  את    גם   ,צרף 

 : המסמכים הבאים

כשהם   .4.1 ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  הגשת כל  למועד  תקפים 

 .ההצעה

קבלנים   .4.2 רישום  לחוק  )בהתאם  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן  המציע  היות  על  תקף  אישור 

 . בלבד 5ג' בסיווג כספי  100( בענף 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

לעיל כשהוא מאושר על ידי עו"ד    3.3פירוט ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות סעיף   .4.3

או רו"ח בנוסח נספח ו', לכל פרויקט בנפרד, וכן חשבון סופי מאושר על ידי המזמין או מנהל  
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הפרויקט/המפקח   מנהל  או  המזמין  ע"י  חתום  חלקי  חשבון  )לחילופין  הפרויקט/המפקח 

 המכיל את כל הפרטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף או תעודת השלמה. 

 בנוסח נספח ז'.  לעיל  3.4אישור מאת רו"ח המעיד כי המציע עומד בתנאי הסף  .4.4

 ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז. .4.5

ורשומות   .4.6 אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות 

 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .4.7

 אישור על רכישת מסמכי המכרז. .4.8

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .4.9

אישור לפיו המציע לא סולק מאתר ביצוע עבודות בשל נסיבות הקשורות בו ו/או בעבודתו   .4.10

ו/או במי מטעמו במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות וזאת בנוסח נספח יא'.  
ככל והמציע סולק מאתר ביצוע עבודות כאמור עליו לפרט על גבי הנספח את פרטי האירוע  

 והנסיבות שעמדו מאחורי הסילוק כאמור. 

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.  .4.11

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.   .4.12

מעמד   .4.13 על  הצהרה  טופס  המשפטי.  מעמדו  מהו  לציין  המציע  על  יחיד,  אינו  שהמציע  ככל 

 '. המשפטי מצורף כנספח 

 :תאגיד במקרה שהמציע הוא  .4.13.1

 לעמוד בכל תנאי הזמנה זו ונספחיה.  התאגידעל  א.  

להמציא   ב.   יש  ההצעה  עם  ההצעה.  על  לחתום  המציע  של  המוסמכים  מנהליו  על 

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי  -פרוטוקול מאושר, על   
על מסמכי      כי החותמים  הדין, המאשר  ו/או  שלב המיון  ההתאגדות של המציע 

הם מנהליו המוסמכים של המציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את   המוקדם   

    בתוספת חותמת המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. המציע   

ובו  ,ו/או השותפויות וכד'(  רשם החברותהרשמי )מרשם  הלהצעה יצורף תדפיס מ ג.

השעבודים,   ורשימת  המנהלים,  רשימת  הבעלות,  חלוקת  בעניין  הפרטים  מלוא 

 ימים לפני יום זה.  5נכון ליום הגשת ההצעה או עד 

רשומה .4.13.2 שותפות  הוא  שהמציע  יצורף    במקרה  וכן  השותפים  כל  חתימות  תידרשנה 

לגבי   על ההצעה.זהות  פרוטוקול  תותר    החותמים  לא  כי  בזאת  מובהר  בכל מקרה 

 ידי שותפות שאינה רשומה. -הגשת הצעות במשותף, לרבות הגשת הצעות על

, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם  רשאית  החברה הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה  

בלבד במע"מ    .זה  רישום  לרבות  המוגשים,  המסמכים  בכל  המזהה  המספר  כי  לוודא,  המציע  על 

וככל שאין התאמה   יהיה זהה. אם  ניהול ספרים(,  על  )אישור  ובמס הכנסה  עוסק מורשה(  )תעודת 

 במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 ערבות .5

או חברה  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי   .5.1

סך  ביטוח   על  בע"מ  וביצרון  עזרה  חברת  בדיוק    300,000לטובת  כדין  חתומה  מע"מ  כולל   ₪
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ליום   עד  א'  נספח  המכרז")להלן:    30.06.2026בנוסח  פי  "ערבות  על  תוארך  המכרז  ערבות   .)

 דרישת החברה. 

מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל   .5.2

התנאים   כל  התקיימו  כי  דעתה,  שיקול  לפי  שוכנעה,  אם  הערבות,  בנוסח  פגם  אף  על  הצעה, 

כל קושי ממשי בחילוט   יוצר  ב. הפגם אינו  א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש  הבאים: 

. הועדה תהא רשאית במקרה כזה, אם מצאה זאת   הערבות. ג. הפגם  נגרם בשוגג ובתום לב 

 לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב. 

החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמציע לא יעמוד   .5.3

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או הוא: 

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.    .5.3.1

 עדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. ומסר לו    .5.3.2

 ההצעות.  חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון להגשת    .5.3.3

 אחרי שנבחר כזוכה לא פעל לפי ההוראות המהוות תנאי לחתימת ההסכם.    .5.3.4

הנזקים   .5.4 עבור  מראש  הצדדים  ע"י  המוערך  מינימאלי  מוסכם  כפיצוי  ייחשב  הערבות  חילוט 

של   אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  בהוכחתו,  צורך  ללא  וזאת  האמור,  עקב  לחברה  שייגרמו 

ביצוע   אכיפת  את  לתבוע  ו/או  יותר,  גבוה  בסכום  נזקים  שתוכיח  במקרה  לפיצויים  החברה 

 הפרויקט על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. 

החברה תשיב את ערבות המכרז של מציע שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך לאחר ההודעה על   .5.5

הגשת   של  האחרון  מהמועד  חודשים  משלושה  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  פסילתה,  או  דחייתה 

 ההצעה. 

על   .5.6 לחתום  יידרש  הוא  המסגרת,  קבלני  ברשימת  ייכלל  והוא  תתקבל  מציע  של  הצעתו  אם 

" )להלן:  ב'  כמסמך  המצורף  ההתקשרות  ערבות  ההסכםהסכם  תוקף  את  להאריך  וכן   ,)"

של   לתקופה  ההצעה  הגשת  במעמד  ידו  על  שהופקדה  תשמש    24המכרז  זו  ערבות  חודשים. 

" )להלן:  הזוכה  של  התחייבויותיו  כל  מילוי  להבטחת  התחייבות  כערבות  להבטחת  ערבות 

 "(.הזוכה

ערבות   .5.7 המבצע  הקבלן  יפקיד  המסגרת  הסכם  פי  על  ספציפית  עבודה  לביצוע  וכתנאי  בנוסף, 

  5%להבטחת מילוי התחייבויותיו מושא העבודה הספציפית בנוסח נספח ז' להסכם בגובה של   

" )להלן:  מע"מ(  )כולל  העבודות  ביצועמשווי  הערבות  ערבות  את  תחליף  לא  זו  ערבות   .)"
לה. תתווסף  אלא  הזוכה,  התחייבות  לדרוש    להבטחת  רשאית  תהא  החברה  האמור,  אף  על 

מהקבלן הזוכה להמציא ערבות ביצוע אחת עבור מספר פרויקטים שנמצאים בביצועו, ובלבד  

 "(.   ערבות מטריהמהיקף כלל העבודות שבביצועו )" 5%שסכום הערבות יהא לפחות  

העבודות   .5.8 לגבי  הבדק  תקופת  לתוקפה  תיכנס  הספציפית  העבודה  ביצוע  תקופת  בתום 

טיב   ערבות  יגיש  ובמקומה,  בחזרה,  הביצוע  ערבות  את  המציע  יקבל  לפיכך,  הספציפית. 

מהתמורה הכוללת של העבודות הספציפיות ששולמה בפועל    2.5%  -ואחריות בסכום השווה ל 

על ידי החברה )כולל מע"מ(, להבטחת התחייבויותיו וביצוע הוראות ההסכם, בנוסח המצורף  

 "(. ערבות בדקכנספח ט' להסכם )להלן: "

נפרדת   .5.9 בדק  ערבות  הזוכה  המציע  ימסור  שיסתיים  ספציפי  פרויקט  לכל  כי  בזאת  מובהר 

 וערבות הביצוע הספציפית של אותו פרויקט תושב לידיו. 

מספר    .5.10 הגשת  של  בדרך  הערבויות,  מן  אחת  אף  לפצל  ו/או  לחלק  ניתן   לא 

 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 
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החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה,   .5.11

בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן, ובלבד שדרישה  

 כאמור לא תחרוג מתשעים ימים מהגשת מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  

   אופן העיון והרכישה של מסמכי המכרז .6

 . www.e-b.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת  .6.1

ש"ח כולל מע"מ כחוק    3,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה תמורת סך של   .6.2

מיום   החל  מראש    22.12.2025והכל  ותיאום  לבירור  גב'  בכפוף              בטלפון סופר  ענת  עם 

ייעשה באמצעות המחאה שזמן פרעונה יום רכישת המכרז לפקודת  . ה 03-9020871 תשלום 
 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ.

שיורדו  .6.3 מסמכים  גבי  על  הצעה  להגיש  יהיה  ניתן  לא  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

 מאתר האינטרנט של החברה, אלא אך ורק על גבי מסמכים שיירכשו במשרדי החברה.

לרבות   .6.4 יוחזרו מכל סיבה שהיא,  והם לא  בו,  גם דמי השתתפות  יהווה  רכישת המכרז  דמי 

 בשל ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. 

 סתירות ו/או אי התאמות  .7

ההוראה   .7.1 תגבר  מהוראותיהם,  הוראה  בין  או  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

 המיטיבה עם החברה, לפי פירושה של החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

לפנות   .7.2 המציע  יוכל  בהירויות  אי  או  סתירות  המכרז  במסמכי  קיימות  המציע,  שלדעת  ככל 

למייל:   לחברה  ליום    anat@e-b.co.ilבכתב  עד  פרוט  14:00בשעה    08.01.2026וזאת  תוך   ,

השאלות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של  

כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת המייל.  המייל יכלול קובץ  

היא    WORDבפורמט   אליו  הסעיף  או  העמוד  מספר  וכן  הבקשה  או  השאלה  תפורט  ובו 

 מתייחסת. 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו   .7.3

באתר האינטרנט של החברה. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד  

למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעתם  

אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור. החברה תהא  
ואולם אין באמור   ו/או מייל למציעים  פקס  גם תשובות באמצעות  רשאית להעביר במקביל 

 כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של החברה. 

בכך   .7.4 יראו  ההצעות  הגשת  לצורך  שנקבע  למועד  עד  השגה  ו/או  לפניה  החברה  התייחסה  לא 

דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או  

 אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. 

הנתונים   .7.5 וכל  המכרז  מסמכי  כל  את  ובדק  ראה  הוא  כי  המציע  מצהיר  הצעתו  הגשת  עם 

הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע  

מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו. לא התייחסה החברה לפניה  

 ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. 

בין   .7.6 ו/או  השונים  המכרז  מסמכי  בין  בהירות  אי  או  סתירה  תימצא  בו  במצב  ספק,  להסרת 

הוראות שונות שבהם, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או  

בגין   ו/או  התאמה  אי  כל  ו/או  המכרז  במסמכי  סתירה  ו/או  בהירות  מאי  הנובעת  תביעה 

ובמועד   ההצעות  הגשת  מועד  בטרם  פנה  כן  אם  אלא  החברה  שבחרה  הנוסח  ו/או  הפירוש 

 שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור. 
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 ההצעה הגשת אופן  .8

ועמוד   .8.1 עמוד  בכל  כשהם חתומים  להלן  המפורטים  כל המסמכים  את  הצעת המציע תכלול 
 :שלהם 

 

 שם המסמך

 

תיאור המסמך המצורף  
 למכרז 

 תיאור המסמך שאינו מצורף למכרז 

 

 מסמך א' 

 

  תנאי המכרז ונספחים

 

 מסמך 

 ב'

 

 עם הקבלן  הסכם

 

 

 

 

 מסמך

 ג' 
 

הבין   הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 
משרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד 
ומע"צ,  וההנדסה  התכנון  והשיכון/מינהל  הבינוי 
במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד  
המאוחר  לפי  לנ"ל,  עדכון  כל  או  העבודות,  ביצוע 

 מביניהם. 

 

 מסמך ד'

 

 
 העדכני  לבנייה ותשתיותמחירון דקל 

 למועד הגשת ההצעה 

 מסמך

 'ה

 

 

 

 מסמכי הבהרות והשלמות למכרז

 )יצורפו אם וככל שיהיו לאחר פרסום המכרז(

מאת  .8.1 הנדרשים  המסמכים  יתר  וכל  החתומים,  המכרז  מסמכי  כל  לרבות  המציע,  הצעת 

בתיבת   בלבד,  המכרז  מספר  את  תישא  אשר  לכך  המיועדת  סגורה  במעטפה  תונח  המציע, 

הנדסה המכרזים   וזאת     באגף  לשעה    09:00שעה  מה  01.202622.ביום  בחברה,    14:00עד 

 . לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל.  בלבד

המכרז   .8.2 במסמכי  האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  ההצעה  הגשת 

 והחוזה המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.  .8.3

הכלול   .8.4 כל מסמך  ועל  ועמוד  כל עמוד  על  יחתום באמצעות מורשי החתימה מטעמו  המציע 

למציעים,   שיימסר  לשאלות  המענה  על  ו/או  הבהרות  מסמכי  על  לרבות  המכרז,  במסמכי 

דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס יחתמו  בשולי כל דף וכן במקום המיועד לכך.  

ועל פי זכויות  המציע  הינו תאגיד, בליווי חותמת  המציע  בשם מלא ובמידת הצורך במקרה ש

 , וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח.המציעע"י מורשי החתימה של במציע החתימה 
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המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע   .8.5

לא יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, 

 ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

החברה לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי  .8.6

מטעמם, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות במכרז, לרבות בגין הבדיקות  

 המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי   .8.7

 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

 ההצעה הכספית של המציע 

את    'ח)בעט בלבד, גם במילים וגם בספרות( שבנספח    בטופס הצעת המחיר  על המציע למלא .8.8

למען הסר ספק מובהר כי  לבנייה ותשתיות העדכני.  ממחירון דקל  אחוז ההנחה המוצע על ידו  
של   הכספית  ההצעה  את  ויהווה  המחייבת  ההצעה  יהא  זה  בטופס  שיירשם  ההנחה  אחוז 

 המציע.  

יצוין אחרת במסמכי החוזה,   .8.9 ב   המחירלמען הסר ספק, באם לא  לבנייה  דקל  מחירון  הנקוב 
 מחיר סופי. הוא ותשתיות 

במחירוני  מובהר כי אחוז ההנחה יהא אחיד ואחוד, דהיינו יהא תקף לכל הפריטים המופיעים   .8.10

שיירשם  דקל מספר  וכל  למחיר,  תוספת  דהיינו  שלילי,  הנחה  אחוז  להציע  יוכל  לא  המציע   .
 . לבנייה ותשתיות פורש אך ורק כהנחה/הפחתה ממחירון דקלי

 ועדת המכרזים של עזרה ובצרון תהיה רשאית לתקן כל טעות אריתמטית.   .8.11

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ו .9

של   .9.1 הצעותיהם  תיבחרנה  הסף,  בתנאי  שעמדו  ההצעות  אשר7)  שבעהעד  מבין  קבלנים   ) 

 יקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. 

מן    40%מן הציון המשוקלל ורכיב ההצעה האיכותי יהווה    60%רכיב ההצעה הכספי יהווה   .9.2

 הציון המשוקלל. 

 שקלול רכיב האיכות יעשה לפי הקריטריונים הבאים:  .9.3

 ניקוד מקסימאלי  מנגנון הניקוד הקריטריון

אשר   המבנים  ידי    הוקמומספר  על 

תנאי   דרישות  על  עונים  ואשר  המציע, 

ללעיל    3.3סף   הדרושים מבנים  מעבר 

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

מבנה   כל  המבנים    לשלושת מעבר    שהוקםעבור 

נקודות ועד    4המחויבים על פי תנאי הסף יוענקו  

 נקודות מקסימאליות. 12

של   ל  6יתרון  יינתן  לפחות  נקודות  שיציג  מציע 

היתה  שאחד    המבנ שיפוצו  או  הקמתו  עלות 

לפחות    מלש"ח )לפני מע"מ(  75בהיקף העולה על  

 ( ללא עבודות הפיתוח)

 נקודות  18

הערכת ועדת המכרזים או ועדת איכות  

מטעמה את איכות הביצוע של המציע  

פרויקטי   מבני  לגבי  של  הקמה 

המציע    ציבור/חינוך ידי  על  שהוצגו 

מידע   קיבלה  שהועדה  כאלו  ו/או 

החברה תיצור קשר עם הממליצים, והם יתבקשו  

בה  המציע  את  לקריטריונים  לנקד  תאם 

 '.  טהמפורטים בנספח 

הניקוד   יהא  זו  מידה  אמת  תחת  שיינתן  הציון 

  

 נקודות    10
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בירורים   .9.1 לערוך  רשאים  יהיו  החברה  ו/א  המכרזים  ועדת  כי  בזאת  מובהר  ספק  להסרת 

ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל  

אחר,   גוף  או  חובהאדם  כל  עליהם  מוטלת  תהא  שהוא,  ולא  שלב  בכל  תוכן ,  את  לגלות 

, למציע הרלוונטי,  ו/או את זהות מוסרי המידעאו ההתייחסויות או ההמלצות,    הבירורים

המתקבל,   המידע  אמינות  על  לשמור  הצורך  לאור  היתר,  בין  וזאת,  אחר,  מציע  לכל  או 

 ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

לא  .9.2 אך  רשאית,  החברה  כן,  לעשות  החובה  את  עליה  להטיל  ומבלי  באמור,  לפגוע  מבלי 

מציע   מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הצעה    -חייבת,  הגשת  הוכחה    –לאחר  כל 

לרשותו   העומדים  והאמצעים  כישוריו  מיומנותו,  מומחיותו,  ניסיונו,  בדבר  לנכון,  שתראה 
ראיות   לדרוש  רשאית  תהא  וכן  המכרז,  נשוא  העבודות  של  ובהיקף  מהסוג  עבודות  לבצע 

המידע   מלוא  את  לחברה  לספק  חייב  יהיה  והמציע  המציע,  של  המקצועית  הרמה  בדבר 

 להנחת דעתה. 

 החברה תהא רשאית לבדוק את אמינותו של המציע: .9.3

במסגרת זו ייבדקו גם אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים ועובדים בכירים )במקרה   .9.3.1

שהמועמד הנו תאגיד(. החברה תהא רשאית להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי  

מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי חקירה,  

 ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המועמד. 

המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה   .9.3.2

 ו/או הממונים מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.  

עם   לשיחות  בהתאם  וזאת  לגביהם, 

 ממליצים. 

מובהר כי אין מניעה שחוות הדעת או  

תפקיד   בעל  ידי  על  תתקבל  ההמלצה 

בוצעו   העבודות  בו  במקרה  בחברה 

 עבור החברה.   

ניקוד   תעניק  החברה  כי  מובהר   *

בטיחות   של  קריטריון  עבור  מיוחד 

 בעבודה, כמפורט בטופס. 

   הממוצע שיעניקו שני הממליצים למציע.

ועדת   ו/או  וועדת המכרזים  התרשמות 
עם   שייערך  מראיון  מטעמה  איכות 

 . המציע

 

או   פרונטלי  באופן  יתקיים  הריאיון 

חזותיים   היוועדות  פי    –באמצעי  על 

 שיקול דעת החברה. 

 

 

 במהלך הריאיון ינוקדו הרכיבים הבאים : 

ניסיון  1 לצרכי  .  הניסיון  התאמת  וותק,  בענף, 

 נקודות  4  –החברה 

עם  2 היכרות  מקומיות  .  רשויות  עבור  עבודה 

 נקודות   4 –יפו -עיריית תל אביבבדגש על 

  ' המפורט בנספח ית כללית לרבות מן  . התרשמו4

 נקודות  4 –

 נקודות  12

 נקודות  40  סה"כ
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החברה תהא רשאית שלא לבחור במציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו, כי המציע   .9.4

אם   ולרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לעיל,  הנזכרים  מהקריטריונים  איזה  על  עונה  אינו 

ו/או   ומתאים  רלוונטי  ניסיון  ו/או  פיננסית  איתנות  בעל  איננו  המציע  כי  סברה  החברה 

שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או בעל ניסיון  

 מספק. 

שתראה   .9.5 במידה  כן,  לעשות  רשאית  והיא  המציע  אודות  פרטים  לברר  חייבת  אינה  החברה 

 לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של מציע אשר היה לה ו/או לעיריית   .9.6

תל אביב ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  

 הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד. 

יון האיכות יחושב על ידי חיבור הניקוד שיוענק תחת כל קריטריוני האיכות ועד מקסימום  צ .9.7

 נקודות.   40

 חישוב הציון הכספי של המציע .9.8

לנוסחה שלהלן( תקבל את   .9.8.1 )בהתאם  ביותר  ההצעה שיוצע בה אחוז ההנחה הגבוה 
רגו באופן יחסי אליה, בהתאם  ונקודות, ויתר המציעים יד  60  –הניקוד המקסימאלי  

 למפורט להלן. 

ממנו    100לצורך ביצוע החישוב וקביעת ציון רכיב ההצעה הכספית ייקבע מספר של   .9.8.2
שהציע   א'  מציע  למשל,  ההנחה.  אחוזי  יראוהו    5%יחושבו  דקל,  ממחירון  הנחה 

. במקרה האמור  88הנחה יראוהו כאילו הציע    12%, ומציע ב' שהציע  95כאילו הציע  

נקודות, ומציע א' יקבל את הניקוד על    60  –מציע ב' יקבל את הניקוד המקסימאלי  

 נקודות.   X  60  =55.5 88/95פי הנוסחה הבאה : 

וציון  האיכות  הציון הכולל )איכות ומחיר( יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי חיבור ציון   .9.9

 . המחיר

9.10. ( ויהיו  7שבע  ככל  הזוכות.  כהצעות  יוכרזו  ביותר  הגבוה  המשוקלל  הציון  בעלות  ( ההצעות 

מסגרת   כקבלני  כולם  יוכרזו  זהה,  משוקלל  ציון  עם  מציעים  עם  יותר  רב  מציעים  מספר 

 זוכים וזאת בהתאם לשיקול דעת החברה. 

 הסכם  החתימה על  .10

"( מתחייבים לחתום על ההסכם  הזוכההמציעים אשר ייקבעו כקבלנים זוכים במכרז )להלן: " .10.1

ערבות   את  ולהאריך  המסמכים  כל  את  להמציא  המכרז,  למסמכי  המצורפים  והנספחים 

תוך   המכרז  בתנאי  כנדרש  על    5המכרז  החברה  הודעת  אצלם  שנתקבלה  מיום  עבודה  ימי 

זו, תהא רשאית החברה  להודיע לזוכה הבא   זכייתם במכרז. לא עמד מי מהזוכים בדרישה 

בתור כי הצעתו נבחרה להיכלל במאגר או לבטל את המכרז. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות  

החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה  

 ע"י הזוכה. 

לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה    10.2אין באמור בסעיף   .10.2

 כאמור לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה לה ע"י המציע הזוכה. 

 הוראות נוספות  .11

בדרישה   .11.1 למציע  לפנות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  החברה 

להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן,  

לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד  
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שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה  

תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר  

 אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה. 

לאפשר   .11.2 הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  המכרזים  לוועדת  האמור,  על  נוסף 

למציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על  

ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה, ובלבד שאלו אכן בוצעו על  

ידו עובר להגשת ההצעה, ובמקרה זה תהא רשאית הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת  

 מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה   .11.3

והסופי. אם תחליט החברה כאמור לבטל את המכרז  שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא 

ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  

 מכל סוג שהוא. 

משתתף   .11.4 לדרוש מכל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  חייבת,  לא  אך  רשאית,  לאחר    -החברה 

הצעה   כישוריו    –הגשת  מיומנותו,  מומחיותו,  ניסיונו,  בדבר  לנכון,  שתראה  הוכחה  כל 

וכן   נשוא המכרז,  והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות 

לספק   חייב  יהיה  והמציע  המציע,  של  המקצועית  הרמה  בדבר  ראיות  לדרוש  רשאית  תהא 
 לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה. 

האגרות,   .11.5 המיסים,  ההוצאות,  כל  את  כוללים  ההצעה  מחירי  כי  מובהר  ספק  להסרת 

ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע העבודות על פי תנאי המכרז וכל  
 אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות. 

ולא   .11.6 עם אחרים  את הצעתו  אופן  בשום  יתאם  לא  הצעות: המציע  בשום קשר  תיאום  יהא 

הצעה תצהיר מטעמו בנוסח  עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף ל  שהוא
 ב'. נספח 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה .12

ועל   ולהגשתה,  הצעתו  הכנת  לשם  למציע  מושאלים  הם  החברה,  של  רכושו  הם  המכרז  מסמכי  כל 

המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי  

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 

 



14 
מאגר קבלני המסגרת לביצוע עבודות בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים  להקמת   905מכרז מסגרת מס'  

 יפו -של מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב

 

 למכרז  א'נספח 

 נוסח הערבות המכרז 

כהגדרתה בסעיף   ערבות להבטחת התחייבות הזוכה)ערבות זו תוארך על ידי מציע שיוכרז כזוכה ותהפוך ל
 למכרז(  5.6

 

           לכבוד : 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ 

 9רחוב המסגר  -בית אמפא  

 תל אביב 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות  מס' ____________ הנדון:  

  שלוש מאות ₪  )  300,000לסך של  הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד   .1
חדשים  אלף )שקלים  מע"מ  כולל  הערבות"(  המגיע"סכום   ,)    ____ מאת  לכם  להגיע  עשוי  או 

מאגר קבלני    להקמת  905( להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי מכרז מסגרת פומבי מס'  "המציע")
ל עבודות  מסגרת  מבנים  ביצוע  של  גדולים  בהיקפים  ושיפוץ  הקמה  תל  בנייה,  העיר  ברחבי  שונים 

ולהבטחת  -אביב המציע(,  ______________)שם  ע"י  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  כל  ולמילוי  יפו, 
במכרז כזוכה  שיוכרז  וככל  אם  המציע  ככל  התחייבות  החברה  כלפי  התחייבויותיו  להבטחת  וכן   ,

 ויוכרז כזוכה במכרז.

( ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות מבלי שיהיה  5אנו נשלם לכם, תוך חמישה ) .2
 עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע. 

 ועד בכלל.  30.6.2026ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .3

לבטלה   .4 זכאים  נהיה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  אנו  תלויה.  ובלתי  מוחלטת  הינה  זאת  ערבותנו 
 בדרך כל שהיא.  

הבאה:   .5 הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 
 . 12:00בשעה  30.6.2026________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,

    בנק: 

    סניף: 
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 למכרז ב' נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

משרה  _____________נושא  ת"ז  מס'  הח"מ______________  _____________    אני  )שם  בחברת 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.   . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.   . 2

הכמויות   . 3 ו/או  עצמאי,                ההמחירים  באופן  החברה  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה   מופיעים 

 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.             

  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעות       .  4

או בפני כל גוף או אדם    במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 . הקשורים עימם

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   . 5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.   . 6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

כלשהוא       . 8 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  התאגיד  של  זו     הצעה 

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

ועד   אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על   . 9 התצהיר 

 מועד הגשת ההצעות .  

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.   .  10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

  

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________ 

 

 אישור עו"ד 

 

_________________ עו"ד  הח"מ,  ______  אני  מספר  רישיון  ______________והנושא    שכתובתי 

כי   בזאת  _____________  ____יום____במאשר  מר/גב'  לפני  שזיהה/תה/ו  _______הופיע/ה/ו   ,

לאחר    תצהיר זה המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על  ֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹ______/עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' ____

 שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.  

 

 _______________   ___________                             __ _________ 

 חתימה                   שם עורך הדין                               מס' רישיון                         
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 למכרז  'גנספח 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום הצהרה/התחייבות 

ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________    אני הח"מ ______________, נושא 
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "המציע")להלן:  שמספרו ____________

 אחד מאלה:   במציעכי התקיים  ,הנני מצהיר .13
המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   )א(

 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.  
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק   )ב(

 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.   3 יתה ביההרשעה האחרונה לא ה –עובדים זרים 
   –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה בו או חבר    -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה"  
 בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.  

 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )  –"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 
 כי התקיים במציע אחד מאלה:  ,הנני מצהיר .2

 ; המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד   )ב(

   ;חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך   )ג( 

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
 - לעניין סעיף זה 

 .  1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע.  (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2) 
 ;בעל השליטה בו )א(  
   ;ין, דומהי חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענ )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 
 ; לתחומי פעילותו של המציע

 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה    –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 ;מהותית בידי מי ששולט במציע
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה    –"הורשע"  

 (.  31.10.02בחשון התשס"ג )
 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 
 

 אמת.   זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו 
 
 
 

 שם המצהיר + חתימה    תאריך  
 
 
 

 אימות חתימה 
 

בזאת מאשר  /רו"ח  עו"ד  הח"מ.  ה"ה  ,  אני  וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   ______________ כי 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו. 

 
 
 

 תאריך   חותמת וחתימה   שם
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 למכרז  ג'נספח 

 הצעת והצהרת המשתתף במכרז 

 תאריך:____________  

 ע:___________  צישם המ

 :  לכבוד

 עזרה וביצרון בע"מ 

 9רחוב המסגר  -בית אמפא  

 תל אביב 

 א.ג.נ.

ביצוע עבודות מאגר קבלני מסגרת ל להקמת 905מסגרת מס' ת והצהרת המשתתף במכרז הצע הנדון:

 יפו-בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב 

המכרז,   מסמכי  את  והבנו  בעיון  קראנו  כי  בזה  מצהירים   ________________________ הח"מ  אנו 

לרבות ההזמנה להגשת הצעות, נוסח ההסכם, על כל נספחיהם, וכל אחד מהמסמכים האחרים אשר צורפו  

למסמכי המכרז, ואשר נזכרים בהם ולא צורפו אליהם, והמהווים כולם יחד חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו,  

)להלן:   וביצרון בע"מ  אנו מגישים הצעתנו להתקשר בהסכם עם עזרה  ( כמפורט  "החברה"ובהתאם לכך 

 להלן:  

אנו מצהירים בזה כי אנו מכירים ומבינים את כל המפרטים הקשורים למקום העבודות, סביבתו,   .1

תנאי הגישה למקום העבודות, טיב הקרקע ושאר הגורמים המשפיעים על הכנת תוכניות העבודה,  

ביצוע העבודות, משך ביצוע העבודות וכל ההוצאות הכרוכות בעבודות, על כל שלביהם, וכי בהתאם  

 לכך הוכנה הצעתנו. 

ובמיוחד, בכל תנאי הסף  אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .2

למכרז א'  במסמך  אנו  המפורטים  וכי  המכרז  שבמסמכי  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו  כי   ,

 מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיהם. 

פי   .3 על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל  מסוגלים  הננו  כי  מצהירים  אנו 

בכל   לעמוד  ביכולתנו  וכי  העבודות,  לביצוע  שנקבע  הזמנים  בלוח  עמידה  לרבות  המכרז,  הוראות 

 התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות. 

אנו מצהירים כי שכר החוזה המבוקש על ידינו עבור ביצוע העבודות, הינו כמפורט בהצעתנו והוא   .4

מהווה מחיר סופי, מוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  

 ו/או הקשורות ו/או הנובעות בביצוע העבודות, על פי מסמכי המכרז. 

והתנאים הכלולים במסמכי המכרז   .5 אנו מצהירים כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות 

 ללא כל הסתייגות שהיא. 
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אנו מצהירים כי ככל שנעסיק קבלני משנה מטעמנו בביצוע העבודות, יהיו אלו קבלני משנה בעלי   .6

יכולת נאותה לבצע את העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז ודרישות הסף, כי נוכל להעסיקם אך  

ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה, וכי ידוע לנו ומוסכם עלינו שאנו נשמש כקבלן  

ראשי לכל דבר ועניין. כן, כי ידוע לנו, שככל שיועסקו על ידינו קבלני משנה בביצוע העבודות, אין  

 בכך כדי לפטור אותנו מאחריות לקיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. 

 אנו מצהירים כי ידוע לנו ולפיכך, מוסכם עלינו כי: .7

דרישה   .7.1 ו/או  תביעה  כל  לנו  העבודה מבלי שתהיה  היקף  את  לצמצם  הזכות  לחברה, תעמוד 

ו/או טענה כלפי החברה, בשל הצמצום כאמור, ובמקרה כאמור, אנו נבצע את הצעתנו לגבי  

 חלק מהעבודה בלבד. 

אנו מצהירים ומסכימים כי  לא תהיה לנו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל  

מין וסוג  שהוא כלפי  החברה בעניין זה, לרבות עיכוב ו/או שינוי בתמורת ההסכם,  ואנו  

 מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או עילה ו/או דרישה כאמור.  

לחברה תעמוד הזכות ליתן הוראה על התחלת עבודה לכל העבודה או לחלקיה בלבד, ובשלב   .7.2

מאוחר יותר ליתן הוראה על התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים ו/או על פי כל תנאי הצעתנו  

הזמנים   ולוחות  התנאים  למחירים,  בהתאם  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות  זו, 

 הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז על נספחיו. 

יום מהמועד    90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי והיא תהיה בתוקף במשך   .8

יום מכל מועד שיוארך על ידי מנכ"ל עזרה וביצרון או    90האחרון שנקבע להגשת ההצעות או במשך  

 מי שהוסמך לכך מטעמו.  

אנו מצהירים ומסכימים כי, בכפוף לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולאמור להלן, קבלת הצעתנו זו   .9

על ידי המזמין בתוך התקופה הנקובה לעיל תחייב אותנו לחתום על ההסכם, לרבות כל נספחיו וכל  

ימים מקבלת    5  -המסמכים המהווים חלק ממנו, וכל מסמך בקשר עם ביצוע העבודות, לא יאוחר מ

הארכת   הנו  ההתקשרות  הסכם  על  המזמין  לחתימת  תנאי  כי  מצהירים  אנו  כן  המזמין.  הודעת 

 ערבות המכרז ונספח ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח. 

אנו מצהירים ומסכימים כי בכפוף לתנאי ההזמנה להגשת הצעות ולאמור להלן, מחייב אותנו, מיום   .10

 חתימתנו על הצעה זו, ההסכם על כל המסמכים המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו. 

אנו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות, כמפורט בכל המסמכים של   .11

הצעה זו, בשלמות וכן שיש באפשרותנו לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרכוש את כל החומרים  

הדרושים ולספק את כוח האדם והציוד הדרושים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים לביצוע מושלם של  

 העבודות. 

ידוע לנו כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לו או הצעה כל שהיא מבין   .12

 אלה שיוגשו לה. 
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ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי החברה רשאית לקבל, לפי שיקול דעתה רק חלק מהצעתנו ולמסור   .13

 לקבלנים אחרים חלקים אחרים מן העבודה נשוא הצעתנו.

 אנו מתחייבים עם חתימת החוזה על ידינו, להאריך את תוקף ערבות המכרז שהופקד על ידנו.  .14

ואנו   .15 ההצעה  ובמסמכי  בהצעה  המכרז,  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו  כי  בזה  מאשרים  אנו 

מוותרים מראש על כל טענה, לרבות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ונהיה מנועים מלהעלות  

להוצאות עבור הכנת   כנגד החברה בקשר להצעתנו, או בקשר  כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא 

הצעתנו, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין אם נתקבלה הצעה כלשהיא ובין אם בוטלה ההזמנה או  

בקשר לכל החלטה שתחליט החברה בעניין מסמכי ההצעה הנדונה ובקשר להליכי הדיון וההחלטה  

 בהצעות השונות. 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ערבות המכרז, שנמסרה על   .16

 ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט על ידכם. 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת   .17

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .18

 

 בברכה,            

                   _________________________

 חתימת המשתתף וחותמת 

 אישור:

 

  _________ רשיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
ת.ז.    _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה  מאשר 
_________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר  

 את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק. 

 

 _________________  חתימת עורך הדין 

 

 

 

 

 

 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

 

רשיון   מספר   ___________________ מרחוב   ____________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
בזה   מאשר  המציע,  של  משפטי  כיועץ  המשמש  ת.ז.  _____________,   _____________________ כי 
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_____________________ ת.ז. _____________________ אשר חתמו  -___________________ ו 
על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על  
הצעת   על  לחתום  הנ"ל  את  ולהסמיך  במכרז  להשתתף  שלו,   ההתאגדות  למסמכי  בהתאם  המציע,  ידי 

   והצהרת המציע הנ"ל.

 

 _________________  חתימת עורך הדין 

 

 פרטי המציע:

 _________________________      שם המציע: 

 _________________________     כתובת המציע:

 _________________________     טלפון המציע:

 _________________________   שם איש קשר מטעם המציע:
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 ' למכרז נספח ה

 

 הצהרה על מעמד משפטי 
 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן: 

 ב. פרטים כלליים     א. מעמד משפטי 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה( ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 

 

 

 

 

 

 

 אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו

 דוגמת חותמת התאגיד      על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים. 

 

  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי 

 

  _______________  _________________ 

 חתימה  תאריך  

 

 חברה ❑
)יש למלא טבלאות  

 ב, ג(

רשומה  ❑  שותפות 
)יש למלא טבלאות  

 ב, ג, ד(

 

 ______________________________________________   שם:

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע( 

 __________________________     כתובת

 _________________     טלפון 

 _________________   מספר עוסק מורשה

 _________________   מספר החברה/השותפות

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה  מספר זהות 

 דוגמת חתימה  שם פרטי שם משפחה  מספר זהות 
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 למכרז  'נספח ו

 3.3 סיון קודם של המציע בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיףיפירוט בדבר נ
 ולצורך קביעת הניקוד האיכותי של ההצעה

 ( יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד)

 

 כתובת הפרויקט : מזמין העבודות ו .א

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 : חינוך או ציבור(  –המבנה שהוקם )היקף מ"ר וסוג השימוש תיאור   .ב

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 : קבלת תעודת ההשלמה או מועד אישור החשבון הסופימועד   .ג

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 האם שמשת כקבלן ראשי או כקבלן משנה ?    .ד

_____________________________ ______________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ?  כולל עבודות פיתוח של המבנה עצמו היקף כספי של הפרויקט )לפני מע"מ( .ה

 ___________________________________________________________________ 

______________ _____________________________________________________ 

 חובה לצרף מספרי טלפון עדכניים, שם מלא ותפקיד  –פרטי אנשי קשר/ממליצים  .ו

 ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ __ 

 ___________________________________________________________________ 

 

יש לצרף: כל פרויקט  ידי המזמין או מנהל  שהוגש או חשבון סופי  חשבון סופי    עבור  על  מאושר 

כל   את  המכיל  הפרויקט/המפקח  מנהל  או  המזמין  חתום  חלקי  חשבון  או  הפרויקט/המפקח 

 הפרטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. 

 

 

 

 _____________________________________   חתימה וחותמת המציע: 
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  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________ 

  

 חתימת מורשה החתימה : __________________ 

 

  ________ שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________

  

 חתימת מורשה החתימה : __________________ 

 

 אישור עורך דין

  _________ רישיון  מספר   __________________ מרחוב   __________________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.    _____________________ גב'/מר  בפני  הופיע/ה   __________________ ביום  כי  בזה  מאשר 

בפני   וחתמו   ______________ ת.ז.  גב'/מר ______________________  וכן   _________________

על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר  

את   המחייב  באופן  סמכותם,  ובמסגרת  התאגיד,  של  כדין  חתימה  מורשי  ע"י  נחתמה  ההצעה  כי  בזאת 
 התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 

 _________________  חתימת עורך הדין                  
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 ' למכרז נספח ז

 3.4בסעיף הקבוע אי הסף אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנ

 תאריך:_______________

 לכבוד 

 ________ חברת  ______

 .202431.12 -ו  .023231.12, .202231.12ביום שנסתיימו  של המציע בשניםאישור על מחזור כספי הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.   .א
ליום   .ב חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים    .202431.12  -ו  .202331.12,  .202231.12הדוחות 

 בוקרו/נסקרו )הקף/ציין בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 לחילופין: 

ליום   חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים    .202431.12  -ו  .202331.12,  .202231.12הדוחות 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  

ליום   .ג בהתאמה(  )הקף/ציין  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנו  הסקירה  הדעת/דוח  חוות 
כל    .202431.12  -ו  .202331.12,  .202231.12 או  הלב  תשומת  הפניית  ו/או  הסתייגות  כל  כוללת  אינה 

 1סטייה אחרת מהנוסח האחיד

 לחילופין: 

,  .202231.12חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  

המידע    .202431.12  -ו  .202331.12 על  השלכה  זו  לחריגה  אין  אולם  האחיד  מהנוסח  חריגה  כוללת 

 המפורט בסעיף ד' להלן. 

 לחילופין: 

ליום   )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  דוח   / הדעת  חוות 

כמפורט    .202431.12  -ו   .202331.12,  .202231.12 השלכות  לה  יש  חריגה מהנוסח האחיד אשר  כוללת 

 לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

  .202431.12  -ו  .202331.12,  .202231.12בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום   .ד
הנובע מביצוע עבודות    2024-ו   2023,  2022השנים    בכל שלושתשל חברתכם  המצטבר  המחזור הכספי  

 :₪ לפני מע"מ 300,000,000-שווה/למעלה מהינו בנייה ו/או הקמה ו/או שיפוץ 
 

 בכבוד רב,                                      

                                                                                ___________________________ 

 חתימת רואי החשבון         

 הערות:  

 .2009אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  •

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •

  

 

 יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  1

 



25 
מאגר קבלני המסגרת לביצוע עבודות בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים  להקמת   905מכרז מסגרת מס'  

 יפו -של מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב

 

 נספח ח' למכרז 

 טופס הצעת מחיר 

 
 

 לכבוד: 

 בע"מ   עזרה ובצרון חברה  

 

ביצוע עבודות בנייה,  מאגר קבלני מסגרת ל להקמת    905מכרז מסגרת מס'  הצעת מחיר    הנדון: 

 יפו -הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב 

על   ההסכם  הצעות,  להציע  ההזמנה  את  בעיון  שקראתי/נו  לאחר  מטה,  החתום/מים  אני/אנו 

הבא   ההנחה  אחוז  את  בזאת  מציעים  וצרופותיהם,  נספחיהם  על  המכרז  מסמכי  ויתר  נספחיו 

 : לתנאי המכרז   8.8על פי הוראות סעיף    העדכני   לבנייה ותשתיותמחירון דקל  מ 

 

 בספרות : % ______________________________________________ 

 

 

בהתאם   הפרויקט  ביצוע  עלויות  בכל  נישא  אנו  הצעתי/נו  תתקבל  אם  כי  מסכים/ים  אני/אנו 

 לדרישות המכרז וההסכם. 

 

 _________________________ 

       שם + חתימה 
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 ' למכרז טנספח 

 טופס ניקוד ממליץ 

 שם ממלא הטופס : ________________ 

 מועד קיום השיחה : ________________ 

 ______ שם הממליץ: _______________

 הפרויקט המנוקד : _________________ 

 

 כאשר :  5עד   1-ניקוד מ הקריטריון 

 נמוך ביותר  – 1

 גבוה ביותר  – 5

 הערות : 

   ההקמה ( איכות ביצוע עבודות 1)

   ( עמידה בלוחות זמנים 2)

   ( תגבור עובדים וצוותים בהתאם לצורך 3)

   ( שמירה על הוראות וכללי בטיחות 4)

   ( הקפדה על הוראות המפקח/מנהל פרויקט 5)

   ( התרשמות כללית 6)

  סך הכל )*( 

 

 חתימה : ____________________________ 

 

 

ינורמל   *  הניקוד בגין אמת מידה זו יחושב לפי ממוצע הניקוד שיתקבל מאת שני הממליצים והוא 

 נקודות מקסימאליות.  10לעד 
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 ' למכרז ינספח 

 תצהיר על העדר סילוק יד מאתרי עבודות  

 

צפוי   אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ____________________ הח"מ,  אני 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן: 

 

שפרסמה חברת עזרה ובצרון חברה לשיכון    905תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס'   .1
 המכרז(.   –בע"מ )להלן 

 

( השנים  5סולק מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך חמש )  לאהנני מצהיר כי המציע   .2
 שקדמו למועד להגשת ההצעות בשל נסיבות הקשורות במציע ו/או במי מטעמו. 

 

 :  לחילופין 

 

)   סולק המציע   במהלך חמש  עבודות  מזמין  ידי  על  עבודות  למועד  5מאתר  שקדמו  השנים   )

 להגשת ההצעות בשל נסיבות הקשורות במציע ו/או במי מטעמו כמפורט להלן :

 

 _________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

______________________________ ___________________________ 

 

         __________________ 

 חתימה          

 אימות חתימה 

מר   בפני  הופיע   _____________ ביום  כי  מאשר  __________________עו"ד,  אני, 

כי   ולאחר שהזהרתיו  לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________  ____________________המוכר 

עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה  

 דלעיל וחתם עליה בפני. 

         ___________________ 

 ,עו"ד           
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מאגר   להקמת 905מסגרת מס' הסכם 
בנייה, ביצוע עבודות קבלני המסגרת ל

 הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של
 יפו-מבנים שונים ברחבי העיר תל אביב

 2025  ____יום _____ לחודש  

 

 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ           בין:

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

  "המזמין"להלן: 

 ; מצד אחד

 

 _____________________         לבין:

_____________________ 

  "הקבלן"להלן: 

 ; מצד שני

 

המסמכים   והואיל ויתר  זה  הסכם  הוראות  פי  על  להלן,  כמתואר  עבודות  בביצוע  מעוניין  והמזמין 

העבודות   לביצוע  הקבלן  של  כוללת  אחריות  תחת  ממנו,  נפרד  בלתי  כחלק  אליו  המצורפים 

   בשלמותן ומסירתן למזמין על פי המפרט שייקבע על פי תנאי הסכם זה;

 

הנדרשים על פי  ,   והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות, בתנאי הסכם זה, לרבות עבודות והואיל

זה   הסכם  פי  על  המוגדרת  הגמר  וברמת  בשלמותן,  העבודות  ביצוע  לשם  זה  הסכם  מסמכי 

ידי הקבלן   על  שהעבודות תבוצענה  בין  לכך  הכוללת  עצמו את האחריות  על  ולקבל  ונספחיו 

בעצמו ובין שתבוצענה על ידי קבלני משנה מטעמו ו/או על ידי קבלנים שימונו על ידי המזמין  

  לביצוע חלקים של העבודות על פי תנאי הסכם זה;

 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:



 

 

 כללי  -פרק א' 

 המבוא, כותרות הסעיפים והנספחים .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות   .1.3

 בקשר עם החוזה ונספחיו. 

  נספחים .1.4

) - נספח א'  .1.4.1 קבלן  והצעת/הצהרת  המכרז  א'  תנאי  א'    1  -מסמך    2  -ומסמך 

 למכרז, חתומים על ידי הקבלן(; 

 נספח בטיחות;  -נספח ב' .1.4.2

   המפרט הכללי )איננו מצורף בפועל(;  - ג' נספח .1.4.3

 ;חתום על ידי הקבלןהצעת המחיר טופס    - נספח ד' .1.4.4

 ; מבוטל        - נספח ה' .1.4.5

וככל    - נספח ו' .1.4.6 )אם  והשלמות  הבהרות  מועד    ה,אלכ   שיהיומסמכי  לאחר 

 ם על ידי הקבלן(;מיפרסום המכרז, חתו

  ;עבודה ספציפיתנוסח הערבות לביצוע          - נספח ז' .1.4.7

 ; יםנוסח אישור עריכת הביטוח         - נספח ח .1.4.8

 ;  לעבודה ספציפית נוסח ערבות בדק       - נספח ט' .1.4.9

 ; לעבודה ספציפית תביעות העדר הצהרת הקבלן על         - נספח י' .1.4.10

 ; לעבודה ספציפית  נוסח צו התחלת עבודות      - נספח יא' .1.4.11

 ;לעבודה ספציפית נוסח תעודת השלמה      - נספח יב' .1.4.12

 מסגרת לוח זמנים       - נספח יג' .1.4.13

מצורף                               הסכם                   –)לא  פי  על  שתתבצע  ספציפית  עבודה  עפ"י   יצורף 

 מסגרת זה(;                            

 תעודת סיום;  -נספח יד'  .1.4.14

 . קובץ הנחיות לתכנון ולארגון אתרי בנייה  - נספח טו .1.4.15

 

 הגדרות .2

ואשר ה  -  "ההסכם"/"הסכם זה" .2.1 המצורפים  והמסמכים  נספחיו  כל  על  זה  סכם 

ובאישורו   המזמין  בחתימת  הוראותיו  פי  על  אליו  יצורפו 

 המוקדם. 

עבודות    - "העבודות" .2.2 של ביצוע  גדולים  בהיקפים  ושיפוץ  בנייה  הקמה, 

וכן   אביב,  תל  העיר  ברחבי  שונים  העבודות  מבנים  כל 

הנדרשות לביצוע וקיום כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם 

זה ללא יוצא מהכלל, עד לסיומן והשלמתן, לרבות עבודות  

פי   על  ואחריות,  בדק  ו לתיקוני  המפרטים התוכניות 
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חתימת מועד  לאחר  להסכם  שיצורפו  ו/או   המצורפים 

בהסכם במפורט  כמתואר  הכל  המזמין,  ע"י  זה   הסכם 

 . ובנספחיו

ביצוע של עבודה שתיאורה, תנאיה, מועדה והיקפה יימסרו   " עבודה ספציפית" .2.3

 לביצוע הקבלן לאחר ביצוע תיחור בין קבלני המסגרת. 

מקום העבודה בין שהוא מגודר ויש בו שמירה )אתר סגור(   – "האתר/אתר ביצוע העבודות" .2.4
 ובין אם אינו מגודר ואין בו שמירה )אתר פתוח(; 

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ;    - "המזמין" .2.5

מנכ"ל המזמין או כל אדם המורשה מטעמו, שימונה על ידי     - "המנהל" .2.6

את  מטעם המזמין  לנהל  לעת,  ביצוע    מנכ"ל המזמין, מעת 

מנכ"ל    העבודות ידי  על  יוסמך  אשר  אחר  אדם  כל  ו/או 

 המזמין בכתב כמנהל; 

מי שמונה בכתב, מעת לעת, על ידי המנהל לפקח על ביצוע     - "המפקח" .2.7

 או על כל חלק מהן, מטעם המזמין;  העבודות 

הבין    - "המפרט"/"המפרט הכללי" .2.8 הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

משרד  בינוי,  הביטחון/אגף  משרד  בהשתתפות  משרדית 

ומע"צ, במהדורתו    הבינוי השיכון/מינהל התכנון וההנדסה 

האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד ביצוע העבודות, 
המאוחר לפי  מפרקיו,  לפרק  או  זה,  למפרט  עדכון  כל  , או 

 ; אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

לרבות     - "קבלן מסגרת"/"הקבלן" .2.9 מורשיו המוסמכים,  נציגיו, שלוחיו,  לרבות  הקבלן, 
  כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות 

 או בביצוע כל חלק מהן; 

העבודות,   - "חומרים" .2.10 ביצוע  לאתר  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים 
העבודות ביצוע  עם  ובקשר  לרבות    למטרת  והשלמתן, 

וכן  מ   אביזרים, מוגמרים,  בלתי  ובין  מוגמרים  בין  וצרים, 

 ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות; 

כמויות   "כתב כמויות ספציפי" .2.11 כתב  הקבלן  לידי  יועבר  ספציפית  עבודה  לכל 

 שיתבסס על הרכיבים מתוך מחירון    ספציפי לאותה עבודה 

 ; דקל לבנייה ותשתיות                                                        

דקל   " מחירון דקל העדכני" .2.12 ותשתיות"מחירון  העדכני  לבנייה  במועד "   הידוע 

   .תהספציפילעבודה   מתן צו התחלת עבודה                                                       

 כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועו ו/או בקשר     - "עבודה ארעית" .2.13
 לביצוען של העבודות; 

בביצוע   - "ספציפית "צו התחלת עבודה .2.14 להתחיל  לקבלן  המורה  לקבלן,  בכתב  הוראה 

 ; הספציפיות העבודות 

הריבית בשיעור שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי   - "ריבית החשב" .2.15

בהתאם   שייעשה  הריבית  חישוב  לרבות  האוצר,  במשרד 

 להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת.  
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הריבית בשיעור שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי     - "ריבית פיגורים" .2.16

ריבית    חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית  האוצר,  במשרד 

כפי    הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הפיגורים 

 שיתפרסמו מעת לעת.  

על ידי המנהל,   "לביצוע"תוכניות שהוטבעה עליהן חותמת   - "תוכניות לביצוע" .2.17

 או על ידי המפקח;

העבודות  - "הספציפיות "תקופת ביצוע העבודות .2.18 ביצוע  תחילת  במועד  שמתחילה    התקופה 

העבודותהספציפיות   סיום  במועד  כמפורט ,  ומסתיימת 

 להלן;  18בסעיף 

 עיקרי ההסכם  .3

הקבלן מתקשר בזאת עם המזמין בהסכם מסגרת. במהלך תקופת ההתקשרות יעביר המזמין   .3.1

זה,  לכל קבלני המסגרת אשר נבחרו במסגרת   פניות לקבלת הצעות לביצוע  מכרז  מעת לעת, 

מזמין יעביר את ביצוע העבודות הספציפיות לקבלן המסגרת אשר יגיש  עבודות ספציפיות. ה

הספציפיות העבודות  לביצוע  ביותר  הנמוכה  המחיר  הצעת  הספציפי    את  לתיחור  )בהתאם 

, למעט במקרים מיוחדים משיקולים של עומס בביצוע עבודות על קבלן מסגרת אחד  שייערך(

כל סיבה  בשל מומחיות שקיימת לקבלן ו/או  ו/או משיקולי איכות ביצוע עבודות קודמות ו/או  

 סבירה אחרת. 

חודשים. לחברה תהא האופציה   24תקופת ההתקשרות עם כל קבלן מסגרת תהא לתקופה של  .3.2

ההתקשרות   תקופת  את  בנות    בשתילהאריך  התקשרות  אחת  שנתייםתקופות  חלק  כל  או   ,

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עם כל קבלן מסגרת בנפרד וללא תלות האחד בשני.  מהן,

להקבלן   .3.3 זה  מתחייב  בהסכם  המפורטות  הקבלן  התחייבויות  כל  את  לקיים  עצמו  על  קבל 

העבודות ביצוע  לשם  ואיכותי  ובנספחיו  מקצועי  באופן  כהגדרת הספציפיות  זה   ן,  בהסכם 

ו ובנספחיו,   פי הוראות הסכם  בהתאם להוראות המפרט  והמפקח על  רצון המזמין  לשביעות 

 זה. 

על פי הסכם זה והתמורה בגינן ייקבעו על פי מדידת כמויות של חומרים  הספציפיות  העבודות   .3.4

במחירי והכפלתם  העבודות  בביצוע  בפועל  שיושקעו  דקל    ועבודות  כהגדרתו  העדכני  מחירון 

הזוכה  וזאת    ובניכוי אחוז ההנחה של הקבלן  הצעות מחיר(,  והן בבקשה לקבלת  )הן במכרז 

ביחס לכל חומר ועבודה שיימדדו, תוך התחייבות הקבלן להשלים כל פריט וכל אלמנט ולבצע  

כל עבודה בכל מידה ובכל כמות שיהיו דרושים להשלמת העבודות ומסירתן למזמין על פי כל  
ללא כל צורך בביצוע עבודה נוספת כל שהיא או    ,הוראות הסכם זה ודרישות המזמין על פיו

תהיינה   הבניה  שעבודות  מנת  על  כלשהו  ג'  צד  או  המזמין  ידי  על  כלשהו  פריט  רכישת 

 מושלמות על פי דרישות המפרט. 

למען הסר ספק המחיר הנקוב במחירון דקל, ממנו נגזרות הנחות הקבלן, הוא סופי ובאם לא  .3.5

לתוספות   זכאי  לא  הקבלן  זה,  בחוזה  אחרת  הנחות  נאמר  קבלן  או  תוספות  לרבות  כלשהן 

 ראשי. 

לעיל, המזמין יהא רשאי לבקש מן הקבלן לבצע את העבודות במחיר    3.4על אף האמור בסעיף   .3.6

פאושלי שייקבע על ידי גורם מקצועי במזמין ועל פי הצעת המחיר של הקבלן הזוכה במסגרת  

 המכרז.  

פרוגרמה לבדיקה  הקבלן יתכנן ויכין  המזמין יהא רשאי לדרוש מקבלן ביצוע בקרת איכות.   .3.7

והמלאכות   לכל העבודות  הבדיקות  וינהל את המעקב היומי, השבועי, החודשי, של  ובקרה 

ויגיש דו"חות שבועיים וחודשיים לחברה    –  אשר יבוצעו באתר העבודה ובמפעלים חיצוניים 
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יהא רשאי המזמין  לא פעל הקבלן בהתאם להנחית המזמין,    הכל באחריותו ועל חשבונו.  –

להתקשר עם חברת בקרת איכות, ולהשית על הקבלן את עלות ההתקשרות עמה בתוספת  

 הוצאות ותקורה.   15%

לבצע   .3.8 הקבלן  באחריות  כן,  )סופרפוזיציה(כמו  מערכות  הכנת  תאום  לרבות  חשבונו,  על   ,

 תוכניות סופרפוזיציה ותיאום הביצוע של המערכות. 

ולכל הפריטים, המערכות   .3.9 העבודות  לכל  וכוללת  באחריות מלאה  העבודות  את  יבצע  הקבלן 
העבודות בביצוע  שישמשו  המשנה.    ,והרכיבים  קבלני  ע"י  שיבוצעו  בין  ידו,  על  שיבוצעו  בין 

באופן   אחראי  ויהא  ובכתב,  מראש  המזמין  ידי  על  שיאושרו  קבלנים  ורק  אך  יעסיק  הקבלן 

מלא כלפי המזמין לקיום כל התחייבויותיהם. בהוראות ההסכם שייחתמו עם קבלני המשנה  

בהתאם   כדין  רשומים  קבלנים  להיות  משנה  קבלני  על  לפיה  הוראה  תיכלל  כאמור  שייבחרו 

 לסוג ולהיקף העבודות שיבוצעו על ידם.  

של    או בהתערבותו  ביצוע העבודות, יעשה באחריותו המלאה של הקבלן, ולא יהא במעורבותו

משנה  קבלני  בהעסקת  או  הפרויקט  משלבי  שלב  בכל  באישורו  או  לגרוע    המזמין  כדי 

 מאחריותו של הקבלן כלפיו ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין. 

הקבלן ישמש לפי הסכם זה כ"קבלן ראשי" וכמנהל אתר ביצוע העבודות והוא מתחייב למלא   .3.10

חדש(   )נוסח  בעבודה  הבטיחות  בפקודת  המוטלות  וההתחייבויות  החובות  כל  אחרי 

התשמ"ח"הפקודה") בניה(  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  ובתקנות   ( "התקנות")  1988  -( 

ולמלא אחר קביעת כל    ,  2025  –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה()תיקון(, התשפ"ו  

 פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות. 

לכל עבודה ספציפית שהינו    ידוע לקבלן, כי בכל התקשרות עמו, יהיה חייב למנות מנהל עבודה .3.11

כנדרש בתקנות הנ"ל. המזמין ו/או  וכן שהינו מנהל מוסמך מטעם משרד העבודה    עובד הקבלן

בנושא   דין  כל  ועפ"י  מהתקנות,  מהפקודה,  המתחייבת  באחריות  נושאים  אינם  כוחו,  בא 

על פי דין על    ותוהקבלן מתחייב לקבל על עצמו כל אחריות ולמלא כל חובה המוטל  ,הבטיחות
מטעמ מי  או  המזמין  על  אחריות  כל  מהטלת  להימנע  וחבות    ומנת  אחריות  מכל  ולשחררם 

שתוטל עליהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן  

צו   או  סכנה,  המהווים  חומרים  או  ציוד  או  מכונות  של  בטיחות  בדבר  עבודה  מפקחי  ע"י 

התשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  עפ"י  כנדרש  העובדים,  של  ורווחה  גהות    -שיפור, 

. אי מילוי הוראות החוק, הנה עבירה ומהווה הפרה של הסכם. למען הסר ספק, מובהר  1954

העבודה   טיב  זמנים,  לוחות  את  ורק  אך  יבדקו  המפקח,  או  כוחו  בא  או  המזמין  כי  בזה, 

שייקבע   כפי  העבודות,  בביצוע  הבטיחות  לנושא  אחריות  ו/או  התחייבות  כל  ללא  והאיכות, 

 בהסכם.

הבנייה   .3.12 היתר  לפי  ששטחם  בפרויקטים  כי  לקבלן  ידוע  כן,  הוא    15,000כמו  לפחות  מ"ר 

כהגדרתו   אתר  מנהל  למנות  בנייה()תיקון(,  מתחייב  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות 

 . 2025 –התשפ"ו 

כהגדרתה   .3.13 בטיחות  תוכנית  להכין  הקבלן  )עבודות  באחריות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות 

, ובה יפורטו גם כלל המשאבים שעליו להקצות לטובת יישומה  2025  –בנייה()תיקון(, התשפ"ו  

 תוך פירוט לפי פרקי התוכנית והסיכונים המפורטים בה. 

למזמין שמורה הזכות לשנות את תכולת העבודות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן ולשנות את   .3.14

 המפרט ויתר התנאים לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה להלן.  

לביצועה   .3.15 הדרושים  האישורים  כל  קבלת  הנו  עבודה  הזמנת  לפי  עבודה  ביצוע  לתחילת  תנאי 

 ת כל גופים הדרושים על פי דין. מא
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 ביצוע העבודות ייעשה בשלבים כפי שייקבעו על ידי המזמין.   .3.16

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמזמין רשאי בכל עת להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה   .3.17

מתן   למועד  עד  בוצעו  אשר  העבודות  בגין  לו  המגיע  הסכום  את  לקבלן  ולשלם  סיום,  לידי 
הודעת סיום ההתקשרות. הקבלן מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל  

סוג שהוא כנגד המזמין כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות כאמור, בכפוף לקבלת הסכומים  

המגיעים לו בגין העבודות שביצע עד לקבלת הודעת המזמין על הפסקת ההתקשרות. במקרה  

בו ימשיך הקבלן לבצע עבודות נוספות לאחר קבלת הודעת המזמין אודות סיום ההתקשרות,  

 לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו בגין עבודות אלו.  

 הצהרות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

הבדיקות המוקדמות   .4.1 כל  את  וביצע  ונספחיו,  את מסמכי ההתקשרות, ההסכם  קרא  הוא  כי 
המוטלות עליו או הנדרשות לשם התקשרותו בהסכם זה ובדק היטב את כל התנאים וכל פרט  
ולהבנת   העסקה  לכדאיות  הרלבנטיים  השיקולים  כל  את  ושקל  העבודות,  לביצוע  רלבנטי 

צפויים, והבלתי  הצפויים  לביצועה,  התנאים  כל    מכלול  על  ומוחלט  באופן מלא  מוותר  והוא 
ויהיה מנוע מלתבוע בקשר לעניינים האמורים,   ידיעה או אי הבנה או אי התאמה,  טענת אי 

 ומצהיר שאינו מסתמך על מצגים של המזמין ו/או העירייה בקשר לכך.  

כי ידוע לו שאין בכך שהמזמין או מי מטעמו יספקו את התכניות, כדי להטיל על המזמין ו/או   .4.2
כדי    העירייה ו/או  העבודות  טיב  ו/או  העבודות  עם  בקשר  כלשהי  אחריות  מטעמם  מי  ו/או 

לפטור את הקבלן מאחריותו לעבודות ו/או טיב העבודות ומכל יתר התחייבויותיו לפי הסכם  
זה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לאי התאמה ו/או הטעיה ו/או טעות בקשר עם  

 העבודות, לרבות תיאום התכנון.   

ו/או נסיבות   .4.3 ידיעת או הכרת תנאים  ו/או אי  ו/או בציוד ו/או בכוח אדם  כי חוסר בחומרים 
כלשהם הקשורים בביצוע העבודות, אינם ולא יהוו צידוק לאי מילוי/עיכוב בביצוע התחייבות  
התמורה   )לרבות  ההסכם  מתנאי  כלשהו  תנאי  לשינוי  ו/או  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו 
הקבועה על פיו(, וכי הוא מוותר על כל טענה, דרישה ותביעה, כספית או אחרת, בהקשר זה, 

 כלפי המזמין ו/או העירייה. 

למחסור   .4.4 יטען  לא  וכי  העבודות,  לביצוע  הדרוש  האדם  וכוח  הכלים  החומרים,  ברשותו  כי 
בחומרים, כלים או כוח אדם או כל משאב ותשומה אחרת הדרושים לו לשם ביצוע העבודות  

 בעצמו וללא קבלני משנה. 

בכתב הכמויות    שיהיו נקובותמבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי הכמויות   .4.5
ואין  הפרטני לעבודה הפרטנית   העבודות  מהוות אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע 

לפי ההסכם,    לראותן  בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו  לבצען  סופיות שעל הקבלן  ככמויות 
 וכי המזמין ישלם לקבלן את התמורה בהתאם לכמויות שימדדו בפעול. 

זה   .4.6 בהסכם  להתקשרותו  אחרת(,  ובין  משפטית  )בין  שהוא  וסוג  מין  מכל  מניעה,  כל  אין  כי 
על והתחייבויותיו  חיוביו  כל  במלואם,  -ולמילוי  ההתקשרות,  מסמכי  ויתר  זה  הסכם  פי 

במדויק ובמועדם. כמו כן, אין בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ויתר מסמכי ההתקשרות  
כדי להפר התחייבויות כלשהן שלו כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כדי ליצור אצלו ניגוד עניינים  

 בקשר לפעילות ו/או עסק אחר שהוא קשור בו. 

ידי רשם הקבלנים   .4.7 כי הינו רשום, במועד חתימת הסכם זה, בפנקס הקבלנים ובעל סיווג על 
,  1969  -בענפים ובענפי משנה, על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  

משנה(   לענפי  ענפים  )חלוקת  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות  והתוספת 
, וכי יישאר קבלן רשום כאמור לעיל, במשך  5ובסיווג כספי ג'   100, בענף ראשי  1974  –תשל"ד  

ותקופת הבדק.   זו תהווה הפרה יסודית של  כל תקופת ביצוע העבודות  הפרה של התחייבות 
 .  ההסכם

עובדים קבוע לביצוע העבודות, ובכלל זה מנהל ביצוע, מהנדס ביצוע, מנהלי   .4.8 כי יעסיק צוות 
צוות מודדים וכן  אחראי לביצוע שלד, אחראי ביקורת על הביצוע, יועץ לוחות זמנים,  עבודה,  

יעסיק   כן  כמו  הדין.  הוראות  פי  על  הנדרשים  ו/או  זה  בהסכם  המוזכרים  העובדים  כל  את 
ו/או   העבודות כשהם אוחזים בהכשרות  ביצוע  נוספים בהיקף הנדרש לצורך  עובדים  הקבלן 
וזאת במשך כל תקופת העבודות לרבות תקופת   בידע הנדרש לביצוע העבודות,  ו/או  בניסיון 

 הבדק.  
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כוח   .4.9 וברשותו  והפיננסי,  הידע המקצועי, הטכני, הארגוני  הינו בעל הכישורים, המיומנות,  כי 
מלוא   ביצוע  לצורך  והניסיון  הידע  והארגוניים,  הטכניים  הכספיים,  האמצעים  האדם, 
בהסכם,  הקבוע  הזמנים  לוח  פי  ועל  מעולה  מקצועית  ברמה  ההסכם,  פי  על  התחייבויותיו 

 בעצמו. 

כי העבודות שיבוצעו, לרבות החומרים והציוד שיסופקו, יבוצעו, יסופקו ויותקנו כשהן נקיות   .4.10
שלישי   צד  של  כלשהי  אחרת  זכות  או  חוב,  תביעה,  דרישה,  עיקול,  משכון,  שיעבוד,  מכל 

 כלשהו, בין זכות שבדין ובין זכות שביושר.   

התשלום   .4.11 ותנאי  שהתמורה  ומתחייב  מסכים  הקבלן  שביצע,  מדוקדקת  בדיקה  לאחר  כי 
ההסכם,   עפ"י  התחייבויותיו  כל  מילוי  עבור  הוגנת  תמורה  מהווים  זה  הסכם  עפ"י  שנקבעו 
העירייה   ו/או  המזמין  כלפי  אחרת,  או  כספית  ותביעה,  דרישה  טענה,  כל  על  מוותר  והוא 
בהקשר זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, על כל טענה בקשר עם אי ידיעה ו/או אי  
נסיבות כלשהם   ו/או אי הכרת תנאי ו/או  הבנה של תנאי מתנאי ההסכם ו/או של אי ידיעת 

 הקשורים בביצוע העבודות.  

מקצוע   .4.12 אנשי  באמצעות  )לרבות  בלבד  הוא  בדיקותיו  יסוד  על  זה  בהסכם  מתקשר  הוא  כי 
מטעמו( ולאחר שניתנה לו האפשרות לבדוק כל דבר ועניין הקשור להתקשרותו בהסכם זה, 

, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או  והוא מצא את כל אלו לשביעות רצונו המלאה
ו/או   זה  בהסכם  להתקשרותו  הנוגע  בכל  מטעמם  מי  ו/או  העירייה  ו/או  המזמין  נגד  תביעה 
ו/או כל פגם אחר במידע ו/או במסמך ו/או בקשר עם  ו/או רשלנות  לאי התאמה ו/או טעות 

 ביצועו של הפרויקט מושא הסכם זה.

בית ספר    לצדו/או    מצוי באזור מאוכלס וצפוףיהיה  אתר ביצוע העבודות  יתכן וכי ידוע לו ש  .4.13
"(. הקבלן מתחייב  סביבת העבודותובסמוך למבנים ומתקנים פעילים )להלן: "  מתפקד ופעיל,

ובכל מקרה מתחייב   בנסיבות,  וסוג לבאי סביבת העבודות בהתחשב  למנוע הפרעה מכל מין 
לגרוע   מבלי  העבודות.  סביבת  שטחי  בכל  ומקובל  סביר  שימוש  לבצע  יהיה  שניתן  הקבלן 

להימנע ככל הניתן ממטרדי רעש, זיהום אויר וכד', וכן יתחשב    מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן
הבטיחות   אמצעי  כל  את  יסדיר  וכן  העבודות,  סביבת  ומתקני  מבני  של  הפעילות  בשעות 
סכנות   מניעת  לצורך  הרלוונטיות  הרשויות  ו/או  העירייה  ו/או  המזמין  ע"י  שיידרשו 
המזמין   ו/או  העירייה  של  הנחיה  או  הוראה  כל  ויקיים  העבודות  סביבת  לבאי  בטיחותיות 

 בהקשר זה, מבלי שיהיה זכאי לכל סעד או פיצוי.  

למגבלות   .4.14 בהתאם  עובדים  להעסיק  מתחייב  מין  הקבלן  עברייני  של  העסקה  למניעת  חוק 
 . 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א 

במסירות,   .4.15 בחריצות,  בנאמנות,  ביושר,  זה  הסכם  פי  על  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
כלפי   הן  כלפי המזמין,  לב, הן  ובתום  ולנהוג בכל פעולותיו בהגינות  גבוהה,  ברמה מקצועית 

 העירייה והן לטובת הפרויקט. 

הקבלן   .4.16 יידרש  זה  ובמקרה  ממונים  קבלנים  עם  להתקשר  רשאי  יהא  שהמזמין  לו  ידוע  כי 
כקבוע   נוספת  תמורה  לו  תשלם  והמזמין  הטכני,  במפרט  כמפורט  שירותים  להם  להעניק 

 במפרט הטכני. 

 הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כללי הבנייה הירוקה כמפורט במפרט הטכני.  .4.17

מערכות   .4.18 תאום  לבצע  מתחייב  וכן  הקבלן  מטעמו  מתכנן  בקרת  באמצעות  חברת  להעסיק 
 איכות בהתאם להוראות המפרט הטכני. 

 כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהסתמך על הצהרותיו ומצגיו לעיל.   .4.19

זה, הינו סעיף יסודי שהפרתו או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה יסודית של    4סעיף   .4.20

 הסכם זה. 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומן .5

העבודות .5.1 ביצוע  על  ולהשגיח  העבודות  ביצוע  את אתר  לבדוק  רשאי  את  ,  המפקח  לבדוק  וכן 

כן   העבודות.  בביצוע  ידי הקבלן  על  שנעשית  העבודה  וטיב  בהם  שמשתמשים  טיב החומרים 

ידי   על  שלו,  והוראותיו  המנהל  הוראות  החוזה,  הוראות  ביצוע  אופן  את  לבדוק  הוא  רשאי 

 הקבלן. 
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אלא   .5.2 העבודות,  ביצוע  עם  בקשר  למפקח,  ו/או  למנהל  שניתנה  הפיקוח  בזכות  לראות  אין 

אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. פיקוח כאמור לא ישחרר את  

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה.

5.3. ( ( בו יירשמו מדי  "יומן העבודה"באתר ביצוע העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים 

יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי רישומים  

 כאמור ייעשו על ידו: 

 העבודות;  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בבצוע .5.3.1

 הציוד המכאני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע העבודות;  .5.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר; .5.3.3

 שבוצעו במשך היום;   המלאכות בביצוע העבודות .5.3.4

פרוט דוגמאות ודגמים שהוגשו על ידי הקבלן לאישור המפקח ו/או שנשלחו לבדיקה   .5.3.5

 ;וכן תאור מדידות ובדיקות שבוצעו במקום

אחרים   .5.3.6 וגורמים  מבצעים  מתכננים,  יועצים,  של  ואיסורים  הוראות  הערות, 

 ; שהמפקח הורה לרושמם ביומן העבודה

 ;כל פרט אחר שהמפקח יורה לקבלן לרשום ביומן העבודה  .5.3.7

ביצוע   .5.3.8 במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  הקבלן  לדעת  אשר  דבר  כל 

 ; העבודות על ידו

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן העבודה הוראות שניתנו לקבלן,    5.3  בנוסף לאמור בסעיף .5.4

הסתייגויות והבהרות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי  

העבודות ביצוע  במהלך  העובדתי  המצב  את  הרישום.    לשקף  תאריך  בציון  הקבלן,  ידי  על 

בא או  לביצוע  -הקבלן  בקשר  הערותיו  את  העבודה  ביומן  לרשום  רשאי  המוסמך  כוחו 
העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל,  

( יום מיום מסירת  14או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר )

לתשלום   דרישה  משום  אלה  ברישומים  שאין  בתנאי  ורק  למפקח,  אלה  מרישומים  העתק 

 כלשהו. 

יהיו   .5.5 תשלומן  ואישור  הקבלן  של  כספיות  תביעות  ביומן.  כספיות  תביעות  ירשום  לא  הקבלן 

 בהתאם להוראות החוזה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם במפורש כי אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י   .5.6

מלוי  -קבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 הוראות המפקח והוראות החוזה. 

 כמו כן מוסכם במפורש כי יומן העבודה המקורי הינו רכוש המזמין.  .5.7

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר   .5.8

 מכן על ידי המפקח.

אשר  .5.9 המוסמך,  כוחו  לבא  או  לקבלן,  יימסר  העבודה  ביומן  המפקח  מרישומי  חתום  העתק 

ידי  5רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה ) ( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על 

מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן, או  
הפרטים   נכונות  את  הצדדים  אישרו  כאילו  רואים  כאמור,  הסתייגות  על  המוסמך,  כוחו  בא 

 הרשומים ביומן. 
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הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא של   .5.10

 לעיל ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.   5.9 סעיף

העבודות .5.11 מביצוע  חלק  במפעלים    אם  ינוהל  העבודות,  ביצוע  לאתר  מחוץ  במפעלים,  מתבצע 
יומן נפרד בו ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע  

העבודות  ביצוע  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום.  תאריך  בציון  המבוצע    העבודות, 

בסעיף   כמפורט  המחויבים,  בשינויים  יהיו,  סעיפים    5.4במפעלים   5.10-ו  5.9,  5.8והוראות 

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה. לעיל  

לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן או הפרת איזה    0התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .5.12

 מהן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  

 סמכויות המנהל והמפקח  .6

 המפקח .6.1

לציית   .6.1.1 ידו,  על  המועסקים  לרבות  העבודות,  בביצוע  עבורו  העובדים  וכל  על הקבלן 

לטיב   ביחס  המפקח  החלטת  העבודות.  לביצוע  הנוגע  בכל  המפקח  להוראות 

והעבודות בביצוע    ,החומרים  בעקיפין,  או  במישרין  הקשור,  אחר  ענין  בכל  או 

העבודות, תחייב את הקבלן, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב, לאופן  
הביצוע ולעמידה בלוח הזמנים. הרשות בידי המזמין או כל מי מטעמו לבקר בכל עת  

ומוצרים   חומרים  מכינים  בהם  זולתו,  או  הקבלן  של  המלאכה  ובבתי  במפעלים 

 הקשורים בעבודות.

אחר .6.1.2 מקום  בכל  ובין  העבודות  ביצוע  באתר  בין  העבודות,  כל  נתון    , ביצוע  יהיה 

ובהתאם   הבלעדית  דעתו  להנחת  תבוצענה  והעבודות  המפקח,  של  לפיקוח 

שהן   בין  למלאן,  בזה  מתחייב  הקבלן  ואשר  לקבלן  לזמן  מזמן  שינתנו  להוראותיו 

 כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה. 

העבודות .6.1.3 ביצוע  עם  בקשר  ההוראות  כל  את  יקבל  המפקח  הקבלן  באמצעות    , רק 

ביצוע   עם  בקשר  הוראה,  כל  המפקח.  באמצעות  רק  הן  גם  יועברו  הקבלן  והערות 

העבודות, שלא ניתנה בכתב על ידי המפקח לא תחייב את המזמין ותחשב כאילו לא  

 ניתנה. 

את   .6.1.4 ולפטור  לשחרר  מוסמך  יהיה  לא  המפקח  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

 פי החוזה. -הקבלן מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על

המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום לאיחור במועד סיום   .6.1.5

העבודות לכך,    ביצוע  הוסמך  כן  אם  אלא  בחוזה,  כלול  שאינו  חריג  לתשלום  או 

 מראש ובכתב, על ידי המנהל.

 המנהל  .6.2

אינן   .6.2.1 החוזה,  לפי  לעשותה,  חייב המפקח  או  שרשאי,  פעולה  או  שנתייחדה,  סמכות 
 גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה. 

פי   .6.2.2 על  לו  המוקנות  מסמכויותיו  סמכות  למפקח  להעביר  לעת,  מעת  רשאי,  המנהל 

 החוזה. 

לא   .6.2.3 ו/או חומרים כלשהם אשר  ביצוע עבודה כלשהי  כי המנהל רשאי לפסול  יובהר 

ידי   על  שנפסלו  חומרים  ו/או  כלשהי  עבודה  לאשר  ו/או  המפקח  ידי   על  נפסלו 

בכל שלב מביצוע העבודות ולשנות את החלטות המפקח,  עקב  ,  המפקח,  זה  ובכלל 
 הפרות הוראות בטיחות ושמירה על דיני הבטיחות. 
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל בחוזה   .6.2.4

ביצוע   אופן  עם  בקשר  שתתעורר  שאלה  בכל  וסופית  בלעדית  יכריע  הוא  זה, 

ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש    ןהעבודות, טיב 

 בהם בביצוע העבודות. 

על מנת להסיר ספק ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה זה, מוסכם כי בכל שאלה   .6.2.5

הביצוע,   בשלבי  לרבות  ביצועו  ו/או  בישומו  ו/או  החוזה  בפרוש  הקשורות  ונושא 

אישור   טיבו,  הביצוע,  אופן  מועד,  הארכות  נתינת  מהן,  וסטייה  הביצוע  מועדי 

חשבונות ביניים וחשבון סופי, איכות וסוג של חומרים וציוד, כולל: בדיקות, ניתוח  

מחירים וקביעת מחירים חדשים, שיטות הביצוע, קיום תנאים להגשת חשבונות על  

יכריע המנהל לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי, ושיקול דעתו    -ידי הקבלן וכיוצ"ב  

 יחייב את הקבלן. 

שיקול   .6.2.6 לפי  סמכות  או  סופית,  סמכות  למנהל  המקנה  זה  בחוזה  הוראה  כל  לצורך 

המוחלט   בהחלטותיו,    ,כיוצ"בודעתו  בלעדי  או  מוחלט  דעת  שקול  על  המצביעות 

לא ייחשב המנהל כבורר או כגוף מעין משפטי    -הכרעותיו, קביעותיו ודרישותיו וכו'  
 או שפוטי ולא יחולו עליו כל כללים החלים על הגופים הללו. 

או   .6.3 מאחריותו  הקבלן  את  ישחררו  לא  ולהלן,  לעיל  הנזכרות  המנהל  ו/או  המפקח  סמכויות 

מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה, בין אם הוא יפעילן או ימנע מהפעלתן, בין  
בחוסר   או  בסמכות  פעל  אם  בין  העבודות,  ביצוע  באתר  נוכח  יהיה  לא  או  נוכח  יהיה  אם 

 סמכות. 

את   .6.4 יפטור  לא  המפקח  ו/או  המנהל  מצד  מחדל  או  מעשה  שום  כי  במפורש  מוסכם  כן  כמו 
 בהתאם להוראותיו.  הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות

לשם הסרת ספק ועל אף כל האמור לעיל ולהלן מוצהר בזאת כי אין לראות בסמכויות המנהל   .6.5

תנאי   כל  אחר  ימלא  הקבלן  כי  להבטיח  אמצעי  אלא  זה  בחוזה  המפורטות  המפקח,  ו/או 
מהם   מי  וכל  לעיל  המנויים  מצד  הוראות  לפיכך,  המזמין.  רצון  לשביעות  במלואם  החוזה 

 יחייבו את המזמין כל עוד הן ניתנות במסגרת החוזה ולא בסטייה ממנו. 

 הסבת החוזה  .7

  איסור הסבת החוזה על ידי הקבלן .7.1

רשאי   .7.1.1 הוא  אין  וכן,  ממנו  חלק  כל  או  החוזה,  את  לאחר  להסב  רשאי  הקבלן  אין 

   להעביר או למסור  לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

, אלא  ןאו מקצת   ןאין הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע העבודות, כול  .7.1.2

לפי  ששכרם משתלם  בין  עובדים,  אולם, העסקת  ובכתב.  בהסכמת המזמין מראש 

משום   כשלעצמה,  בה  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן 

 , לאחר.  מהןמסירת ביצוע העבודות, או חלק 

סעיף   .7.1.3 מהוראות  לגרוע  הכולל  7.1.1מבלי  ומאחריותו  לביצוע   תלעיל  הקבלן  של 

העבודות בשלמותן על פי הסכם זה, הקבלן יהא רשאי למסור לקבלני משנה, חלקים  

העבודות כולה    מביצוע  העבודה  את  המשנה")או  לאחר  וזאת  (,  "קבלני  ורק  אך 

   בכתב ומראש לזהות קבלן המשנה. המזמיןשתינתן לכך הסכמת  

בסעיף   .7.1.4 כאמור  המשנה,  קבלני  העסקת  לקבלן  המזמין  ימציא   7.1.3אישר  לעיל, 

הקבלן לאישור המנהל, רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק בביצוע  

לא  העבודות או  הקבלנים  רשימת  את  מאשר  הינו  האם  לקבלן  יודיע  המנהל   .

בתוך   חלקה(  או  )כולה  הקבלן  14מאשרה  מאת  קבלתה  מיום  כי    .ימים  מובהר 
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למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי ליתן הסכמתו לביצוע עבודה מסוימת על ידי קבלן  

רשאי   יהיה  וכן  הקבלן,  ידי  על  המשנה  קבלן  יועסק  בו  הביצוע  לתחום  וכן  משנה 

להורות לקבלן כי עבודה מסוימת יבצע הקבלן בעצמו וללא קבלני משנה. למען הסר  

ומין שהוא הנוגעת  ספק מובהר בזאת כי לא תשמע מפי הקבלן כל טענה מכל סוג 

מסוימת   עבודה  כי  המזמין  לדרישת  או  אחר  או  כזה  משנה  קבלן  של  אישורו  לאי 

 תבוצע באופן עצמאי על ידי הקבלן וללא קבלני משנה.  

קבלני המשנה יהיו חייבים ביום מתן צו התחלת עבודה ובמשך כל תקופת העסקתם   .7.1.5

ובענפי משנה   בענפים  ומסווגים  בפנקס הקבלנים  בביצוע העבודות, להיות רשומים 

התשכ"ט   בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  (, "החוק")  1969  -על 

 ( מכוחו  שהותקנו  )"התקנות"התקנות  לתקנות  והתוספת  לתקנות"(  ,  ("התוספת 

   לרבות בהיקף כספי כפי שקבוע בתוספת לתקנות. 

לפטורההסכמה    במתן  אין .7.1.6 כדי  כאמור  משנה  קבלני  להעסקת  המפקח  ידי  את    על 

לכל   מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  החוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלן 

מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם. מובהר בזאת כי הסכמת  
 המפקח לקבלני המשנה אינה יכולה להינתן מכללא.  

סעיף   .7.1.7 פי  על  הקבלן  הפרת    7.1התחייבויות  או  שהפרתן,  יסודיות  התחייבויות  הינן 

 איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 הסבת החוזה על ידי המזמין .7.2

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  

החוזה, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמת הקבלן  

 לכך.

 זכויות יוצרים וקניין רוחני   .8

עם    -כל הזכויות בכל תוצר של העבודות, לרבות, דגם, שרטוט  אשר הוכנו, ואם טרם הוכנו .8.1

על   ללמד  כדי  ו/או  ביטוי  לידי  להביא  כדי  בהן  יש  אשר  המזמין  דרישות  לפי  היווצרותם, 

תהליכי ייצור, סודות מסחריים וכל נושא לקניין רוחני השייכים למזמין, הינם רכושו הבלעדי  

של המזמין, וכי כל זכויות הקניין, זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכות  

 למזמין בלבד.  

המזמין רשאי לעשות כל שימוש ואו שינוי כלשהם, בכל עת, לרבות במהלך ביצוע העבודות,   .8.2

בכל תוצר של העבודות, ככל שיעלה על דעתו, לרבות שינוי, שכפול, העתקה ושימוש לעבודות  

של  לתוצר  ביחס  זכות  כל  על  בזאת  מוותרים  מי מטעמו,  ולכל  והקבלן  נוספות,  ו/או  נגזרות 

ומין שהוא הנוגע לאמור בסעיף   כל טענה מכל סוג  ולא תשמע מפי הקבלן  העבודות כאמור, 

 זה.

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה ותשלום   .8.3

דומות   זכויות  או  סימני מסחר  פטנטים, מדגמים,  בזכויות  מפגיעה  כתוצאה  שיתעוררו  אחר 

אחרות, תוך כדי ביצוע העבודות, או עקב השימוש במתקני העבודות, במכונות או בחומרים  
על סימני  -שיסופקו  מדגמים,  בפטנטים,  שימוש  רשות  בקבלת  צורך  יהא  ואם  הקבלן,  ידי 

ולתשלום   האמורה  הרשות  לקבלת  אחראי  הקבלן  יהא  כאמור,  אחרות  זכויות  או  מסחר 

 עבורה. 

, הקבלן מתחייב לחתום על הצהרה בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני,  על פי בקשת המזמין .8.4

ולהחתים את כל מי מטעמו, לרבות    8.1כאמור בסעיף   לעיל,  בנוסח  המקובל אצל המזמין 

 קבלני המשנה על ההצהרה כאמור.  



 39- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

הקבלן מתחייב למסור למזמין את התוכניות וכל עותק שלהן מיד עם דרישתו הראשונה של   .8.5

תעודת   למסירת  מוקדם  כתנאי  כן  יעשה  מקרה  ובכל  שהיא,  סיבה  מכל  תנאי  וללא  המזמין 

 השלמה סופית להשלמת העבודות. 

 

 סודיות  .9

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של הסכם זה, על כל מרכיביו, וכל  

שלישי   לצד  לגלותו  לא  זה,  הסכם  של  ביצועו  עקב  לידיעתו,  יגיע  ו/או  הגיע  אשר  המזמין  על  מידע 

מי   כל  על  אף  יחולו  זה  סעיף  הוראות  זה.  של הסכם  הביצוע  לצורך  בו אלא  ולא להשתמש  כלשהו 

ועניין   דבר  לכל  ופעולתו תחייב את הקבלן  זה,  בביצוע הסכם  ו/או מטעמו  ידי הקבלן  על  שמועסק 
 נעשתה ע"י הקבלן עצמו. כאילו

 היקף החוזה  .10

הציוד,   הכלים,  החומרים,  האדם,  כוח  המצאת  לרבות  העבודות,  ביצוע  על  חלות  החוזה  הוראות 

 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .11

ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות   .11.1

אלו, שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה  

 השונים תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו. 

השונים,   .11.2 החוזה  במסמכי  שונות  הוראות  בין  סתירה  שקיימת  ידי  ככל  על  הסתירה  תיושב 

תהיה סופית ותחייב את  להלן. קביעת המפקח    11.4-11.7המפקח בהתאם למפורט בסעיפים  

 הקבלן. 

מובהר בזאת, כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות   .11.3

וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה    ,שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע העבודות

הרי שכל שאלה שתתעורר תזכה למענה מן    וממועד צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה

נכללה   כאילו  תחשב  המפקח  ידי  על  שתינתן  הוראה  כל  העבודות.  ביצוע  במהלך  המפקח, 

הנקובים   היחידה  במחירי  וככלולה  מראש  דקל בחוזה  לכל    במחירון  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 

 תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף בקשר לכך. 

ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים   .11.4

את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל  השונים המהווים 

  -מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת ע"י המפקח כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 נקבע ברשימה שלהלן:  - לעניין הביצוע

    1 -)מסמך א'  ת קבלןהרהצ)תנאי המכרז והצעת/  לחוזה נספח א' .11.4.1

 למכרז, חתומים על ידי הקבלן(;  2 -ומסמך א'  

 תוכניות לביצוע; .11.4.2

  (;הצעת המחיר של הקבלןלחוזה ) נספח ד' .11.4.3

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי(;  .11.4.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .11.4.5

 תקנים ישראליים; .11.4.6

ההוראה   על  עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  כל  כי,  יובהר  ספק  הסר  למען 
 שבמסמך הבא אחריו. 
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החוזה,   .11.5 מסמכי  יתר  ובכל  המיוחד  במפרט  מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  התיאורים 

 משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.

פרטי   .11.6 לבין  הכמויות  בכתב  סעיף  בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 
העבודות במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות  

 כמתייחס לאותו פרט מבנה, על כל פרטיו ואופן ביצועו, כפי שמצוין בכתב הכמויות. 

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה   .11.7
העדיפות   סדר  לעיל,  כאמור  ידי המפקח,  על  נקבע אחרת  לא  נקבע   –  לעניין התשלום   –ואם 

 ברשימה שלהלן: 

א' .11.7.1 והצעת/  נספח  המכרז  )תנאי  קבלןהרהצלחוזה  א'    ת  א'    1  -)מסמך   2  -ומסמך 
 למכרז, חתומים על ידי הקבלן(;

 (;הצעת המחיר של הקבלןלחוזה ) נספח ד' .11.7.2

 תוכניות לביצוע; .11.7.3

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(;  .11.7.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .11.7.5

 תקנים ישראליים; .11.7.6

כתב   מסעיפי  בסעיף  התמציתיים  בתיאורים  הכלול  לפרט  ביחס  מסוימת  דרישה  קביעת 

זו   קביעה  בהם  בשאר הסעיפים  פרט  אותו  לגבי  דרישה  מאותה  לגרוע  כדי  בו  אין  הכמויות, 

 חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

ההוראה   על  עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  כל  כי,  יובהר  ספק  הסר  למען 

 שבמסמך הבא אחריו. 

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין   .11.8

הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם,  

יפנה הקבלן    -או שהמפקח מסר  הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  

בדבר הפירוש שיש    מיד בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך
לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה  

תחול    ,לא הודיע הקבלן למנהל על סתירה כאמור במועד  היה עליו לפנות למנהל כאמור לעיל.

עליו חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה. נהג הקבלן  

בסתירה   או  בכך,  יהיה  לא  לכך,  המנהל  אישור  את  שקיבל  מבלי  לחוזה  מסוים  פירוש  לפי 

כאמור, כדי למנוע מן המנהל להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי  

של המנהל. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המנהל לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או  

 דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המנהל, כאמור. 

 אספקת תוכניות לביצוע עבודה ספציפית והחזקת מסמכים במקום העבודות .12

כי התוכניות שצורפו .12.1 וכי הסכים מראש  לו  ידוע  כי  הינן    ו/או שיצורפו בעתיד  הקבלן מצהיר 

)כולל  ואינן    חלקיותתוכניות   ביצוע  תוכניות  והסופיות.  המפורטות  המלאות,  התוכניות 

יאוחר לא  לקבלן  המפקח  ידי  על  תימסרנה  שיהיו(  ככל  לתוכניות  לפני    30-מ  עדכונים  ימים 

   מועד תחילת ביצוע אותה עבודה.

כתוכניות ביצוע ישמשו אך ורק אותן התוכניות או חלקי תוכניות שסומנו ו/או נרשם עליהן   .12.2

 במפורש כי הן "תכניות לביצוע". 

 סופקו תוכניות מעודכנות לקבלן יראו תוכניות אלו כחלק בלתי נפרד מהחוזה והוראותיו.  .12.3
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 העבודות תבוצענה אך ורק על סמך תוכניות ביצוע אשר אושרו בכתב על ידי המפקח.  .12.4

שקיבל   .12.5 התכניות  רשימת  את  תוכניות,  ביטול  או  קבלת  עם  מיד  שוטף,  באופן  יעדכן  הקבלן 

וידאג להפצת רשימות מעודכנות לקבלנים ולכל הגורמים שאחריותו משתרעת גם  מהמפקח 
לפי   הקבלנים  ידי  ועל  ידיו  על  יתבצעו  שהעבודות  לכך  אחראי  הקבלן  זה.  חוזה  לפי  עליהם 

 התוכניות העדכניות ביותר שקיבל. 

הוראות לתיקונים בתכניות שהם, לפי קביעת המפקח, תיקונים קלים, לא ייחשבו כאספקת   .12.6
בסעיף   מהאמור  קצרה  בהתראה  לקבלן  למסרן  רשאי  יהיה  והמנהל  לביצוע"    12.1"תכניות 

בכתב   בהוראה  או  ממנה,  חלק  או  תכנית  החלפת  ידי  על  לקבלן  יימסרו  אלו  הוראות  לעיל 

כלולים   היו  כאילו  הקבלן  את  יחייבו  והתיקונים  ההוראות  לתוכניות.  לצרפן  חייב  והקבלן 

 בתוכניות מלכתחילה. 

עותק   .12.7 כל  תשלום.  ללא  ידי המנהל  על  לקבלן  יימסרו  מהתוכניות  עותקים מכל אחת  שלושה 

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למנהל    -נוסף שיהיה דרוש לקבלן  

 את כל עותקי התוכניות שנמסרו לו וכן כל העתק אשר הוכן על ידו.  

עותק שלם, נקי וקריא מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותק מכל מסמך הקשור   .12.8

לביצוע העבודות, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה  

 על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת.  

מוצהר בזה כי כל התוכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן   .12.9

והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא להכין מהן העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם 

ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות  

לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצועו בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן  

שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר  

בקשר   עכבון  זכות  כל  על  ומוחלט  מפורש  באופן  בזה  מוותר  הקבלן  העבודות.  לביצוע  ישיר 

 לתכניות וכל חלק מהן. 

זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לתכנון פרטים מסוימים בתוכניות, אם    12אין באמור בסעיף   .12.10

זה יחולו,    12וככל שיתבקש לעשות כן, בנושאים המתוארים בכתב הכמויות, והוראות סעיף  

בשינויים המחויבים, ביחס לכל דרישת שינוי ו/או תוספת שתידרש על ידי המזמין בתוכניות  
 אשר יוכנו על ידי הקבלן. 

 בטוחות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין  .13

הקבלן   .13.1 התחייבויות  כל  מילוי  העל  להבטחת  הוראות  זהפי  מסגרת  ובמועדן,    סכם  במלואן 

שגובהה  הקבלן  מתחייב   החברה  בידי  הופקדה  אשר  המכרז  ערבות  את  ₪    300,000להאריך 

  30-ולא פחות משנתיים ימים. ערבות זו תוארך על ידי הקבלן מעת לעת,  לתקופה נוספת בת  

 ותהא בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות עם הקבלן. ימים לפני תום תוקפה,  

סכם  פי הוראות הלביצוע עבודה ספציפית על  להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן  בנוסף, ו  .13.2

זה שכר    מסגרת  חשבון  על  ידי המזמין,  על  כלשהו  לביצוע תשלום  וכתנאי  ובמועדן,  במלואן 

חמישה  החוזה, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה של  
( ובנוסח הקבועים  ( משכר החוזה בתוספת מע"מ כחוק%5אחוז  ז', בתנאים  לחוזה    בנספח 

החוזה)" לביצוע  )"(.  הערבות  חמישה  בתוך  למזמין  תומצא  החוזה  לביצוע  ימים  5הערבות   )

החוזה.  לביצוע  הערבות  את  להעמיד  המזמין  מאת  הנחיה  הקבלן  קיבל  בו  אף   מהמועד  על 

מספר   עבור  אחת  ביצוע  ערבות  להמציא  מהקבלן  לדרוש  רשאית  תהא  החברה  האמור, 

מהיקף כלל העבודות    5%פרויקטים שנמצאים בביצועו, ובלבד שסכום הערבות יהא לפחות  

  "(. ערבות מטריהשבביצועו )"
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ועד   .13.3 העבודות  ביצוע  תקופת  כל  למשך  ברציפות  בתוקפה  תעמוד  החוזה,  לביצוע  הערבות 

 להשלמתן ולקבלת אישור המפקח בכתב בדבר השלמת ביצוע העבודות.  

למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות לביצוע החוזה, מהווה תנאי לחתימת המזמין על   .13.4
ולתשלום סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה. על המציע להגיש ערבות אחת   החוזה 

לביצוע החוזה על מלוא סכום הערבות לביצוע החוזה, כאמור לעיל ולא ניתן לחלק ו/או לפצל  

וזאת, גם  את  סכום הערבות לביצוע החוזה, בדרך של הגשת מספר ערבויות לביצוע החוזה 

לביצוע   הערבות  בגובה  יהיה  שתוגשנה,  החוזה  לביצוע  הערבויות  של  המצטבר  סכומן  אם 

 החוזה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים,  .13.5

או התחייבויות של הקבלן כלפי המזמין, יאריך הקבלן מעת לעת את הערבות  /ביחס לחובות ו

התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה  

עד ל כאמור  את הערבות  לא האריך הקבלן  פקיעתה,    30-בהסכמת הצדדים.  מועד  לפני  יום 

 רשאי המזמין לחלט את הערבות.

כל התחייבויות הקבלן  לביצוע החוזה  הערבות   .13.6 וקיום  ביצוע  לביצוע עבודה  תשמש להבטחת 

פי  ספציפית   זה  הסכם  הוראות  על  למזמין  מסגרת  חייב  יהיה  שהקבלן  סכום  כל  ולהבטחת 

 במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו.

פי   .13.7 על  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  קיים  לא  הקבלן  כי  למזמין  יתברר  בו  מקרה  בכל 

,  החוזה  ביצוע לערבות  ההסכם זה ו/או בהתאם לכל דין, יהא המזמין רשאי לגבות את סכום  

הנזקים,   לכל  ביחס  ממנה  ולהיפרע  פעמים,  במספר  או  אחת  בפעם  מקצתה,  או  כולה 

הקבלן   התחייבות  קיום  אי  בגין  בפועל  למזמין  שיגרמו  והתשלומים  ההוצאות  ההפסדים, 
בחלק  כאמור.   רק  שימוש  נעשה  בפועל  אולם  החוזה  לביצוע  הערבות  מומשה  בו  במקרה 

מסכומה, יהיה המזמין רשאי להותיר אצלו את יתרת סכום הערבות לביצוע החוזה, וזאת עד  

 אשר ימציא הקבלן ערבות לביצוע החוזה חדשה בגין מלוא סכום הערבות לביצוע החוזה.

כאמור לעיל, בכל מקרה    החוזה  ביצועלערבות  המבלי לפגוע בחובת הקבלן להאריך את תוקף   .13.8

על פי הוראות ההסכם, יהיה המזמין זכאי לעכב ביצוע    החוזה  ביצועלשל אי הארכת הערבות  

את   לממש  ו/או  התמורה  חשבון  על  שהם  כל  ולהחזיק    החוזה   ביצועלערבות  התשלומים 

בסכום שמומש כבטחון לקיום כל התחייבויות הקבלן. בגין תקופת העיכוב כאמור לא יהיה  

 זכאי הקבלן לכל תוספת לתמורה על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה או על פי דין. 

על   .13.9 יחולו  בגבייתן,  ו/או  תוקפן  בהארכת  ו/או  הערבויות  בהוצאת  הקשורות  ההוצאות  כל 

 הקבלן וישולמו על ידו. 

במקרה של מימוש ערבות מהערבויות, כולה או חלקה, במהלך ביצוע העבודות, יהיה  הקבלן   .13.10

חייב להמציא מיד למזמין ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות  

סכום הערבות. המזמין יהא רשאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו  

 לו מהקבלן על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש הערבות.  

בלבד,   .13.11 המזמין  של  תהא  החוזה  לביצוע  בערבות  שימוש  לעשות  האם  ההחלטה  כי  מובהר 

ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המזמין בגין החלטתו  

 למימוש הערבות.

 לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים: החוזה תושב/תשולם ביצועלערבות  ה .13.12

את   .13.12.1 אישר  והמפקח  בהסכם  כמפורט  בשלמותן  העבודות  ביצוע  את  השלים  הקבלן 

 התאמתם לתנאי ההסכם, ואישורו נמסר לקבלן ולידי המזמין. 

 נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות הקבלן כלפי המזמין. .13.12.2
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שלישי   .13.12.3 צד  ידי  על  המזמין  נגד  ותלויה  עומדת  דרישה  או  תביעה  כל  תהייה  לא 

  שעילתה בביצוע העבודות. 

ו/או   .13.12.4 הקבלן המציא לחברה מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן 
לנוסח   בהתאם  העבודות,  ביצוע  בגין  מהמזמין  ודרישות  תביעות  כל  משנה  לקבלני 

 להסכם זה.'  ינספח המצורף כ

  59.2בהה ותנאיה יהיו כמפורט בסעיף  והקבלן המציא לחברה את ערבות הבדק שג .13.12.5
 להלן. 

על פי הסכם זה משום ויתור מצד המזמין על זכותו לסעדים אחרים כנגד    הערבותאין במתן   .13.13

כל   פי  על  למזמין  אם אלה סעדים העומדים  ובין  בהסכם  אם הסעדים מפורטים  בין  הקבלן 
 דין, או כדי להגביל את סכומם וסוגם. 

מובהר כי בכל מקום בהסכם זה בו מצוין המונח ערבות יראוהו גם כערבות מחברת ביטוח או   .13.14

 כערבות דיגיטאלית. 

סעיפיו    13סעיף   .13.15 מתתי  איזה  הפרת  או  שהפרתו  עיקרי  סעיף  מהווה  סעיפיו  תתי  על  לעיל, 

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 מסירת הודעות .14

כל הודעה שמבקש צד לחוזה לשלוח למשנהו, תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד השני,   .14.1

והכל בהתאם   ביד לצד השני במסירה אישית, או תשוגר בפקסימיליה לצד השני  או תימסר 

 לאמור להלן. 

תוך   .14.2 הנמען  אצל  שנתקבלה  כהודעה  תיחשב  בסעיף,  כאמור  רשום  בדואר  שתישלח  הודעה 

 ( ימי עסקים ממועד רישומה למשלוח בבית דואר בישראל. 4ארבעה  )

א' .14.3 בימים  תשוגר  בפקסימיליה  השעות  -הודעה  בין  ששוגרה  16:00  –  9:00ה'  הודעה   ,

 ( ימי עסקים ממועד שיגורה. 2בפקסימיליה כאמור, תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור שני )

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.   .14.4

14.5. ( תוך שלושה  בכתובתו,  שינוי  כל  על  למשנהו,  להודיע  לחוזה מתחייב  צד  ממועד  3כל  ימים   )
 השינוי. 

ו/או   .14.6 העבודה  ביומן  תירשם  אשר  בטיחות,  הנחיות  בדבר  או  בטיחות,  תנאי  בדבר  הודעה 

 תימסר לנציג מוסמך של הקבלן תיחשב כהודעה שנמסרה באופן מיידי. 

 
 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 שימור מבנים מיוחדים וצמחיה קיימת/מיוחדת  .15

התחלת   .15.1 המפקח לפני  יערכו  העבודות,  במהלכו קבלן  וה  ביצוע  העבודות,  ביצוע  באתר    סיור 

אותם בולט  באופן  עצים  יסומנו  ו/או  ע  ו/או  מבנים  הוראה לשמרם  ניתנה  פי עצמים אשר    ל 

צווים    ,או ששמירתם מתחייבת מכוחם של חוקים  המצורפות לחוזה זה כנספח ה',  התוכניות

. העצים המיועדים לשימור ו/או העתקה ייעטפו בפח  ותקנות להגנת ערכי טבע, עצים ושיחים

ציוד   פגיעת  למניעת  מקצועי  באופן  ייגזמו  הנמוכים  וענפיהם  להגנתם  הקבלן    מכאניגלי  של 

נפרד ממחירי    בהם, טרם התחלת העבודה. זו תהא חלק בלתי  העבודות,    סעיפיעלות עבודה 

 בגינה.  תמורה נוספת/אחרתולא תשולם 

  בהתאם לחוקים, צווים ותקנות קיימים, וכן בהתאם   פעולות לשימור צמחיה קיימת יבוצעו  .15.2

   ביצוע העבודות. לרבות העברת צמחיה בתחום אתר הטכני,  מפרט ל
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השטח   .15.3 הכנת  העבודות במהלך  מ  לביצוע  העבודות, ובכל  ביצוע  הקבלן    שך  להימנע  מתחייב 

 מפגיעה בצמחיה קיימת )עצים ושיחים(, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט המיוחד.

 בדיקות מוקדמות .16

, על הקבלן לבדוק היטב את התוכניות, המידות  הןלפני התחלת ביצוע העבודות או כל חלק מ  .16.1

בתוכניות, התאמת המידות שבתוכניות לבין אלה שבמסמכי החוזה האחרים וכן את התאמת  

התאמה.   אי  כל  על  למפקח  מיד  להודיע  ועליו   במציאות,  הקיים  למצב  שבתוכניות  המידות 
על כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמת מידות במבנה,  הבלעדי  הקבלן יהא אחראי 

 ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד לפי הוראות המפקח. 

העבודות   .16.2 מקום  את  הצעתו,  הגשת  לפני  סביר,  באופן  שבדק  כמי  הקבלן  את  המבנה  רואים 
לביצוע  וסביבתו הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבן  כמויותיהן  את  הקרקע,  טיב  את   ,

העבודות, את דרכי הגישה למקום העבודות וכן כמי שהשיג את כל המידע אשר עשוי להשפיע  

 על הצעת שכר החוזה. 

העבודות,   .16.3 ביצוע  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן  להמציא  רשאי  יהיה  המזמין 

בעצמו   לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  הקבלן  את  יפטרו  לא  אלה  אולם  כאלה,  שנעשו  ככל 

 לעיל. 16.1בדיקות, כנדרש בסעיף 

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה הוגן ומניח את   .16.4

 דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע העבודות. 

לרשות הקבלן, ירשום המפקח פרוטוקול לגבי מצבו    האתר הצדדים מסכימים כי בעת העמדת   .16.5
ביצוע של   קירות    אתר  מטרדים,  של  קיומם  ציבוריות,  לרשתות  חיבורים  לרבות  העבודות, 

 תומכים ותשתיות אחרות. 

הנ"ל,   .16.6 לפרוטוקול  ביחס  סטיות  ויש  ובמידה  הנ"ל,  הרישומים  נכונות  את  לבדוק  הקבלן  על 
 העבודות לרשותו.  אתר ביצוע( ימים ממועד העמדת 7להעיר את הערותיו בכתב, תוך שבעה )

לאחר    15תוך  ב .16.7 כל  יום  בהגשת  הקבלן  יחויב  פרטנית,  לעבודה  עבודה  הזמנת  צו  קבלת 

באתר  המסמכים הבאים, ובמינוי כל בעלי התפקידים הבאים )וזאת כתנאי לתחילת העבודות  
 :(הקבלן על ידי

 מינוי  מנהל הקמה ראשי שיאושר ע"י המפקח.  .16.7.1

 מינוי מהנדס ביצוע שיאושר ע"י המפקח.  .16.7.2

בטיחות   .16.7.3 כאחראי  גם  ישמש  אשר  המפקח  ע"י  שיאושר  ראשי  עבודה  מנהל  מינוי 

 וגהות באתר לרבות רישום במשרד הכלכלה.  

 מינוי ממונה על הבטיחות מטעם הקבלן שיאושר ע"י המפקח.  .16.7.4

קבלת רישיון קבלן המופק ע"י היחידה לתיאום הנדסי, השלמת תוכניות התארגנות   .16.7.5

 והגשתה לאישור המפקח. 

 מינוי מעבדה מוסמכת מאושרת. .16.7.6

רק לאחר מינוי כל הגורמים הנ"ל ואישורם ע"י המפקח יערך סיור בהשתתפות כל הגורמים   .16.8

לקבלת השטח ללא הסתייגות. למען    אישורהנ"ל, לרבות  הקבלן והמפקח ומילוי הצהרה על  

י  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא  ובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב  הסר ספק 
ישולם בנפרד, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  

 לעיל.  
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 קשר ותיאום עם גורמים אחרים .17

באתר יפעלו גם קבלנים אחרים וגורמים נוספים וכן יבוצעו בו כל עבודות  יתכן  ידוע לקבלן כי   .17.1

   מסוגים שונים.

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא ההסכם, לביצועם של   .17.2

 קבלנים אחרים, שייקבעו על ידי המזמין לפי ראות עיניו.

שב .17.3 קבלנים  יבמקרה  עבודות  של  נכון  בביצוע  קשור  או  תלוי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  צוע 

ו/או גורמים אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור קושי  

 או שיבוש בבצוע העבודות על ידי הקבלן.

ו/או פעילותם של    ,ביצוע העבודות  באתרהקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים   .17.4

ו/או   העבודות  בבצוע  להפרעה  לגרום  עלולים  לעיל,  כאמור  האחרים,  גורמים  או  קבלנים 

ו/או   ההפרעה  בגין  אחרת  ו/או  כספית  דרישה  ו/או  טענה  בכל  יבוא  לא  הקבלן  בהן.  לפגיעה 

הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים אחרים, אלא אם לא  

בגין   כולל תמורה  נאותים. שכר החוזה  והגנה  ו/או באמצעי שמירה  למונען מראש  ניתן היה 

כל   ומילוי  העבודות  ביצוע  במקום  האחרים  הגורמים  ו/או  הקבלנים  עם  מלא  תאום 

 התחייבויות הקבלן על פי החוזה. 

 קבלנים ממונים  .17.5

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי   .17.5.1

"( הבלעדי  דעתו  הממוניםשיקול  בפרויקט  הקבלנים  הקשורות  שונות  עבודות   )"
 "(.עבודות של קבלנים ממונים)"

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודות של הקבלנים הממונים, לא לפגוע בציוד,   .17.5.2

בחומרים ובדרכי הגישה של הקבלנים הממונים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. כמו  
הממונים,   הקבלנים  עם  הפרויקט  בביצוע  פעולותיו  את  לתאם  הקבלן  מתחייב  כן 

 ככל שיידרש הדבר וליתן לקבלנים הממונים שירותים כמפורט להלן. 

 המזמין רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם. .17.5.3

אם ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם הקבלנים   .17.5.4

החוזה עם  הממונים על חוזה לביצוע עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )"

 "(.הקבלנים הממונים 

לאותו   .17.5.5 צד  שהינו  הממונה  הקבלן  יהפוך  הממונים,  הקבלנים  עם  החוזה  משיחתם 

"( ועניין  דבר  לכל  הקבלן  של  משנה  קבלן  להיות  הממונהחוזה,  המשנה  "(.  קבלן 

כל העבודות החלות על קבלן   כלפי המזמין לביצוע  יהיה הקבלן אחראי  זה  ממועד 
 המשנה הממונה על פי המפורט בחוזה עמו. 

 קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.  .17.5.6

התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם קבלן המשנה הממונה   .17.5.7

ידי המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או במסגרת   תשולם לקבלן על 

תוך   הממונה  המשנה  לקבלן  המגיעה  התמורה  את  יעביר  הקבלן  הסופי.  החשבון 

 ( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים. 5חמישה )

במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר  .17.5.8

עד   הממונה  המשנה  לקבלן  הקבלן  מן  הכספים  העברת  תידחה  במזמין,  נעוצה 

 להסרת העיכוב. 
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כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים   .17.5.9

זכות   לקבלן  שתקום  ככל  באיחור,  שישולמו  כספים  בגין  הממונה  המשנה  לקבלן 

( ימי  5לקבלת ריבית או פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה ) 

 עסקים מקבלתם אצל הקבלן.

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת   .17.5.10

 ריבית ו/או פיצוי כספי. 

עם   .17.5.11 בקשר  הממונה  המשנה  לקבלן  הקבלן  בין  מחלוקת  תיווצר  בו  מקרה  בכל 

יכריע   הממונה,  המשנה  קבלן  עבודות  בביצוע  הכרוכים  תשלומים  ו/או  הפרויקט 

המנהל במחלוקת והכרעתו תהיה סופית. המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן המשנה  

הממונה כספים בהתאם להחלטת המנהל כאמור ולנכות את כל הסכומים הנ"ל מכל  

 סכום המגיע לקבלן מן המזמין.  

מובהר בזאת כי אין בהעברת כספים כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי קבלן   .17.5.12

 המשנה הממונה לתשלום הכספים המגיעים לו. 

יהיו   .17.5.13 לא  מטעמם,  מי  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

ישפה   והקבלן  הממונה  המשנה  לקבלן  ידי הקבלן  על  כספים  לאי העברת  אחראים 

ו/או יפצה את המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם בגין כל דרישה ו/או תביעה מצד  

 קבלן המשנה הממונה כלפיהם בגין אי העברת כספים על ידי הקבלן. 

אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי   .17.5.14

 החוזה. 

לו   .17.5.15 הדרושים  השירותים  כל  את  הממונה  המשנה  לקבלן  חשבונו  על  יספק  הקבלן 

היתר   בין  יכללו  שירותים אלה  בפרויקט.  לבצע  עליהם  העבודה אשר  ביצוע  לצורך 

 את השירותים הבאים:

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש; .17.5.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.5.15.2

הביצוע,   .17.5.15.3 תחזיות  הביצוע,  שלבי  על  הסברים  ומתן  התכניות  השאלת 

 והסבר על שיטות ודרכי ביצוע הפרויקט; 

ו/או   .17.5.15.4 בקשת המנהל  לפי  הפרויקט  בכל חלקי  וגובה  מיקום  נקודות  הכנת 

המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת  

 הפרויקט;

מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים   .17.5.15.5

 וכבישים סמוכים; 

שיקבע   .17.5.15.6 כפי  הפרויקט  מקום  בתחומי  ואחסון  התארגנות  שטחי  הכנת 

לגודל   בהתאם  ממונה  משנה  קבלן  לכל  מחסנים  הקמת  כולל  המפקח, 

 שיסוכמו עם המפקח; 

מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן ואשר הקבלן   .17.5.15.7

 לא יהיה רשאי להסיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמפקח; 

קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים   .17.5.15.8

שיסוכם עמו, בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף  

 בכתב למנהל ולמפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד; 
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 אספקה של חומרים; .17.5.15.9

 אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה;  .17.5.15.10

השתתפות במסירת עבודות קבלן המשנה הממונה למזמין ופיקוח   .17.5.15.11

המפקח   ידי  על  ידרשו  אשר  והשינויים  ההשלמות  שהתיקונים,  כך  על 

 יבוצעו על ידי קבלן המשנה הממונה;

שיתגלו   .17.5.15.12 הפגמים  את  יתקן  הממונה  המשנה  שקבלן  לכך  אחריות 

 בעבודתו בתקופת הבדק; 

כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי   .17.5.15.13

הינו   ואשר  התמורה  במסגרת  הממונה  המשנה  לקבלן  ליתן  הקבלן  על 

 מהסוג אשר ניתן באופן רגיל על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה; 

יהיה    הורה .17.5.16 לעיל,  בסעיף  כאמור  הממונים  הקבלנים  עם  להתקשר  לקבלן  המזמין 

מההיקף הכספי של  ( אחוזים  8א תעלה על שמונה )הקבלן זכאי לתמורה בשיעור של

 העבודות אשר תבוצענה על ידם. 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודות הספציפיות .18

העבודות   .18.1 בביצוע  להתחיל  מתחייב  עבודה  הספציפיות  הקבלן  התחלת  בצו  שנקבע  במועד 

ולסיימו במועד    (, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף,"מועד תחילת ביצוע העבודות")

"( המזמין  ידי  על  שיוגדר  העבודותכפי  סיום  בה מועד  הזמנים  למסגרת  תאם  "(  שיצורף  לוח 

 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל. "לוח הזמנים") להסכם זה

 הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות. .18.2

פיצויים מוסכמים כאמור בסעיף    למזמיןבגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן   .18.3
 להלן.  51

   לוח זמנים מפורט .18.4

חמישה   .18.4.1 ממועד  15)עשר  תוך  יום  עבודה(  תחילת  צו  למנהל  קבלת  הקבלן  ימציא   ,

, על בסיס מסגרת לוח זמנים שיגדיר המזמין ואשר  לאישור, לוח זמנים בשיטת גנט

י"ג כנספח  זה  לחוזה  )יצורף  העבודות  של  הביצוע  משלבי  שלב  כל  לגבי  "לוח  , 

המפורט" ו/או  הזמנים  ביחד  המפורט  הזמנים  ולוח  הזמנים  לוח  יקראו  )בחוזה   .)
יוגש באמצעות  (.  "לוח הזמנים"לחוד:   . MSPROJECTתוכנת  לוח הזמנים המפורט 

ניתן   המנהל,  ו/או  המפקח  ו/או  המזמין  לבקשת  כי  מובהר  מהאמור  לגרוע  מבלי 

יהיה לשנות את המועדים המפורטים בנספח י"ג. במקרה כזה יעביר המנהל לקבלן  

 נספח י"ג מתוקן, אשר על בסיסו יוכן לוח הזמנים המפורט. 

לביצוע   .18.4.2 הנדרשות  הפעילויות  של  ההדדית  והתלות  הרצף  את  יציג  הזמנים  לוח 

העבודות. בעת הכנת לוח הזמנים, יחולק ביצוע העבודות למקטעי פעילויות סבירים  

באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל  

קטגוריה של העבודות, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות,  

כמו כן,  כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.  

העבודות,   בביצוע  המשנה  קבלני  עבודות  שכל  ויבטיח  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 

עם   בקשר  ידו  על  תבוצענה  אשר  העבודות  בחשבון  ביצוע  לרבות  יובאו  העבודות, 

וכן כי רצף ביצוע העבודות יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה    ,בלוח הזמנים
 . מתואמת
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התוכנית תציג את תקופת הפעילות )כלומר, האומדן הטוב ביותר, בהתחשב בהיקף   .18.4.3

בתוכנית.   המופיעה  פעילות  כל  עבור  הפעילות(  עבור  שתוכננו  והמשאבים  הפעילות 

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא יפטור את  

אף   על  שנקבע,  השלמה  תאריך  בתחום  שנדרשה  העבודה  כל  מהשלמת  הקבלן 

 אישורו של המנהל  את לוח הזמנים.  

 ( שנקבעו בחוזה.  "שלבים עיקריים"לוח הזמנים יתייחס למועדי ההשלמה ) .18.4.4

אחרים   .18.4.5 שבתון  ימי  וכן  חגים,  וערבי  שבתות  ערבי  ישראל,  מועדי  חגים,  שבתות, 

יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה  

במקום העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על  

ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים לביצוע העבודות המציג את השלמת  

 העבודות במועד סיום ביצוע העבודות. 

 נתונים שיועברו על ידי הקבלן: .18.4.6

 לוח הזמנים יכלול:  .18.4.6.1

בשיטת   18.4.6.1.1 שזוהו  כפי  קריטיות,  וכמעט  קריטיות  פעילויות  עבור 

ימי  עבודה לשבוע,   יצוין  המספר המוצע של  הנתיב הקריטי 
לכל  השעות  ומספר  ליום  המשמרות  של  המתוכנן  המספר 

 משמרת.

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. 18.4.6.1.2

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.4.6.2

 מספר פעילות.  18.4.6.2.1

 תאור הפעילות.  18.4.6.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. 18.4.6.2.3

איטום,   18.4.6.2.4 שלד,  עפר,  עבודות  כמינימום  כולל  המקצוע,  קוד 

אקוסטיקה,   מסגרות,  נגרות,  מעליות,  חשמל,  סניטציה, 
טלפון,   ריהוט,  בטחון,  צבע,  טיח,  ריצוף,  אבן,  אלומיניום, 

 שילוט ופיתוח. 

המשנה,   18.4.6.2.5 קבלני  של  הקבלן,  של  כמינימום  כולל  אחריות,  קוד 
 של הספקים ושל הנאמן. 

ביצוע,   18.4.6.2.6 לביצוע,  הכנות  התארגנות,  כמינימום  כולל  שלב,  קוד 

 סיום ותיקונים. 

 על פי תאריך לוח.   -תאריך התחלה מוקדם  18.4.6.2.7

 על פי תאריך לוח.  -תאריך סיום מוקדם   18.4.6.2.8

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר   18.4.6.2.9

 על פי תאריך לוח.   -תאריך סיום מאוחר  18.4.6.2.10

 מהלך הזמן הכולל של העבודות. 18.4.6.2.11

 זמן הציפה.   18.4.6.2.12

 לוח זמנים.   -השלמה על פי אחוזים  18.4.6.2.13
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 לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים:   .18.4.7

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .18.4.7.1

ציפה   .18.4.7.2 זמן  פי  על  הפעילות  מוקדם    -מיון  התחלה  סיום    -תאריך  תאריך 

 מוקדם. 

 זמן ציפה.  -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מקצוע  .18.4.7.3

 נתיב קריטי של העבודות ופעילויותיו.  .18.4.7.4

לוח הזמנים שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המנהל, ואם יימצא מתאים, יאושר.   .18.4.8
עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. במקרה בו לא יאושר לוח הזמנים כעל ידי המנהל,  

מכל סיבה שהיא, יהיה על הקבלן לתקן את לוח הזמנים בהתאם להנחיות המנהל,  

  ימים מיום קבלת הערות המנהל.   7ולהגיש למנהל לוח זמנים מתוקן לאישור בתוך  

יהווה את תוכנית העבודה של   ידי המנהל,  לוח הזמנים הממוחשב, כפי שאושר על 

לא   ומהתחייבויותיו של הקבלן,  החוזה  ממסמכי  נפרד  בלתי  ויהווה חלק  העבודות 

 . )"Master plan"( "לו"ז בסיסי"ישונה עד סוף הפרויקט, ויקרא 

לוח   .18.4.9 של  אלקטרוני  ועותק  )ניר(  רגיל  עותק  העבודות,  של  הזמנים  לוח  אישור  עם 

 הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל. 

 דיווח על התקדמות בלוח הזמנים .18.5

את   .18.5.1 בו  ויכלול  העבודות  לביצוע  הזמנים  לוח  את  הקבלן  יעדכן  חודש  בכל  פעם 

 העדכונים הבאים:

 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר  מבוצעות.  .18.5.1.1

 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .18.5.1.2

אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה   .18.5.1.3

 אולם עדיין לא הושלמה. 

מול .18.5.1.4 בפועל  הביצוע  את  המציג  ביצוע,  מול  תכנון  הזמנים    מצב  לוח 

 הבסיסי המאושר. 

הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל    .18.5.2

 מראש ובכתב. 

הזמנים   .18.6 לוח  עם  חודש  בכל  פעם  תמלילי  דו"ח  למנהל  יגיש  הקבלן  לעיל,  לנאמר  בנוסף 

במהלך   התקדמות  תאור  יכלול  הדו"ח  והמנהל.  הקבלן  בין  עליה  שיוסכם  בצורה  המעודכן, 

שצפויות   פעילויות  ביצוע,  במהלך  שעדיין  או  שהושלמו  פעילויות  כולל  האחרון,  החודש 

צפויים   עיכוב  וגורמי  בהווה  בעייתיים  תחומים  של  תיאור  הבא,  החודש  במהלך  להתחיל 

והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר  

 בוצע ו/או  הוצע. 

זה   .18.7 וממועד  והקבלן  המזמין  עליו  יחתמו  המנהל,  ידי  על  המפורט  הזמנים  לוח  אישור  לאחר 

 יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה. 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, אינו פוטר   .18.8

  את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואו ובמועדו בהתאם ללוח 

 הזמנים הכללי. 

. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים    לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש .18.9

המועדים   את  ו/או  הנקובה  התקופה  את  מאריכים  ו/או  כמשנים  מקרה  בשום  יתפרשו  לא 
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ו/או   הכללי  הזמנים  לוח  את  כמשנים  ו/או  העבודות  מביצוע  כלשהו  שלב  לביצוע  הקבועים 

 על פיהן.מחובתו לבצע את ביצוע העבודות   המפורט ו/או כפוטרים את הקבלן

המפורט,   .18.10 הזמנים  לוח  ואושר  הוגש  לא  עוד  כי  כל  לקבוע  המזמין  רשאי  יאושר  יהא  לא 
 לתשלום תשלום ביניים כלשהו.  

י .18.11 לעיל,  הנקובה  התקופה  זמנים מפורט תוך  לוח  ע  וקב הא רשאי המנהל ללא המציא הקבלן 

ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח  ,  לוח זמנים מפורט
בתוספת    15%הזמנים המפורט בתוספת   יחולו על הקבלן. ההוצאות  )חמישה עשר אחוזים(, 

דרך    15% בכל  ממנו  ייגבו  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  ינוכו  אחוזים(  עשר  )חמישה 

ידי   על  ייקבע   ההוצאות  שיעור  למזמין.  שמסר  הערבויות  חילוט  באמצעות  לרבות  אחרת, 

 המנהל וקביעתו תהיה סופית.

מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו,   .18.12

חלקים  לדרוש    שלבים/מקטעים/לבצע  אחר,  ובקצב  שונה  בסדר  העבודות  של  מסוימים 

במקום   שיועסקו  נוספים  גורמים  של  ו/או  המזמין  של  עבודותיהם  כגון:  פעילויות,  להוסיף 

ואמצעים,   משאבים  הקצאת  לשנות  מסוימות,  פעילויות  של  יתר  פירוט  להכניס  העבודות, 

את   להבטיח  ע"מ  והכל  אדם,  וכוח  ציוד  כלים,  אמצעים,  להוסיף  או  לשנות  לדרוש  לרבות 

עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה  

תהיה   בנדון  המפקח  של  קביעתו  כי  יודגש  הנוספים.  הגורמים  עם  המזמין  עבודות  של  נכון 
ולשנות   בהתאם,  שלו  הזמנים  לוח  את  לעדכן  או  לשנות  יהיה  הקבלן  ועל  וסופית  מכרעת 

 במידת הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד. 

ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע גם   .18.13
 עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים. 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או   .18.14

נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  
לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות  

במבנה, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא  

על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל  התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין  

 על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

הוראה   .18.15 מכל  לגרוע  ומבלי  זה  בחוזה  הוראה  לכל  בנוסף  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

הקבועה בחוזה זה, עיכוב בביצוע העבודות, עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה  

ו/או לדין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד  

בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה ולהתאים את לוחות הזמנים שלו ללוחות הזמנים של  

 הקבלן הראשי או כל קבלן אחר שהמפקח יורה לו. 

עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא   .18.16

לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן  

( ימים מהיוצר נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח  7נתן למנהל הודעה על כך תוך שבעה )

 עליון. 

" החוזה  עליוןלצורכי  מדינה  כוח  פעולות  אויב,  פלישת  איבה,  פעולות  מלחמה,  פירושו:   "

לדעת   או אשר  עליון,  ככוח  ידי המזמין  על  הוכרה  פעולה אחרת אשר  וכל  או קרבות  אויבת 

יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האוויר   המנהל, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא 

ו/או   ו/או בכלים  מגיפות,  לרבות ימי גשם, שלג, רוח  שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים 

ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים  
בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון  
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לא   ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור,  ו/או מהומות בישראל  עזה  וחבל 

 יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע העבודות.

 החלטת המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.  .18.17

בסעיף   .18.18 כהגדרתו  עליון  כוח  מסיבת  העבודות  בביצוע  עיכוב  הקבלן    18.16נגרם  רשאי  לעיל, 

הארכה   שיעור  את  יקבע  והמנהל  העבודות  ביצוע  להשלמת  הקבוע  במועד  ארכה  לבקש 

 בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

18.18.1. ( שלושים  לאחר  עליון  כוח  עקב  ארכה  לבקש  רשאי  יהא  לא  מתום  30הקבלן  יום   )

 התנאים שהיוו את הכוח העליון.

העבודה,   .18.18.2 יומן  לרבות  המנהל,  של  רצונו  לשביעות  ראיות  להביא  חייב  יהא  הקבלן 

 שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון. 

ולמנהל .18.18.3 למזמין  ותוגש  בכתב  תהא  לעיל,  כאמור  הקבלן  של  בקשה  ככל  כל  סמוך   ,

להארכת   טובה  סיבה  הינם  הקבלן  לדעת  אשר  האירוע/ים  קרות  למועד  האפשר 

 . תקופת הביצוע

לו   .18.19 ידוע  כי  מצהיר  ביצועהקבלן  גורמים    שבאתר  העבודות  ביצוע  בתקופת  יימצאו  העבודות 

והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח    ,העבודותבביצוע  נוספים המשתתפים  

 הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידו. 

אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי   .18.20

להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע העבודות,  

ינקוט   ו/או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן  יודיעו המנהל  או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, 

ביצוע   עד למועד סיום  העבודות   ביצוע  בכדי להבטיח את השלמת  הדרושים  מיד באמצעים 

 העבודות, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה, ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב. 

כדי   .18.21 מספיקים  אינם  כאמור  הקבלן  בהם  שנקט  שהאמצעים  בדעה  המפקח  ו/או  המנהל  היו 

ו/או כל חלק ממנו בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או   להבטיח את השלמת ביצוע העבודות 

ורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם  יתוך הארכה שניתנה להשלמתן,  
 על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו בלבד. 

פי   .18.22 על  זכויותיו  מיתר  לגרוע  מבלי  המזמין  רשאי  כאמור,  התחייבותו  אחר  הקבלן  מילא  לא 

החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק את הקבלן ממקום העבודות ולבצע את ביצוע העבודות כולו  

בכל   ישא  והקבלן  הקבלן,  חשבון  על  אחרת  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  באמצעות  מקצתו,  או 

ההוצאות   את  שהיא  דרך  בכל  מהקבלן  לגבות  רשאי  יהיה  המזמין  בכך.  הכרוכות  ההוצאות 

בתוספת   מכל    15%האמורות  ולנכותם  הכלליות,  הוצאותיו  לכיסוי  אחוזים(  עשר  )חמישה 

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה,  

 על מנת לגבות את ההוצאות האמורות.

המזמין .18.23 יהיה  העבודות,  באתר  בביצוע  העבודות  בביצוע  המשתתפים  נוספים  גורמים  או   ,

המזמין, במקום    םזכאי  מטעם  הנמצאים  והחומרים  המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש 

מהמזמין למנוע  ו/או  להפריע  שלא  מתחייב  הקבלן  הנוספים    , העבודות.  מהגורמים  או 

באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת    המשתתפים בביצוע העבודות באתר מטעם המזמין,

או    םלסלק ובחומרים  מהאתר  במתקנים  בציוד,  ולהשתמש  אחר  ידי  על  העבודות  את  לבצע 

 כאמור. 

מתכוון   .18.24 שהוא  והציוד  הכלים,  האמצעים,  כל  את  לו  להציג  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 

ומספיקים   מתאימים  אכן  אלה  כי  למפקח  ולהוכיח  העבודות,  ביצוע  של  שלב  בכל  להעסיק 

 לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים. 
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לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות, שהפרתן, או הפרת איזה   18התחייבויות הקבלן על פי סעיף  .18.25

 מהן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן  .19

להלן, יהיה נוכח במקום העבודות במשך כל    19.2הקבלן או בא כוחו המוסמך, כמוגדר בסעיף   .19.1

מוסמך   כוח  בא  מינוי  העבודות.  ביצוע  לצורך  ברציפות  עליו  וישגיח  העבודות  ביצוע  שעות 

רשאי   יהיה  והמנהל  המנהל  של  המוקדם  אישורו  טעון  יהיה  זה,  סעיף  לצורך  הקבלן  מטעם 

כמו כן    לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

יהא נוכח באתר כל עת ביצוע העבודות ע"י הקבלן מנהל עבודה בעל ניסיון, המוסמך ומאושר  

 גם כאחראי בטיחות. 

וניסיון   .19.2 יובהר כי בא כוחו המוסמך של הקבלן, יהיה בעל ידע, תקן מקצועי  למען הסר ספק 

מספקים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש לביצוע העבודות כאמור בחוזה, בהתאם להנחת דעתו  

  אחראי לביקורת "ו/או כ  בניין"  אחראי לביצוע שלד", אשר מי מהם רשאי לחתום כשל המנהל

במסמכי  (  2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו  )כהגדרתם בתקנות  על הביצוע" 
 .  וייעשה זאת לדרישת המזמין  -ההיתר לעבודות 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .20

ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק   .20.1 ביצועהקבלן  על    מאתר  העבודות כל אדם המועסק 

ידו במקום העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר 

נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור,   למלא תפקידיו או שהוא 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע העבודות. 

הכניסה   .20.2 בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  ביצוע  המנהל  העבודות,  לאתר 

את   לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משנתנה  מקצתו.  או  כולו 

וכן את    במקום באתר ביצוערשימות העובדים שיהיה זקוק להם   העבודות לביצוע העבודות 
והמפקח יסדיר את עניני הכניסה    -כפי שידרוש המפקח    -תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם  

 העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.  לאתר ביצוע

סעיף   .20.3 לפי  כניסה  רישיון  להחזיר    20.2כל  מתחייב  והקבלן  המזמין  של  רכושו  יהיה  לעיל, 

למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו  

עובד בביצוע העבודות, וכן כל עת שידרוש המהנדס את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש  

 ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום העבודות לצורך ביצועו.

סעיף   .20.4 לפי  כניסה  רישיון  לו  ניתן  שלא  החזרת    20.2אדם  את  דרש  שהמפקח  עובד  או  לעיל 

 העבודות. מאתר ביצוע אחראי הקבלן להרחקתו  -רישיון הכניסה שלו 

מבלי לגרוע מן האומר לעיל מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישורים מאת משטרת ישראל  .20.5
יהיו   לא  הקבלן  עובדי  מין.  עבירות  העדר  על  לאתר  שיכנסו  הקבלן  מעובדי  אחד  לכל  ביחס 

 רשאים להכנס לאתר ללא המצאת אישור כאמור. 

סעיפיו    19.2סעיף   .20.6 מתתי  איזה  הפרת  או  שהפרתו  עיקרי  סעיף  מהווה  סעיפיו  תתי  על  לעיל, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 , ומשרד אתר  שמירה, גידור אמצעי בטיחות ומתקנים במקום העבודות .21

הוא,   .21.1 חשבונו  על  ולהחזיק,  לספק  להתקין,  מתחייב  גידורשמירההקבלן  תמר ,  אזהרה,  ,  ורי 

שילוט לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של  

הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המנהל, בא כוחו או המפקח או שיהיה  
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כל שהיא מוסמכת  רשות  מצד  הוראה  פי  על  או  דין  פי  על  בטיחות  דרוש  אמצעי  לספק  וכן   ,

    .מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה זה

 לעניין "גידור":  .21.1.1

יהיה   .21.1.1.1 אשר  הקבלן  מטעם  רישוי  בעל  בניין  מהנדס  ידי  על  תתוכנן  הגדר 

אחראי ליציבות הגדר, והכל על פי חוק התכנון והבנייה. הביצוע יעשה על  

 פי הנחית המהנדס כנ"ל ובפיקוחו.  

הגדר תהיה לפחות לפי "הנחיות ותנאים לביצוע מבנים חדשים ותוספות   .21.1.1.2

אביב   תל  עיריית  שבהוצאת  ביותר    –בנייה"  המעודכנת  במהדורה    -יפו, 

בגובה   אטומה  שיאושר    אלוקובנדמ  מטר  2גדר  בגוון  בתנור  וצבוע  חדש 
מטר    3מבוטנים באדמה, במרחק של    3ע"י המפקח, עם עמודים בקוטר "

   בין עמוד לעמוד.

ומודפסת   .21.1.1.3 מעוצבת  מדבקה  תודבק  החיצוני  מצידה  האלוקובונד  גדר  על 

בהדפסת משי לכל גובהה ולכל אורכה. העיצוב הגרפי של המדבקה יסופק  

 לקבלן ע"י דוברות עירית תל אביב. 

להציב על הגדר מדבקות ו/או שלטים    החברה ו/או העירייה יהיו רשאיות .21.1.1.4
יהא   לא  הקבלן  כי  מובהר  כן,  כמו  שהוא.  וסוג  מין  מכל  פרסומים  ו/או 

רשאי לבצע הפעולות כאמור ו/או להתנגד לביצוע הפעולות כאמור על ידי  

ו/או העירייה, וכן מתחייב הקבלן להסיר באופן מיידי כל מדבקה    החברה

ו/או פרסום ו/או שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או הודבק על גבי הגדר  

באישור   שנחוץ  החברהשלא  כפי  ובמספר  בגודל  שערים  יותקנו  בגדר   .

לצרכי העבודות באתר. השערים יהיו מאותו חומר של הגדר. שער הכניסה  

 הראשי יהיה שער הזזה  ובנוסף יהיה שער פישפש להולכי רגל  

תקין   .21.1.1.5 במצב  העבודות  במקום  והשערים  הגדר  את  להחזיק  הקבלן  על 

 במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  

נתון   .21.1.1.6 רגע  בכל  סגור  יהיה  לאתר  הכניסה  שער  כי  לוודא  הקבלן  באחריות 

 . ו/או תחת השגחה בזמן כניסה ויציאת כלי רכב מהאתר

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים באתר ביצוע העבודות במצב תקין,   .21.1.1.7

 נקי וחדש במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

מחופה .21.1.1.8 תהיה  ספר/גנים  בתי  לחצרות  הפונה  חלקה    גדר  טגו  מסוג  בעץ 

 וללא קילופים. 

יוזז .21.1.1.9 הקבלן  יושלם  ו/או    יתוקןו/או    הגידור  ידי  פי ע על  ו/או    ל  הצורך 

 .ללא עלות נוספת  ,קביעת המפקח

)"גדר   .21.1.1.10 רץ  שילוט  ו/או  מדבקות  הגדר  גבי  על  יציב  הקבלן  שיידרש,  ככל 
 מדברת"(.

 אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .21.1.1.11

לגדר אזור מסוים באתר   .21.1.1.12 יש  כי  יהיו סבורים  ו/או המנהל  ככל שהמפקח 

להנחיות   בהתאם  גידור  אותו  את  לבצע  הקבלן  מתחייב  העבודות,  ביצוע 

שיינתנו לו. הוראה זו תחול בין היתר לאחר השלמת ביצוע העבודות וטרם  

 מסירתן לידי המזמין.  

 כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.   
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 לעניין "שמירה": .21.1.2

הבניה   .21.1.2.1 משך  בכל  העבודות  ביצוע  אתר  על  לשמור  מתחייב  הקבלן 

וכן,   לאבטחה  ואמצעים  ציוד  מיומן,  אדם  כוח  ותפעול  שילוב  באמצעות 
למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים לאתר ביצוע העבודות, וזאת מבלי  

 שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום כתוצאה מכך. 

כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, דרישות מינהל   .21.1.2.2
ההנדסה של הרשות המקומית, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור,  

 שמירה וכיוצ"ב במקום העבודות. 

יישום כל דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן, ועל חשבונו. מבלי לגרוע   .21.1.2.3
מהאמור, הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מכל גורם שיהיה מעורב בביצוע  

 העבודות השתתפות בעלויות השמירה. 

 לעניין "אמצעי בטיחות":  .21.1.3

אמצעי   הקבלן  יתקין  והדין,  החוזה  פי  על  הקבלן  התחייבויות  בשאר  לפגוע  מבלי 

העבודות ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את העבודות החל    באתר ביצועתאורה  

פי   ועל  המנהל  רצון  לשביעות  בהתאם  והכל  לסיומן  ועד  החשיכה  שעות  מתחילת 
 . , ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום כתוצאה מכךהנחיותיו

הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו   .21.2

יתחזק   עבודתו  במהלך  והרשויות.  המזמין  ובאישור  בתאום  וזאת  התקינה,  עבודתו  לצורך 
 הקבלן את העבודות ו/או את המבנים הארעיים  וישמור על ניקיונם.

 שילוט .21.3

כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של   .21.3.1

 המפקח. 

העבודות   .21.3.2 במקום  יציב  עם  הקבלן  המבצע,  שלט  הקבלן  העבודהשם  מנהל    שם 

הפרויקט כל    .והדמיית  במשך  תקין  במצב  ואחזקתו  השילוט  והצבת  הקמת  עלות 

 תחול על הקבלן.  תקופת ביצוע העבודות

שילוט   .21.3.3 כל  להציב  ביצוע אין  בגדר    באתר  מסחרי  שילוט  שילוב  לרבות  העבודות, 

 , ללא הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל. האתר

  מאתר ביצועשילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק   .21.3.4

 העבודות, על חשבון הקבלן.  

   נוהל אמצעים למניעת אש .21.4

הקבלן מתחייב כי חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו   .21.4.1

 העבודות מדי שבוע ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.  מאתר ביצוע 

בתחום   .21.4.2 בחום"  "עבודות  תבוצענה  לא  כי  מתחייב  ביצועהקבלן  העבודות    אתר 
( מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן  10ברדיוס של עשרה )

 (: עבודות בחום")"

בחום"המונח   שימוש    "עבודות  כדי  תוך  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו:  בחוזה 
 בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה. 
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ימנה   .21.4.2.1 בחום  בעבודות  כרוך  ידו  על  העבודות  ביצוע  אשר  משנה  קבלן  כל 

( מטעמו  האש"אחראי  תבוצענה  "מפקח  לא  כי  לוודא  חובתו  אשר   )

 עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה לעיל ולהן. 

בשטח   .21.4.2.2 האש  מפקח  יסייר  כלשהן,  בחום  עבודות  ביצוע  תחילת  בטרם 

הרחקת   ויוודא  העבודות,  ביצוע  באתר  בחום  העבודות  לביצוע  המיועד 

( עשרה  של  ברדיוס  סוג  מכל  דליקים  ממקום  10חומרים  לפחות  מטר   )

דליקים   חפצים  כאשר  העבודות,  ביצוע  באתר  בחום  העבודות  ביצוע 

לגמר   עד  דליק  בלתי  במעטה  יכוסו  להזזה,  ניתנים  אינם  אשר  קבועים, 

 העבודה  והתקררות האלמנטים שרותכו או הולחמו. 

על   .21.4.2.3 העבודות,  ביצוע  באתר  בחום  העבודה  ביצוע  גמר  לאחר  שעה  כחצי 

 מפקח האש לוודא שהכל כשורה ואין סכנת התלקחות. 

21.4.3. ( אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  האש  האש"מפקח  באמצעי  "צופה  המצויד   )

כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע  

העבודות   ביצוע  על  להשקיף  יהיה  צופה האש  של  הבלעדי  בחום. תפקידו  העבודות 

ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום. מודגש   בחום 

בכל זמן  ביצוע  העבודות בחום, וכל     לא יעסוק בעבודה כלשהיבזה שצופה האש  

שתיווצר   אש  לכיבוי  מוכן  ולהיות  בחום  העבודות  ביצוע  אחר  לעקוב  יהיה  עיסוקו 
 כתוצאה מהעבודות בחום. 

צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום   .21.4.4

( שלושים  מקורות  30לפחות  כל  נותרו  לא  כי  לוודא  מנת  על  סיומן,  לאחר  דקות   )
 התלקחות כלשהן. 

 משרד אתר  .21.5

, משרד אתר, בתנאים, במועדים ובהתאם להנחיות והמפרטים על חשבונו  הקבלן יציב .21.6
כאמור,  אתר  משרד  להציב  הקבלן  נדרש  המפקח.  ידי  על  זה  לעניין  לו  יינתנו  אשר 

 תחולנה ההוראות הבאות: 

ואחד    משרד שני   .21.6.1 ישיבות  )אחד למפקח  יהיה בשטח  שכל אחד מהם    (לחדר 
מ' לפחות(, כולל דלת כניסה מפלדה מסוג רב    3מ"ר לפחות )ברוחב של    15של  

חלונות אלומיניום לפחות עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים,    2-בריח או ש"ע ו
 כ"ס לפחות.   1.5מ"ר כל חלון ומזגן מפוצל של  2-בגודל שלא יפחת מ

 המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע )לרבות הידוק( אשר יוכשר ע"י הקבלן.   .21.6.2
מבחינה   .21.6.3 מבודד  חומר  או  מבניה  אטום,  לפירוק,  הניתן  מסוג  יהא  המשרד 

 תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו.  
בהתאם להנחיות המפקח,  צבעונית    A-3מדפסת  הקבלן יספק ריהוט משרדי   .21.6.4

לרבות   במשרד,  העבודה  לצרכי  להמתאים  לאינטרנט  משתתפים    3-חיבור 
וכו'לפחות   תכניות  מפות,  לתליית  ומחיק  מגנטי  תלייה  מסך  לוח  וכן   ,

 .כולל חיבור למחשב  אינץ' 50טלוויזיה בגודל 
חיבורו   .21.6.5 לרבות  הנ"ל,  למשרד  בסמוך  שירותים  מבנה  להקמת  ידאג  הקבלן 

שיהיה לשימוש המפקח  לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר  
 . והיועצים בלבד

והריהוט הנ"ל   .21.6.6 הציוד  יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת  הקבלן 
ימים מיום חתימתו על הסכם זה. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש    7תוך  

 ע"י המפקח בטרם הבאתם לאתר. 
כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חח"י   .21.6.7

, מים וכיוצ"ב, אספקת נייר,  ותקשורת )אינטרנט(  או גנרטור(, הוצאות טלפון 
 דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
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לתקופת   .21.6.8 הנ"ל  המבנים  של  הזמנית  העמדתם  רישוי  בגין  והוצאות  טיפול 
מבחינת   המבנים  תקינות  הקבלן.  חשבון  ועל  באחריות  תהיינה  החוזה 

 באחריות הקבלן.    –בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב 
עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים   .21.6.9

 האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת. 
המכשור   .21.6.10 ו/או  הציוד  ו/או  המתקנים  ו/או  המבנים  כל  הספק,  הסר  למען 

יפרקם   והוא  כרכושו  ייראו  הקבלן,  חשבון  על  יהיו  לעיל  המפורטים  וכיו"ב 
מודגש,   אחרת.  נקבע  אם  אלא  ביצוען,  גמר  עם  העבודות  מאתר  ויסלקם 
ועל   ידי  על  תעשה  ידי(  על  ותידרש  )ככל  לעיל  המפורטים  המבנים  העתקת 

 חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא תשולם כל תוספת תמורה.

 אחריות הקבלן  .22

 העבודות ולתכולתן בעת ביצוע העבודות  לאתר ביצועאחריות הקבלן לנזק  .22.1

יהא    להלן,  58מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, כאמור בסעיף   .22.1.1

העבודות ו/או למבנים  אתר ביצוע  הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות ו/או  

שהוקמו   ביצועארעיים  ו/או    באתר  ציוד  כל  על  ו/או  עליהם  והשגחה  העבודות 

 חומרים שהובאו לאתר ביצוע העבודות.  

העבודות, מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן את    לאתר ביצועבכל מקרה של נזק   .22.1.2

יהא   העבודות  השלמת  שעם  כך  לידי  ולהביא  האפשרי,  בהקדם  חשבונו  על  הנזק 

מתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. יודגש כי המזמין לא יישא בכל אחריות, מכל  

מין וסוג, בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים כלשהם שהובאו לאתר, הן על  

 ידי הקבלן והן על ידי המזמין.     

סעיף   .22.1.3 כדי    22.1.2  הוראות  תוך  ידי הקבלן  על  שיגרם  נזק  כל  על  גם  לעיל, תחולנה 

 ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו, בתקופת הבדק, כהגדרתה בחוזה זה. 

 אחריות פלילית  .22.2

הקבלן ישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי  

 מטעמו בכל הקשור בביצוע העבודות. 

לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה    22התחייבויות הקבלן על פי סעיף .22.3

 מהן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .23

תל   .23.1 עיריית  ו/או  כלפי המזמין  הבלעדי,  האחראי  הוא  מזמין    -אביב    –הקבלן  כלפי  ו/או  יפו 

תל   עיריית  מאת  ו/או  המזמין  מאת  כלפי    -אביב    -העבודות  ו/או  עובדיהם  כלפי  ו/או  יפו 

המנהל  ו/או הבאים מטעמם לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג  

שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית  

העבודות    באתר ביצועאו ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי  
העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה    לאתר ביצוע ו/או מחוץ  

כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו  

ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או  

שיימצא   מי  ו/או  מטעם המזמין(  )לרבות  ביצועגורמים אחרים  ברשות    באתר  בין  העבודות, 

ובין שלא ברשות, ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או  

פי   על  הבדק,  בתקופת  ובין  העבודות  ביצוע  בתקופת  בין  שלו,  המשנה  קבלני  ו/או  שלוחיו 

 הוראות חוזה זה. 
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י  .23.2 וסוג  יהקבלן  מין  מכן  הוצאה אחרת  כל  ו/או  תשלום  ו/או  פיצוי  ו/או  קנס  כל  בתשלום  שא 

לעיל ו/או כתוצאה מהם. כן    23.1  שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  

פקודת   פי  על  מוטלת  כזאת  שאחריות  במידה  אחר  נזק  לכל  הבלעדי  אחראי  הקבלן  יהיה 

  –הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לעיריית תל  

תל    -אביב   עיריית  מאת  ו/או  המזמין  מאת  העבודות  למזמין  ו/או  ו/או    -אביב    -יפו  יפו 

העבודות   ביצוע  במהלך  שלישי  צד  לכל  ו/או  מטעמם  לבאים  ו/או  למנהל   ו/או  לעובדיהם 

 להלן.  58וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, כאמור בסעיף 

ישפה באופן מלא את המזמין   .23.3 ו/או  יפצה  ו/או את    -אביב    –ו/או את עיריית תל  הקבלן  יפו 

יפו ו/או את עובדיהם ו/או את    -אביב    -מזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל  

בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב    המנהל  ו/או את הבאים מטעמם,

 . לעיל 23.1 בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות   .23.4

יפו ו/או למזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת    -אביב    –שיהיו למזמין ו/או לעיריית תל  

יפו ו/או לעובדיהם ו/או למנהל  ו/או לבאים מטעמם, וישולמו למי מהם    -אביב    -עיריית תל  
 מיד על ידי הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך. 

 נזקים לרכוש ציבורי  .23.5

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים,   .23.5.1

מובילים   או  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  תקשורת,  כבלים,  חשמל,  תיעול,  ביוב, 

בין   העבודות,  ביצוע  כדי  תוך  וכיוצ"ב,  קרקעיים  תת  ו/או  קרקעיים  על  אחרים 

וצפוי מראש לביצוע   ובין שהיו מעשה הכרחי  באקראי  נגרמו  ו/או הקלקול  שהנזק 
יעיל   באופן  חשבונו,  על  כאמור  הקלקול  ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  העבודות. 

על   לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  המנהל  של  רצונו  ולשביעות  ביותר 

 הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

כל   .23.5.2 על  עדכניות  תוכניות  המוסמכות  מהרשויות  לקבל  מראש  לדאוג  הקבלן  על 

 .  באתר ביצוע העבודות קרקעיים העוברים-הקווים התת

לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה    23התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .23.6
 מהן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 נזיקין לעובדים  .24

הקבלן מצהיר כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו  

ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל  

ו/או   נזק  ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל  עובד 

התיקונים   ביצוע  במהלך  ו/או  העבודות  ביצוע  במהלך  שהם  כל  חבלה  ו/או  תאונה  ו/או  אובדן 

 בתקופת הבדק, על פי הוראות חוזה זה. 

  ביטוח על ידי הקבלן .25

ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו   מהתחייבות מבלי לגרוע 

ומהווה חלק בלתי    ,ח'  כנספח על  הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה  

 נפרד הימנו.

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .26

לנזקים שייגרמו   צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי הדין,  כל  כלפי  הקבלן אחראי 

תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב  
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הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן  

 לפי החוזה.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .27

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,   .27.1

 פי כל דין. -החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על 

יפו ו/או מזמין העבודות מאת    -אביב    –ו/או עיריית תל  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין   .27.2

, יפו ו/או עובדיהם ו/או המנהל  ו/או הבאים מטעמם  -אביב    -המזמין ו/או מאת עיריית תל  

ו/או   החוזה  הוראות  פי  על  להם  אחראי  שהקבלן  נזקים  בגין  לחוד,  ו/או  ביחד  יתבעו  אם 

הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה  
 בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן. 

ו/או  הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין   .27.3

  -יפו ו/או את מזמין העבודות מאת המזמין ו/או מאת עיריית תל    -אביב    –את עיריית תל  

, בגין כל נזק וכנגד כל  יפו ו/או את עובדיהם ו/או את המנהל  ו/או את הבאים מטעמם  -אביב  

תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, לרבות,  

נגד מי מהם   ו/או  יוצא מן הכלל, נגדם  יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי  אך לא רק, 

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק להם אחראי  

הקבלן על פי החוזה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למי  

בקשר  מהם  מי  לחובת  ו/או  לחובתם  דין  בפסק  ייפסק  אשר  סכום  בכל  ו/או  במלואן  מהם 

לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על  

כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור,  
 או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה מכך  .27.4

יפו ו/או כנגד מזמין העבודות מאת המזמין    -אביב    –עיריית תל  יוצא כנגד המזמין ו/או כנגד  
עיריית תל   כנגד הבאים    -אביב    -ו/או מאת  ו/או  כנגד המנהל   ו/או  עובדיהם  כנגד  ו/או  יפו 

, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק, בין  מטעמם

בכל   ולנקוט  הדרוש  כל  את  לעשות  הקבלן,  של  מחובתו  לגרוע  מבלי  וזאת,  עקיף,  ובין  ישיר 

ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את  

 הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.

באמצעות   .27.5 ו/או  בעצמו  לתקן  רשאי  המזמין  יהיה  בחוזה,  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי 

אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות  

)חמישה עשר אחוזים( ובלבד, שהמזמין הודיע    15%והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של  

( עשרה  תוך  אלו  נזקים  תיקן  לא  והקבלן  הנזקים,  על  הודעת  10לקבלן  ממועד קבלת  ימים   )

 המזמין והכל, בכפוף להוראות החוזה. 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה מיד   .27.6

לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום נזק, ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם  

מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד שלישי כלשהו  

שנגרמו   נזקים  בגין  ו/או  לעיל,  כאמור  הקבלן  של  באחריותו  שהם  מחדל  ו/או  מעשה  בגין 

 למזמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 

 
 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 ציות להוראות החוק  .28
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ועל פי כל הוראה של כל רשות מוסמכת בקשר  

לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין, מתחייב בזה  

הקבלן לפצות את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות כל  

 . דין או רשות מוסמכת

 העבודות  לאתר ביצועגישת המפקח  .29

יאפשר ולמפקח,  הקבלן  למנהל  מטעמ  למזמין,  נציג  לכל  עת,  םו/או  בכל  להיכנס,  ביצוע ,    לאתר 
כלשהי   עבודה  נעשית  שבו  אחר  מקום  ולכל  שממנו    ,העבודות  במסגרתהעבודות  מקום  כל  וכן 

. יובהר כי הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות וכן  זה  חוזהאמור במובאים חומרים כלשהם לביצוע ה

 כל יתר התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל  דין. 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .30

מחוץ   המצויים  במקרקעין  כלשהו  שימוש  או  הנאה  זכות  בקבלת  צורך  יהיה  העבודות  לבצוע  אם 

העבודות, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל    לאתר ביצוע

זכות דומה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם  

 בכתב בין הבעלים לבין הקבלן. 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .31

לזכויות   .31.1 הציבור או הפרעה  בנוחות  פגיעה  ביצוע העבודות  יבטיח שלא תגרם במהלך  הקבלן 

השימוש או המעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, מקום ציבורי או רכוש ציבורי כלשהם. 

על    המזמיןשילמה   כפיצוי  כלשהו  סכום  לעיל,  כאמור  נפגעה,  שזכותם  כלשהו  גוף  או  לאדם 
הקבלן   יחזיר  האמורה,  תוך    למזמיןהפגיעה  כאמור,  סכום  דרישתו    30כל  מקבלת  יום 

על הגנתו מפני תביעה לפיצוי כאמור, לרבות    המזמיןהראשונה לכך בצירוף הסכום שהוציאה  

של   עו"ד  הקבלן  המזמיןשכ"ט  שילם  לא  עוד  וכל  ממנו    למזמין,  המגיע  הסכום    למזמיןאת 

המגיע   כחוב  זה  סכום  יחשב  לעיל,  ריבית    למזמיןכאמור  ישא  אשר  ההסכם,  עפ"י  מהקבלן 

 והצמדה כחוק. 

על הקבלן להשתמש אך ורק בציוד בניה המתאים לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר   .31.2

)להלן:   1990  –ותקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ן    1979-מציוד בניה( תשל"ט

 "(. תקנות למניעת מפגעים"

כיסויים אקוסטיים, מחיצות   .31.3 כולל שימוש במשתיקי קול,  האמצעים,  לנקוט בכל  על הקבלן 

על   יעלה  לא  העבודות,  ביצוע  עקב  הנגרם  שהרעש  מנת  על  הצורך,  במידת  וכו',  אקוסטיות 

 הערכים המירבים המותרים בהתאם לתקנות למניעת מפגעים. 

 שיונות ותשלום אגרותימתן הוראות, קבלת ר .32

בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת   .32.1

תשלום מיסים, אגרות והיטלים החלים    לרבות היתרים למבנים זמניים,  רישיונות והיתרים,

 על פי דין בגין ביצוע העבודות לפי חוזה זה. 

למבנים   .32.2 ומיסים  אגרות  לרבות  העבודות,  ביצוע  בגין  החובה,  תשלומי  כל  חלים  הקבלן  על 

 ., לשילוט, לציוד וכדומהזמניים

 קבלנים וגורמים שכנים  .33

קבלנים    הקבלן .33.1 לעבודת  להפריע  לא  בזאת  לאתרמתחייב  בסמוך  העבודות  העובדים    ביצוע 

, לא לפגוע בציוד של  ו/או קבלנים אחרים מטעם העירייה ו/או חברות ו/או תאגידים עירוניים

 גורמים אלה, בחומרים שלהם, ובדרכי הגישה לאתרי ביצוע עבודותיהם.  
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העבודות, לרבות,  באתר ביצוע  הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם   .33.2

קרקעיות   והעל  קרקעיות  התת  המערכות  ו/או  קבועים  ו/או  ניידים  למתקנים  רק,  לא  אך 

ובין  המתקנים)" נגרמו באקראי  בין שהנזק או הקלקול  ידו,  על  העבודות  ביצוע  כדי  "(, תוך 

היעיל   באופן  בלבד,  חשבונו  על  יתוקן   העבודות,  לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו 

ביותר ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך  

שאינם   למתקנים  שנגרמו  קלקול  ו/או  לנזק  אחראי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  ובמתקנים  

העבודות, אלא    באתר ביצוענראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות בעין בלתי מזוינת  

במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או  בתוכניות,  אם סומנו המתקנים,  

 אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים  בכל דרך אחרת. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא פועל במבנה פעיל עם נוכחות מסיבית של בני אדם, ועל כן   .33.3

 הוא מתחייב לנהוג במשנה זהירות ולקחת בחשבון עיכובים שונים שיכולים לביצוע  עקב כך.

 מניעת הפרעות לתנועה  .34

ביצוע  הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל   .34.1 בדרך  אתר  ככל האפשר  וממנו, תיעשה  העבודות 

שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים  

העבודות וממנו, יהיה על הקבלן    לאתר ביצועלהובלת מטענים חורגים בכבישי מדינת ישראל  

כי הקבלן   יובהר  להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. למען הסר ספק 

 בלבד ישא בתשלום כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור.  

העבודות ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו על ידי    אתר ביצועיובהר כי נתיבי התנועה אל   .34.2

 הקבלן עם הרשויות, וייעשה באישורן. 

 מבנה מניעת הפרעה ב .35

עבודות    בכל שעות היום. יםופעיל  יםמאוכלס  יםמבנ ייתכן וחלק מהמבנים יהיו ידוע לקבלן כי  .35.1

. הקבלן ינקוט  המבנההגורמות רעש או לכלוך תבוצענה תוך התחשבות מרבית בדיירי ואורחי  

 המבנה. בכל האמצעים הדרושים למניעת ו/או הקטנת המטרדים שייגרמו לדיירי ואורחי  

מתבצע   .35.2 העבודות  ביצוע  הרגילה  במבנהכאשר  הפעילות  המשך  את  לאפשר  הקבלן  מתחייב   ,

ולנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הפרעות, מכל סוג ומין, לפעילות כאמור    במבנה

וכד'.במבנה לכלוך  אבק,  חריג,  רעש  רק,   לא  אך  לרבות,  במבנה    ,  יבוצעו  והעבודות  הואיל 

מאוכלס, בו מבוצעת פעילות שגרתית מתחייב  הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר  

 הגורמים הקשורים לעבודה במטרה למנוע ככל האפשר הפרעות לפעילות העובדים במבנה. 

כאשר מבוצעות עבודות ריתוך באזור מאוכלס, יש למנוע חשיפת עוברי אורח להבזקי אור ע"י   .35.3

לפטור   רשאי  ושבים(. המפקח  לעוברים  ראייה  נזקי  למנוע  מנת  על  )זאת  מתאימות  מחיצות 

הקבלן מחובה זו במקרים מיוחדים כגון: כאשר פעולת הריתוך מבוצעת באתר סגור ומוסתר  

 יש למנוע קירבת בני אדם למקור הקרינה. Yמהסביבה. בעריכת צילומי ריתוכים בקרני 

 דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .36

עלולה   .36.1 שההעברה  במקום  כלשהו  חפץ  להעביר  צורך  יהיה  בחוזה  האמור  ביצוע  לצורך  אם 

לגרום נזק לכביש, למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא 

ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ  

 שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו    נו ואחריותו הבלעדיים הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבו .36.2

מתאים   רישיון  בידו  שיהיה  ולאחר  בכתב,  המפקח  של  אישורו  את  שיקבל  לאחר  ורק  אך 

 מהרשויות המוסמכות. 
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הגישה   .36.3 דרכי  ביצועכל  ציוד    לאתר  לרבות  הרכב,  סוגי  כל  עבור  שהוא,  קטע  בכל  העבודות, 

מכני, מנופים וכדומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי  

ביצוע העבודות והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה   אתר גישה זמניות אל 

יפו, משרד    -ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות, עיריית תל אביב  

התחבורה, משטרת ישראל. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה אשר יוטלו  

הכניסה   שצמתי  לכך  חשבונו  על  לדאוג  הקבלן  על  הרשויות.  מצד  הקבלן  ביצוע    לאתרעל 

העבודות יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל שעות  

 החשיכה כולל בכבישים הפנימיים. 

ורק   .36.4 אך  תבוצע  אחרת,  מטרה  וכל  ציוד,  חומרים,  העברת  לצורך  קיימים  כבישים  על  תנועה 

רכב   כלי  תנועת  עקב  לכבישים,  שיגרם  נזק  כל  פניאומטיים.  בגלגלים  המצוידים  רכב  בכלי 

תנועה   המפקח.  רצון  לשביעות  חשבונו,  ועל  ידו  על  יתוקן  מטעמו,  מי  ו/או  לקבלן  השייכים 

יומיומית   בהרטבה  מחויבים  הקבלן  ידי  על  שהוסדרו  כאלה  או  קיימים  עפר/מצעים  בדרכי 

 למעט בתקופת הגשמים. 

פעילותו.   .36.5 לצורך  האתר  תחום  ובתוך  האתר  לתחום  מתאימות  גישה  דרכי  יכשיר  הקבלן 
 הכשרה זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד. 

)בדגש על   .36.6 גלגלים לכלי רכב  יהא הקבלן מחויב בהצבת מתקן שטיפת  על פי דרישת המזמין, 

העבודות באתר  הצבתמשאיות(  יהיופעולת וו  .  הקבלן,  ו  חשבון  תקופת    על  אורך  לכל  וזאת 
 ביצוע העבודות.  

 סילוק פסולת וניקוי העבודות עם השלמת ביצוע העבודות .37

יסלק,   .37.1 עבודה  הקבלן  יום  כל  המפקח,  בסוף  עם  ביצועובתיאום  כל    מאתר  את  העבודות 

הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלני המשנה המועסקים ישירות על  

שקדמו   וכו'  גרוטאות  הרחקת  השטח,  ניקוי  מפעולות  כתוצאה  הפסולת  לרבות  הקבלן,  ידי 

וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים,   לתחילת ביצוע העבודות, 
 פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

העבודות ויסלק ממנו את החומרים    אתר ביצוע מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את   .37.2

את   וימסור  שהוא  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  נקי    האתרהמיותרים,  כשהוא 
 ומתאים למטרתו. 

הפסולת   .37.3 את  יסלק  ביצועהקבלן  ידי    מאתר  על  זו  למטרה  שאושר  לאתר  ורק  אך  העבודות 

הוא   הסילוק,  אתר  אל  הפסולת  הובלת  דרכי  כולל  לאתר,  והסילוק  המוסמכות  הרשויות 
בין הקבלן לקבלנים   דעות  ועל חשבונו. במקרים של חילוקי  באחריותו הבלעדית של הקבלן 

האחרים  בקשר עם סילוק הפסולת, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל אחד מן הקבלן  

 האחרים לסילוק הפסולת.

והמבנים הארעיים שייכים לעיריית   .37.4 כל החומרים, הפסולת  כי  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר 

יפו ו/או למזמין, וכי הקבלן לא יהא רשאי לפנות מהאתר דבר ללא אישור מוקדם    –תל אביב  

של המנהל. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לפנות חומרים, פסולת ומבנים ארעיים, או כל  

חלק מהם, לאתר פינוי פסולת או לכל מקום אחר אשר עליו יורה המזמין, ולקבלן לא תהא כל  

תל אביב   עיריית  ו/או  כנגד המזמין  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  ולא    –טענה  מכך  כתוצאה  יפו 

 תהא לו כל זכות לקבלת תמורה נוספת בגין הוראות הפינוי וההובלה שיינתנו לו כאמור.

ככל וקיימות הוראות מיוחדות בנוגע על פי כל דין לסילוק פסולת, או לביצוע פירוקים כלשם,  .37.5

את   לסלק  הקבלן  מתחייב  הסביבה,  להגנת  והמשרד  מוסמכות  רשויות  הוראות  לרבות 

הפסולת בהתאם להוראות הדין להנחיות הרשויות המוסמכות ובהתאם להנחיות המפקח כפי  

 שינתנו מעת לעת. 
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וכן, התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו על  כל עלויות הובלת הפסולת   .37.6

הקבלן ועל חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום לאגרות  

 השפיכה. 

למען הסר ספק יובהר כי גם עודפי חפירה ובכלל זה גדמי עצים, בטונים, וכל סוג של פסולת   .37.7

הקבלן   ע"י  יבוצע  הפסולת  סילוק  כפסולת.  יחשבו  קרקעית,  תת  שיידרש חבויה  מרחק    לכל 

מאושר(. במקום  ו/או  במטמנה  סוג  מכל  שפיכה  אגרות  תשלום  ו/או      )כולל  אגרה  כל  ו/או 

 היטל אחר ו/או כל עלות אחרת(.

הקבלן יבצע את הפעולות לעקירתם ולסילוקם של עצים באתר ביצוע העבודות. עקירת כל עץ   .37.8

עקירה   לתכנית  בהתאם  ותבוצע  המזמין,  של  ובכתב  מראש  אישור  קבלת  מחייבת  כאמור 

 שתימסר על ידי המזמין לקבלן.  

אחראי   .37.9 יהיה  התתלטפל  הקבלן  קיימים,  -במטרדים  אם  הקיימים,  טיפול  באתרקרקעיים   .

יימצאו(   )אם  שיימצאו  מטרדים  ביצועבסילוק  עם    באתר  מלא  בתאום  יהיה  העבודות, 

ובאישורן.   בדבר  הנוגעות  כל  הרשויות  את  ולתחזק  לטפל  אחראי  הקבלן  יהיה  כן  כמו 

לרבות   באתר,  הקיימים  והאמצעים  תאורההמתקנים  עמודי  אלמנטים    ,גדרות,  או  טלפון 

 .אחרים )כבטון, אספלט וכד'( 

העבודות לשביעות רצונו של    מאתר ביצועלא ניקה או לא פינה הקבלן את הפסולת והלכלוך   .37.10

המנהל ותוך המועד שנקבע לו על ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל לעשות זאת על חשבון הקבלן  

ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה למנהל, לרבות עיכוב כספים או תשלומים  

המגיעים לקבלן מאת המזמין. במקרה כאמור לא יבוא הקבלן בכל תביעה שהיא נגד המזמין  

 ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, או למבנים בעת הניקוי ופינוי הפסולת כאמור.

זה   .37.11 בסעיף  האמור  כל  כי  מובהר  ספק  הסר    יימדד   לא,  העבודה  במחיר   ככלול  ייחשבלמען 

בגין  בנפרד  ישולם  ולא  בנפרד שהיא  סיבה  מכל  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן   ,

 ביצוע האמור לעיל.  

  אספקת מים וחשמל לביצוע העבודות .38

הכרוכה   ו/או  הקשורה  עבודה  וכל  העבודות  ביצוע  לצורך  ומים  חשמל  למקור  לעצמו  ידאג  הקבלן 

ו/או שתישתבכך ביצוע    ל, לרבות מקור מים לצורך השקיית הצמחייה הנמצאת  באתר, הן במהלך 

העבודות ועד למסירה של אתר העבודות בשלמותו ומתן תעודת השלמה לקבלן על פי הוראות הסכם  

של  זה ההזנה  למקורות  להתחברות  הכרוכות  ו/או  הקשורות  שהם,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל   .

  מתאימים   סידורים  מבחינת,  חשבונו  על,  מראש  להיערך  הקבלן  על  החשמל והמים יחולו על הקבלן.
 .  עצמי זרם לאספקת וגנראטור מים  מיכלי  כגון, בהספקה תקלות של במקרה וחשמל מים להספקת

על   השלמה  תעודת  וקבלת  למסירתן  ועד  העבודות  ביצוע  במהלך  והחשמל  המים  צריכת  פי  עלות 

 . הוראות הסכם זה תחול על הקבלן

מבלי   אביבים  מי  מול  מים  ולמקור  מול חח"י  חשמל  למקור  וחיבור  באיתור  לקבלן  תסייע  החברה 

 שהדבר יטיל עליה חובות כלשהן. 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים  .39

לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, חברת   .39.1

טלפון,   קווי  בדבר  מידע  קבלת  לשם  הרשויות,  ויתר  המקומית  הרשות  בכבלים,  הטלוויזיה 

העבודות ובסביבתו, וכן    אתר ביצוע   חשמל, טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב,  

 תוכניות הפיתוח שלהם, ולשם תיאום מוקדם לביצוע העבודות עם הרשויות הנ"ל.

קיימים   .39.2 ולמתקנים  למבנים  בסמוך  עבודות  לבצע  עשוי  הוא  כי  לקבלן  ביצוע ידוע    לאתר 

בסמוך   הקיימים  והמתקנים  המבנים  לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן  ביצועהעבודות.    לאתר 
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גילוי מתקן   נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות. עם  כל  העבודות, ויתקן על חשבונו 

כך   על  מיד  להודיע  הקבלן  על  הקבלן,  ידי  על  העבודות  ביצוע  של  החופשי  למהלך  המפריע 

 למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו. 

על הקבלן לוודא כי אין במבנה או בסביבתו כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים,  .39.3

וכד', ובמידה ואכן קיימים, באחריותו להעתיקם בתיאום מראש ובאישור עם כל  ביוב, בזק 

לנזק   אחריות  מכל  המזמין  את  משחרר  הוא  כי  בזה  מצהיר  הקבלן  המתאימות.  הרשויות 

על   נזק  להם  שייגרם  במקרה  לתקנם  ומתחייב  קיימים  ומתקנים  מבנים  לאותם  שייגרם 

שייגרמו   והן העקיפות,  הן הישירות  ולשאת בכל ההוצאות,  רצון המפקח,  חשבונו, לשביעות 

 כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר  .39.4

וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'.  

כן יתחשב בשעות הפעילות במקום. במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו  

 העבודות(.   לאתר ביצוע)קרי: למצב שלפני כניסתו 

 ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות .40

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה לעיל, הרי שמוסכם במפורש כי כל ההתחייבויות, לרבות   .40.1

נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה, והוא נמנע מלבצען במועדן, יהיה  

 המזמין רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחרים.

כל מקום שלפי חוזה זה רשאי המזמין, לעשות בעצמו או על ידי אחרים את המוטל על הקבלן   .40.2

יחזיר לו הקבלן כל הוצאה שהוציא בביצוע החובה כאמור לעיל בצירוף ריבית וכן ישפה את    -

נזק כל  בגין  לו  המזמין  דרישה    שנגרם  ביצוע החובה האמורה במועד, מיד עם  כתוצאה מאי 

מסך ההוצאות על חשבון תקורה, וזאת מבלי לפגוע    15%ראשונה בכתב של המזמין בתוספת  

 בכל סעד או זכות אחרת שעשויה לעמוד למזמין לפי חוזה זה או על פי כל דין. 

 
 עובדים -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה  .41

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס" במובנו בפקודת    .41.1

)נוסח חדש(, התש"ל   וכמבצע בניה מעביד וקבלן ראשי לפי תקנות    1970  -הבטיחות בעבודה 

  -הפיקוח על העבודה, התשי"ד  , חוק ארגון  1988  -הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח  

הנדסית1954 ובנייה  בנייה  בעבודות  הבטיחות  ותקנות  על  ,  העדכני  החשמל  חוק   ,

תקנותיו,מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות  

לפי חוזה זה אשר ישהה במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן  

לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות בלי אישור המפקח מראש. למזמין הזכות  

 לדרוש מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.

בעבודה,   .41.2 הבטיחות  בפקודת  ראשי  קבלן  על  המוטלת  לזו  זהה  באחריות  ישא  )נוסח  הקבלן 

, גם לגבי  1988  –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח    1970  –חדש(, התש"ל  

קבלנים אחרים המבצעים עבודות באתר, בין שהם מטעמו ובין שלאו, לרבות קבלנים מטעם 

 חברת החשמל, חברת בזק ואחרים. 

הוראות   לביצוע  הכוללת  האחריות  את  עצמו  על  מקבל  בעבודה הקבלן  הבטיחות  תקנות 

לתקנות    2, ומצהיר כי ישלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה  1988  -)עבודות בניה(, התשמ"ח  
 אלו, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות.



 64- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

ביצוע   לתחילת  מוקדם  תנאי  מהווה  כאמור,  האזורי  למפקח  הודעה  מתן  כי  לקבלן  ידוע 

 העבודות. 

ככל שיידרש על פי דין, מתחייב הקבלן להעסיק אחראי לביצוע שלד הבניין ואחראי לביקורת   .41.3
 . 2018-, התשע"ח(תיקון()רישוי בנייה)תקנות התכנון והבנייה על הביצוע בהתאם לתקנות  

בהעסקתו .41.4 יהא  לא  כי  בזאת  את העובדים  צוות  של    מובהר  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או 

הקבלן מהתחייבויותיו לפי החוזה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי  
 מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של ביצוע העבודות, בהתאם לאמור בחוזה. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על   .41.5

אל   עבורם  התחבורה  אמצעי  את  זה,  אדם  ביצוע  כוח  אחר  אתר  דבר  וכל  וממנו,  העבודות 
 הכרוך בכך. 

העבודות   .41.6 ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל  

כן   העניין.  לפי  כאמור,  היתר  או  רישיון  בעל  או  שרשום  מי  רק  להעסיק  הקבלן  חייב  דין, 

שבא לכך  לדאוג  הקבלן  נוכח  -מתחייב  יהיה  המוסמך  כל    באתר כוחו  במשך  העבודות  בצוע 

 שעות העבודה במקום העבודות.

,  1959  -לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   .41.7

תנאי    ויקיים את  עבודה  שכר  ישלם  עובדים,   בדבר העסקת  חוק אחר  כל  הוראות  פי  על  או 

 העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

ביטוח   .41.8 לקרנות  מיסים  העבודות  בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן 

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי  

 כל דין. 

הקבלן מצהיר בזה כי בכל פעולותיו על פי הוראות תנאים אלו, יהא מעמדו ומעמד מי מטעמו,   .41.9

כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, מעמד של קבלן עצמאי, וכי תנאים אלו לא יתפרשו כיוצר יחסי  

עובד ומעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין לקבלן ו/או מי מטעמו בכל צורה ואופן שהם  

 ו/או כהשתלבות הקבלן ו/או מי מטעמו במזמין או במי מטעמו. 

ומעביד.   .41.10 עובד  מיחסי  הנובעת  שהיא  אחריות  מכל  המזמין  את  מראש  בזאת  פוטר  הקבלן 

תשלום   לכל  זכאים  יהיו  לא  הקבלן  עובדי  בלבד.  עובדיו  יהיו  הקבלן  עובדי  כי  מובהר, 

או   הקבלן  עם  התקשרותם  סיום  סיומו,  או  זה  הסכם  לפי  שירותים  למתן  בקשר  מהמזמין, 

נזק   כל  בגין  הראשונה,  דרישתו  עם  מיד  את המזמין  לשפות  ידאג  אחרת. הקבלן  סיבה  מכל 

ו/או סכום שי לו  בין הצדדים ישיגרם  כי התקיימו  ייקבע  דרש לשלם, מכל סיבה שהיא, אם 

 .  ו/או מי מטעמם, יחסי עובד ומעביד

לחוזה, הינן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה    41התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .41.11

 מהן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 
 ציוד חומרים ועבודה -פרק ו'  

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .42

דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן. כמות הבדיקות ומהותן תהיינה על פי המפרט   .42.1

ו/או על פי הנחיות המנהל או המפקח. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם  

הקבלן מתחייב להציג למנהל ו/או למפקח את מפרט החומרים    להנחיות המנהל או המפקח. 

רשאים   יהיו  המפקח  ו/או  ומנהל  העבודות,  ביצוע  לצורך  שימוש  בהם  לעשות  שבכוונתו 
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להורות לקבלן לערוך בדיקות לגבי חומרים אלו, כולם או חלקם, והקבלן מתחייב לערוך על  

 חשבונו את כל הבדיקות שיידרשו על ידי המנהל ו/או המפקח. 

וכל   .42.2 האביזרים  החומרים,  המתקנים,  הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 
 הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 

שסופקו   .42.3 ביצועחומרים  במועד    לאתר  יעברו  והשלמתו,  העבודות  ביצוע  למטרת  העבודות 

 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין. 

הקבלן   .42.4 ידי  על  שסופקו  וחומרים  ביצוע ציוד  העבודות    לאתר  ביצוע  למטרת  העבודות 

להוציאם  ןוהשלמת  רשאי  הקבלן  אין  ביצוע,  בכתב.    מאתר  המפקח  הסכמת  ללא  העבודות 

בסעיף   כאמור  השלמה,  תעודת  את    58ניתנה  העבודות  ממקום  להוציא  הקבלן  רשאי  להלן, 
 הציוד מהמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

סעיף   .42.5 הוראות  פי  על  נפסלו  וחומרים  שציוד  מקרה  בכתב    42.8בכל  המפקח  הורה  או  להלן, 

  מאתר ביצוע שהציוד והחומרים, אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם  

 העבודות, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא   .42.6

זו, רשאי המזמין להוציאם   ציית הקבלן להוראה  מאתר יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא 
לכל  ביצוע   יהיה אחראי  לא  והמזמין  הקבלן,  חשבון  על  בעיניו,  שיראה  לכל מקום  העבודות 

 נזק או אבדן שייגרמו להם. 

לצורך   .42.7 בהם  רשאי להשתמש  והוא  והחומרים,  הציוד  של  לשמירתם הבטוחה  הקבלן אחראי 
ציוד   להשתמש  הזכות  זה,  חוזה  פי  על  למזמין,  קיימת  בו  מקרה  בכל  אולם  החוזה,  ביצוע 

 ובחומרים, תהא וזכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין. 

אין להסיק מהוראות  סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,  .42.8
 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

ו/או מכל רכיב אחר שידרוש    , האביזריםהחיפויים  , מכל הריצופים  3%  לחברההקבלן ימסור   .42.9

בנפרד   לקבלן  ישולם  לא  הנ"ל  עבור  מהמפקח.  כחלק  השונים.   עלות אלא  היחידה    מחירי 
 הובלת החומרים הרזרביים לאחסון בכל מקום בארץ כלולה במחיר ולא ישולם עבורה בנפרד. 

 טיב החומרים והעבודה .43

לאמור   .43.1 בהתאם  העבודות  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  במפרטים,  בתוכניות,  הקבלן 

בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות  

התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים  

 לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

הישראלי   .43.2 התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת    –חומרים 

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 

הישראלי   .43.3 התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת    –חומרים 

 יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה. 

שפורטו   .43.4 לדרישות  או  בחוזה  נקבעו  חוץ אשר  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  חומרים 

 בחוזה. 

 לעיל, חלה על הקבלן.   43.4 - 43.2חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  .43.5

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן.  .43.6
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אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא   .43.7

תו תקן יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים  

 .ויאושרו ע"י המפקח  המוצעים יתאימו לדרישות התקנים

 לעיל, חלה על הקבלן.  43.7-ו  43.6חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים  .43.8

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם   .43.9

בשום   כי  במפורש,  בזה  מוסכם  אולם  חומרים.  אותם  לטיב  ביחס  והן  להשתמש  בדעתו  יש 
פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי  

לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים  

חומרים   סופקו  המפקח.  של  מוקדם  באישור  אלא  הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  הסוגים  מכל 

 מסוימים על ידי המזמין אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו   .43.10

בקשר עם העבודות וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות  

ביצוע כפי    באתר  הכל  ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,  על  העבודות 

 שיורה המפקח. 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי   .43.11

 לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

 הקבלן יבצע על חשבונו דגם לכל מוצר חזרתי שיידרש ע"י המפקח לצורך אישורו.  .43.12

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על הקבלן, בנוסף להוצאות   .43.13
 שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן: 

מקורות   .43.13.1 לקביעת  המיועדים  ומוצרים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  בגין  הוצאות 

 האספקה והובלתם למבדקה;

לדרישות   .43.13.2 מתאימים  בלתי  שיימצאו  ועבודה,  חומרים  של  בדיקות  בגין  הוצאות 

 החוזה; 

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון   .43.13.3

 וכיו"ב. 

בהוראות   .43.13.4 שנדרש  כפי  דגימות  לבדיקת  וכיו"ב(  שכר המעבדה  )לרבות  כל ההוצאות 

רשויות  התוכניות,   דרישת  לפי  ו/או  המיוחדים,  ו/או  הכלליים  הטכניים  המפרטים 

תקנות   לפי  ו/או  הבניה  היתר  תנאי  לפי  ו/או  וכיו"ב(  מקומיות  )רשויות  מוסמכות 

בין   ומכוח החוזה,  ובדיקות אחרות הנדרשות בהתאם להוראות  ותקנים מחייבים, 

לפגוע   מבלי  המפרטים.  או  התקנים  בדרישות  עמדו  שלא  ובין  עמדו  שתוצאותיהן 
הבדיקות   היתר,  בין  זו,  בקטגוריה  ייכללו  כי  בזה  מודגש  לעיל,  האמור  בכלליות 

בדיקות   ומצעים,  קרקע  והידוק  צפיפות  בדיקות  בטונים,  חוזק  בדיקות  הבאות: 

אגרונומיות,  אספלט,   קרקע  של  בדיקות  בדיקות  סניטארית,  אינסטלציה  בדיקות 

כ אשמערכות  של  ,  יבוי  בדיקת  בדיקות  מים  ואגירת  לחץ  הגברת  שאיבה,  מערכות 

 . הכל לפי קביעת המפקח – על ידי הצפה  קרקעיים-מתקנים תת איטום 

כל ההוצאות לצורך בדיקת עמידת מתקני המשחק )על כל חלקיהם( בתקן ישראלי   .43.13.5

 שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.  1498מספר 

מאי  .43.13.6 והנובעות  הקשורות  נוספות  ו/או  חוזרות  בבדיקות  הכרוכות  ההוצאות  כל 

)קידוחי   דגימות  הוצאת  לרבות  והמפרטים,  התקנים  לדרישות  הדגימות  התאמת 

גלילים( מבטון קשוי ובדיקתם, נסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש, 

 וכיו"ב. 
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הנדרשים   .43.13.7 לאלה  ערך"  "שווי  מוצרים  ו/או  חומרים  בבדיקת  הכרוכות  הוצאות 

 בחוזה, או של חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי  הקבלן. 

מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת    –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .43.13.8
ע"י המפקח  על ידי החוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת    -עבודה מאת המזמין  

לא   מהחוזה  העתק  למפקח  ויעביר  הנדרשות,  הבדיקות  כל  את  לבצע  המוסמכת 

רשאי   אינו  הקבלן  כי  יובהר  העבודה".  התחלת  מ"תאריך  שבועיים  מאשר  יאוחר 

 בשום מקרה לעכב תשלומים המגיעים ממנו למבדקות. 

עם   .43.13.9 הדו"חות  לרבות  הבדיקות,  בביצוע  הקשורים  המסמכים  שכל  בזה  מודגש 

המבדקות,   של  והאישורים  מסכמים   דוחות  ביניים,  דוחות  הבדיקות,  תוצאות 

יהיו רכושו של המזמין, גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן    -וכיו"ב  

אשר   למבדקות  ולתת  המבדקות,  לבין  בינו  ההסכמים  בכל  זה  תנאי  לעגן  מתחייב 

מותנית להעביר ללא דיחוי ישירות למפקח  -הרשאה בלתי   -מבצעות עבורו בדיקות  

ותוצאותיהן הבדיקות  בביצוע  הקשורים  המסמכים  כל  את  לרבות  ולמזמין    ,

הזמניות לידי  תוצאותיהן  הבדיקות  בתוצאות  מסמכים מקוריים הקשורים  הגיעו   .
המסמכים    -הקבלן   ועותקי  למפקח,  אותם  להעביר  מיד    -עליו  וזאת    עםלמזמין, 

כמו במשרדו  -קבלתם.  לשמור  על הקבלן  ביצועכן  כל    באתר  של  עותקים  העבודות 

 הדו"חות ותוצאות הבדיקות.

להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבלן,    -לפי שיקול דעתו    –המזמין רשאי   .43.13.10

מחשבון   ההוצאות  כל  את  ולנכות  למעבדה/מבדקה  ישירות  תמורתן  לשלם   ו/או 

 הקבלן. 

ביצוע   .43.13.11 מאופן  כתוצאה  נגרם  המנהל  לדעת  אשר  קלקול  או  נזק  במבנה,  התהווה 

בהם מהחומרים  או  של    העבודות  בבדיקות  עמדו  החומרים  אם  )אף  השתמשו 

התקנים הישראליים ו/או אושרו ע"י המנהל( חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל  

נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המנהל תוך תקופה שהמנהל יקבע ולשביעות  

המזמין   זכאי  תהיה  בה  הקבוע  המועד  תוך  הדרישה  אחר  הקבלן  מילא  לא  רצונו. 

קון ע"ח הקבלן ולנכות את הוצאותיה מהתשלומים  ילהוציא לפועל את עבודות הת

לו תשלומים כלשהם, וזאת בנוסף   יגיעו  שיגיעו לקבלן ע"ח שכר החוזה, אם עדיין 

 . ומבלי לפגוע ביתר ההוראות שבחוזה זה

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .44

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה   .44.1

 או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק   .44.2

האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור  

הודעת   מקבלת  סביר  זמן  תוך  תיערך  המקפח  בדיקת  הסתרתו.  או  כיסויו  לפי  מהעבודות 

 הקבלן. 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המפקח לצורך   .44.3

מילא   לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעת  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו   בחינתו  בדיקתו, 

קידוחים   לקדוח  לחשוף,  המנהל  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי   המפקח  הוראות  אחר  הקבלן 

 ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. 

בסעיף   .44.4 האמורה  בעבודה  הכרוכות  קיים    44.3ההוצאות  אם  פרט  הקבלן,  על  תחולנה  לעיל 

סעיף   לפי  התחייבותו  את  בהתאם   44.1הקבלן  בוצעה  שהעבודה  הוכיחו  והבדיקות  לעיל, 

החוזה. בסעיף    להוראות  האמורות  העבודות  בוצעו  בו  המזמין    44.3במקרה  ידי  על  לעיל 
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ביצוע   הכרוכות  העלויות  למלוא  בנוסף  הקבלן,  יחויב  הקבלן(,  ידי  על  ביצוען  מאי  )כתוצאה 

 )חמישה עשר אחוזים(.  15%העבודות, גם בתוספת של  

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל   .44.5
 עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .45

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:  .45.1

כלשהם   .45.1.1 חומרים  סילוק  ביצועעל  ייקבע    מאתר  אשר  זמן  פרק  בתוך  העבודות, 

הבאת   ועל  החוזה,  לדרישות  תואמים  אינם  שהחומרים  מקרה  בכל  בהוראה, 

 חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה. 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו שהוקם על ידי שימוש בחומרים   .45.1.2

 או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

ולעבודה   .45.2 לחומרים  בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  המפקח  ידי  על  שנערכה  בדיקה  כל 

 לעיל.  45.1האמורים, אינם גורעים מכוחן של סמכויות המפקח לפי סעיף 

 העבודות. לאתר ביצועיובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן   .45.3

סעיף   .45.4 לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  חשבון    45.1לא  על  לבצען  רשאי  המזמין  יהא 
ההוראות   בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  והקבלן  עשר   15%בתוספת  הקבלן  )חמישה 

. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו מכל סכום שיגיע לקבלן על פי חוזה  אחוזים(

זה או על פי כל הסכם אחר בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת,  

 וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומדים למזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

החלפת   .45.5 או  עבודות,  תיקון  לדרוש  חייב,  לא  אך  רשאי,  המנהל  יהא  לעיל,  האמור  אף  על 

חומרים, שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע בכמה פחת ערך העבודות או העבודות ולנכות  

 את סכום ההפחתה משכר החוזה. קביעת המנהל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור. 

 
 מהלך ביצוע העבודות   -פרק ז'  

 הספציפיות תחילת ביצוע העבודות .45.6

העבודות   בביצוע  יתחיל  בתיאום  הספציפיות  הקבלן  העבודה,  התחלת  בצו  שייקבע  בתאריך 

במסגרת  עם המפקח, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה  

 לוח הזמנים שהוגדרה על ידי המזמין.

 העבודות לרשות הקבלן  האתר לביצועהעמדת  .46

המנהל   יעמיד  הוראה,  אותה  מתן  במועד  או  העבודות,  בביצוע  להתחיל  ההוראה  מתן  לפני 

או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע העבודות    , העבודות  אתר ביצועלרשות הקבלן את  

לרשות   המנהל  יעמיד  מכן  לאחר  זה.  חוזה  הוראות  פי  על  הזמנים  ללוח  בהתאם  והמשכתו 

נוספים   ביצועהקבלן, מזמן לזמן, חלקים  כפי שיידרש לבצוע   ממקום מאתר  העבודות, הכל 

 העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 הספציפיות מועד השלמת העבודות .47

 . תיקבע בצו התחלת העבודה הספציפיתלים את העבודות תוך התקופה שהקבלן מתחייב להש  .47.1

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק    47.1הוראות סעיף   .47.2

 מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.
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להלן,    47ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם לסעיף   .47.3

 ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. 

 לעיל יחול גם על סעיף זה.  18האמור בסעיף  .47.4

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .48

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את בצועה של עבודה נוספת, או שונה, מזו שהובאה בחשבון   .48.1

או   מהעבודה  חלק  של  ביטולה  את  המחייבת  או  העבודות,  ביצוע  סיום  מועד  קביעת  לצורך 

הקבלן,   בקשת  לפי  או  הוא  ביוזמתו  המפקח,  רשאי  זה,  חוזה  להוראות  בהתאם  הפסקתה, 

 לקבוע בה את השינוי במועד סיום ביצוע העבודות. 

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה   .48.2

להשלמת העבודות והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף להוראות חוזה  

 זה.

נגרם עיכוב בבצוע העבודות על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המפקח לא   .48.3

הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש  

בכפוף   שינויים,  בפקודת  הארכה  שעור  את  יקבע  והמפקח  העבודות,  ביצוע  להשלמת  ארכה 

 להוראות חוזה זה.   

המפורטים   .48.4 הגורמים  ידי  על  הנגרמים  העבודות  בביצוע  עיכובים  כי  מודגש  ספק  הסר  למען 

 להלן, לא ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

קשיים, מחסור או שיבושים באספקת כוח אדם מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות   .48.4.1

תנועה   הגבלת  עוצר,  סגר,  השונים,  סוגיהם  על  טרור  פיגועי  מהומות,  והשבתות, 

ועזה   שומרון  יהודה,  בשטחי  הביטחון  כוחות  של  פעילות  הפלסטינית,    -ברשות 

המוסמכים   הגורמים  מטעם  הגבלות  וכן  הפלסטינית,  הרשות  בשטחי  לרבות 
   בהעסקתם של עובדים זרים. 

 מחסור בחומרים או בציוד מסיבה כלשהי.  .48.4.2

 תנאי מזג אויר גרועים לרבות גשמים וסופות.  .48.4.3

 מגיפות ו/או סגרים.  .48.4.4

 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:  .48.5

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן העבודה,  .48.5.1
 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

48.5.2. ( עשר  חמישה  בתוך  כאמור  לארכה  בקשתו  את  להגיש  חייב  יהיה  יום  15הקבלן   )

רשאי   יהיה  המפקח  אולם  העבודות.  בביצוע  לעיכוב  שנגרמו  הנסיבות  אירוע  מיום 

לאחר   הוגשה  אם הבקשה  גם  שיעור הארכה  את  ולקבוע  כאמור  במתן ארכה  לדון 

( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את  15תום חמישה עשר )

 הסיבות לאיחור בבקשתו. 

יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה   .48.5.3 יובהר כי הקבלן לא 

פיצול   בשלבים,  ביצוע  שינויים,  עקב  לו  ניתנה  הארכה  אם  גם  וזאת  לו,  שניתנה 

העבודות ועיכובים אחרים במהלך ביצוע העבודות שנגרמו בגלל המזמין, מתכנניו,  

סיבה   מכל  או  כלשהם,  הנוספים   הגורמים   ו/או  האחרים  הקבלנים  בגלל  ו/או 

 אחרת.

    עבודה בשעות היום בימי חול .49
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פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או   .49.1

 י שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. בימ

מקום    –"  דין" מצוי  שיפוטה  שבתחום  המקומית  הרשות  של  העירוניים  העזר  חוקי  לרבות 
 העבודות,  כפי שיהיו תקפים מעת לעת. 

לעיל, חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים,  ללא הפסק    49.1אין הוראות סעיף   .49.2

או   רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  עבודה שהיא  כל  או  רצופות,   במשמרות  או 
 לביטחון העבודות, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

לחוזה,    18.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות סעיף   .49.3

יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום, או אם יהיה עליו לעבוד בלילה והכל בכפוף  
ורק    49.2-ו  49.1לסעיפים   אך  תיעשה  חריגים  במועדים  ו/או  בשעות  שעבודה  ולכך,  לעיל 

 בתאום ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח. 

 עבודת לילה  .50

אם יחליט המזמין כי יש צורך לבצע חלק מביצוע העבודות בשעות בלתי שגרתיות ו/או בשעות   .50.1

"( )לדוגמא: כאשר מדובר בעבודה במתקן הפעיל בשעות היום(  "שעות הלילההערב והלילה )

הלילה בשעות  העבודות  את  לבצע  הקבלן  והרישיונות  מתחייב  ההיתרים  כל  להשגת  בכפוף   ,
 .  הדרושים לכך על פי דין

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין   .50.2

בגין   תשלום  לתוספת  הקבלן,  מצד  תביעה  שום  תוכר  ולא  הלילה  שעות  ו/או  נוספות  שעות 
שעות   לעבוד  הצורך  את  בחשבון  לקח  כאילו  הקבלן  את  רואים  לעיל.  המפורטים  התנאים 

 לחוזה.  נספח ד'נוספות ו/או שעות לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  .51

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בכל צו התחלת עבודה ספציפי,   .51.1

ש"ח )לא כולל מע"מ( לכל יום    5,000ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של  

למדד   צמוד  יהיה  הנ"ל  הסכום  הזמנים.  ללוח  ביחס  ישראל(  ומועדי  שבתות  )כולל  איחור 
 המחירים הכללי לצרכן לפי המדד הידוע במועד חתימת הסכם ועד תשלומו בפועל.   

שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ כחוק,    אלפים  עשרת₪ )  10,000  של הקבלן ישלם למזמין, סך   .51.2

( העבודות  בביצוע  הבטיחות  הפרת  של  אירוע  כל  בגין  המפקח,  לקביעת  "הפיצוי בהתאם 

(.חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרת  המוסכם בגין הפרת הבטיחות"

פי   ו/או סעד אחרים של המזמין  זכות  ולכל  פיצוי הקבוע בחוזה  בנוסף לכל  הבטיחות, הינה 

 הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין.  

על .51.3 החוזה  הקבלן  -הופר  של  ידו  את  סילק  והמזמין  יסודית,  הפרה  הקבלן  ביצוע ידי    מאתר 

לעשרה   השווה  בסכום  מראש  וקבועים  מוסכמים  לפיצויים  המזמין  יהיה  זכאי  העבודות, 

( )10%אחוזים  החוזה  משכר  יסודית"(  הפרה  בגין  המוסכמים  מע"מ  "הפיצויים  בתוספת   )

כחוק. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין  

 ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.  

לשמור על נראות האתר במצב תקין וסביר, לרבות  טו' ו הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לנספח   .51.4

ביצוע   תקופת  לכל  וזאת  ומסודר,  מתוח  גידור  על  הקפדה  מסודר,  ואחזקתו  האתר  ניקוי 

רשא תהא  החברה  נציגי    יתהעבודות.  באמצעות  ובין  בעצמה  בין  באתר,  ביקורים  לבצע 

העירייה, במסגרתם תיבחן נראות האתר. במקרה שבו ייקבע כי הקבלן החזיק באתר במצב 

  5,000בלתי תקין מבחינת נראות, תהא רשאית החברה להטיל על הקבלן פיצוי מוסכם בגובה  

 , ולנכותו מן הערבות אשר בידה או מן התשלומים המגיעים לקבלן. ₪ לכל אירוע
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המוסכמים   .51.5 הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  הפיצויים    לעילהמזמין  סכום  את  ו/או 

יסודית,   הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  ו/או  הבטיחות  הפרת  בגין  המוסכמים 

וכן יהא המזמין   מכל סכום שיגיע לקבלן מהרשות בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, 

ספק  הסר  למען  הערבויות.  מימוש  ידי  על  לרבות  אחרת  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותם  רשאי 

המוסכמים   הפיצויים  בתשלום  אין  כי  בזאת,  לעיל  מוצהר  סכום  האמורים  מתשלום  ו/או 

יסודית   הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום  ו/או  הבטיחות  הפרת  בגין  הפיצויים 

כשלעצמם, ו/או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או  

 מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי החוזה. 

לפיצויים   .51.6 מזכותו של המזמין  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין  כי  בזאת,  מובהר  ספק  למען הסר 

 בגין כל נזק  שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים. 

המוסכמים   .51.7 הפיצויים    לעילהפיצויים  ו/או  הבטיחות  הפרת  בגין  המוסכמים  הפיצויים  ו/או 

להיגרם   הצפוי  והמשוער מראש  המוערך  הנזק  את  משקפים  יסודית,  הפרה  בגין  המוסכמים 

ו/או מהפרת הבטיחות ו/או מהפרה יסודית כאמור, והם    מההפרות האמורות לעילכתוצאה  

ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי  
 כל דין. 

 הפסקת ביצוע העבודות .52

וללא   .52.1 רצוף  באופן  האפשרית,  במהירות  הזמנים,  ללוח  בהתאם  העבודות  את  יבצע  הקבלן 
הפסקות, וימלא אחר דרישות המנהל בכל הנוגע לקצב ביצוע העבודות, לכמות וסוגי העובדים  
והציוד המועסקים באתר ביצוע העבודות על מנת להבטיח את התקדמות ביצוע העבודות לפי  

 לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש.

הוראה   .52.2 לפי  לצמיתות  או  מסוים  לזמן  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  את  יפסיק  הקבלן 
בכתב מאת המנהל, מכל סיבה שהיא בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש  

 את ביצוע העבודות, אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. 

סעיף   .52.3 לפי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  באמצעים    52.2הופסק  הקבלן  ינקוט  לעיל, 
 להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המנהל. 

להלן, הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע    52.5בכפוף לאמור בסעיף   .52.4
על   עולה  האמורה  שההפסקה  ובלבד  המזמין  על  תחולנה  המנהל,  הוראות  לפי    10העבודות 

ימים מיום קבלת    30ימים רצופים למקרה הפסקה בודד, ובלבד שהקבלן מסר למנהל, תוך  
הודעת המנהל בדבר ההפסקה, הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות, וכי תוך  

( סכום  30שלושים  בציון  ומנומקת  מפורטת  דרישה  יגיש  העבודות  חידוש  מיום  ימים   )
ידי   על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  מתאימות.  אסמכתאות  בצירוף  בפועל  לו  שנגרמו  ההוצאות  

   המנהל, לאחר קבלת בקשת הקבלן ולאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו.

בסעיף   .52.5 האמור  מילוי    52.4למרות  עקב  כלשהן  הוצאות  לקבלן  המזמין  ישלם  לא  דלעיל, 
המקרים   מן  אחד  בכל  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  להפסקת  בקשר  המנהל  הוראות 

 המפורטים להלן: 

 נקבעו בהסכם תקופות להפסקות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן.  .52.5.1

נקבעו על ידי המנהל הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים לפגוע בבטיחותן   .52.5.2
 או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן. 

לצורכי   .52.5.3 או  העבודות,  של  התקין  ביצוען  לצורכי  הפסקות  המנהל  ידי  על  נקבעו 
 בטיחות העבודות, כולן או מקצתן.

 נקבעו על ידי המנהל הפסקות שנובעות ממעשה ו/או מחדל של הקבלן.   .52.5.4

כלשהו   .52.5.5 שלישי  גוף  או  הרשויות  מהוראות  הנובעות  הפסקות  המנהל  ידי  על  נקבעו 
 )לרבות נציגי המחלקה לתיאום הנדסי של העירייה(. 

 נקבעו על ידי המנהל הפסקות הנובעות כתוצאה מכוח עליון.  .52.5.6
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הקבלן הפר הפרה יסודית את ההסכם או שלדעת המנהל הוא הפר הפרה אחרת של   .52.5.7
בכתב   בהתראה  שנקבע  המועד  בתוך  האחרת  ההפרה  את  מתקן  ואינו  ההסכם, 

 שקיבל על כך מהמזמין או המנהל. 

הקשור   .52.6 מחדל  ו/או  מעשה  בשל  )שלא  לצמיתות  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  הופסק 
בקבלן( לאחר שניתן על ידי המזמין צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל,  

( יום מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות  30יגיש הקבלן, תוך שלושים )
מתן   מועד  טרם  בפועל,  ידו  על  שבוצע  העבודות  חלק  אותו  לגבי  סופי  חשבון  לצמיתות, 
ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות. הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור העבודות אשר 
הושלמו עד לאותו מועד של הודעת הביטול בהתאם לאבני הדרך המצוינים בנספח התמורה  
כפי שיקבע על ידי המנהל לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו ולהציג בפניו  

 את החשבון הסופי ואסמכתאות מתאימות.   

לפיצויים   תביעות  כולל  הקבלן,  תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  הוא  ההוצאות  תשלום 
כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה, והוא ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור וסילוק  

 טענות. 

סעיף   .52.7 מהוראות  לגרוע  ההסכם    52.6מבלי  ביטול  על  המנהל  הודיע  שבו  מקרה  בכל  לעיל, 
הקבלן ינקוט בכל הצעדים הנדרשים  )שלא בשל מעשה ו/או מחדל הקשור בקבלן(  לצמיתות  

על מנת: )א( להשלים את העבודות שהשלמתן נדרשה בהודעה על ביטול ההסכם; )ב( לעצור  
את כל יתר העבודות; )ג( להעביר למזמין באופן מסודר את כל המסמכים, מתקנים, עבודות  
וחומרים הנוגעים לעבודות שבוצעו על ידו עד למועד ההודעה על הביטול כאמור; )ד( להימנע  
מהתקשרויות נוספות עם קבלני משנה כלשהם ו/או מהגדלה אחרת כלשהי של התחייבויותיו  
)ו(   )א( לעיל(;  נדרשת על פי סעיף קטן  ביחס לעבודות שהשלמתן  )למעט  בקשר עם העבודות 

 לפנות את אתר ביצוע העבודות באופן מסודר בהתאם להוראות המנהל.  

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר חתימת ההסכם אבל לפני שניתן על   .52.8
הקבלן   אך  כאמור,  העבודה  להתחלת  צו  שניתן  לאחר  או  העבודה,  להתחלת  צו  המנהל  ידי 

 טרם החל בביצוע העבודות למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא. 

ו/או מחדל מצד הקבלן,   .52.9 ו/או מעשה  נגרמה הפסקת ביצוע העבודות עקב רשלנות או הזנחה 
לפגוע או   לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי 

 לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למזמין, על פי ההסכם ו/או הדין. 

למען הסר ספק, במקרה של הפחתת היקף העבודות לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום לפי פרק   .52.10
זה, אלא לפי סעיפי ההסכם החלים על הפחתות, וישולם לו רק בגין אותו חלק של העבודות  

 שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.

למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות, לרבות, אך   .52.11
לא רק, בגין פיצוי על הפסד רווחים, מימון, הוצאות כלליות ועקיפות, ביטול התקשרויות עם  
ניהול ומשרד, הוצאות להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות   קבלני משנה וספקים, הוצאות 

 על עריכת ערבויות, פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .53

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   .53.1

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

אין   .53.2 במקרה מסוים,  החוזה  לפי  להם  הניתנות  בזכויות  או אחד מהם  לא השתמשו הצדדים 

על   כלשהו  ויתור  זו  ללמוד מהתנהגות  ואין  אחר  במקרה  זכויות  אותן  על  ויתור  בכך  לראות 

 זכויות וחובות לפי החוזה. 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים  .54

,  ן, איכותן, סגנונ ין, אופי ןהמזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות, אך לא רק, צורת  .54.1

ו/או כל פרט וחלק  מהן  של העבודות וכל חלק    הן וממדי  הן, מתארין, גובהן, כמות ן, גודל ןסוג

סעיף כל  כליל  לבטל  ו/או  להקטין  ו/או  להגדיל  המנהל  רשאי  כן  כמו  העבודות.    ים /מביצוע 

ו/או   בעצמו  הכמויות  בכתב  הכלולים  כלשהם  סעיפים  ביצוע  לרבות  הכמויות,  כתב  מסעיפי 

באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל פריט או עבודה, הכל כפי שימצא 
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לנכון וללא כל מגבלה, למעט היקפם הכללי של השינויים ביחס להיקף החוזה ו/או לגבי היקף  

 השינוי של סעיף כלשהו, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב   54.1הוראת המנהל על שינוי העבודות לפי סעיף   .54.2
את   תחייב  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  המפקח.  ידי  על  או  המנהל  ידי  על  חתומה  כשהיא 

המ  ולדעת  במידה  מהקבלן.  בשינוי  הכרח  יש  המפקח  ו/או  פקודת  נהל  ידם  על  תינתן  ידי 

שינויים בעל פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידם בכתב תוך שבעה  

 ( ימים מיום נתינתה. 7)

כלשהו   .54.3 סעיף  של  ביצועו  היקף  שינוי  ו/או  החוזה  היקף  שינוי  שעצם  בזה  ומוצהר  מוסכם 

או   בעצמו  המזמין  ידי  על  ביצועו  או  ביטולו  או  הקטנתו  לרבות  הכמויות,  כתב  מסעיפי 

הקבלן   את  יזכו  לא  ממשית,  עובדה  תוספת  בהם  שאין  שינויים  וכן  אחר,  קבלן  באמצעות 

 בתוספת כלשהי, ולא יהיו לו תביעות כלשהן בקשר לכך. 

היחידה   .54.4 מחירי  מקרה  שבכל  בזה  דקל  מודגש  מוסכם  שבמחירון  כן  כמו  שינוי.  ללא  יישארו 

 בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע העבודות תישאר ללא שינוי. 

בכתב  .54.5 נכללו  לא  אשר  ידו,  על  שתיעשינה  נוספות  עבודות  עבור  לקבלן  ישלם  לא  המזמין 

 הכמויות, ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען. 

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם, או   .54.6

קבלת   עם  מיד  השינויים  את  לבצע  ועליו  המפקח,  ידי  על  שנקבע  כפי  לערכם  הסכמתו  אי 

 ההוראה מהמפקח, באופן רצוף ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המפקח. 

 שינויים הערכת  .55

הסטייה )אם בכלל( בתמורה ו/או בלוחות הזמנים לביצוע העבודות כתוצאה מהשינוי תיקבע   .55.1
 ע"י אחת מבין האפשרויות הבאות:

במידה והקבלן לא מסר למנהל הצעת שינוי במועד שנקבע לכך לעיל, או באם על פי   .55.1.1
( אזי:  בתמורה,  וסטייה  הזמנים  בלוחות  סטייה  כל  אין  השינוי  הקבלן  iהצעת   )

ייחשב כמי שהצהיר כי אין בשינוי הרלבנטי כדי לשנות את התמורה ו/או את לוחות  
( לקבלן לא תהיינה, והקבלן מוותר בזה על כל תביעה  iiהזמנים לביצוע העבודות; )

 ו/או דרישה בקשר עם השינוי הנ"ל. 

בגין   .55.1.2 נוספת  תמורה  לבקש  בכוונתו  כי  השינוי  במסגרת הצעת  למנהל  הודיע  הקבלן 
ביחס   מחירים  ניתוח  הקבלן  יצרף  לה  מועדים,  של  הארכה  או  המבוקש  השינוי 

 לתמורה המבוקשת בגין השינוי בהתאם לסדר העדיפויות המוגדר להלן:

תמחור העבודה/החומרים בהסתמך על מחירי היחידה כמפורט בסעיפים   .55.1.2.1

 . בניכוי אחוז הנחת או תוספת של הקבלן  דומים בכתב הכמויות חוזי 

היחידה   .55.1.2.2 מחיר  על  בהסתמך  העבודה/החומרים  לתמחור  אפשרות  בהעדר 

מחירי   על  בהסתמך  העבודה/החומרים  תתומחר  החוזי,  הכמויות  בכתב 

"דקל"   שבהוצאת  הבנייה"  לענף  מחירים  מ"מאגר  מתאימים  יחידה 

דקל)" בוצעו  מחירון  שבה  לתקופה  המתאימה  העדכנית  במהדורתו   )"

, ללא כל תוספת בגין עבודות בהיקף קטן, או כל  20%השינויים בהפחתת  

 תוספת אחרת המפורטת במחירון דקל כתוספת למחיר היחידה הנקוב. 

לא נמצאו לדעת המנהל במחירון דקל סעיפים מתאימים לקביעת מחירי   .55.1.2.3

העבודה   ערך  על  בהתבסס  ערכם  ייקבע  השינויים,  שבהוראת  היחידה 

של   בשיעור  קבלני  רווח  בתוספת  השינויים  בביצוע  שהושקעו  והחומרים 

 .10%עד 

בפועל   שהושקעו  נטו  יילקחו בחשבון שעות עבודה  העבודה  בקביעת ערך 
ובהעדר   העבודה,  ביומני  המנהל  רישומי  סמך  על  השינויים,  בביצוע 
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רישומים אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת המנהל התבצעה העבודה  
בלתי   בצורה  העבודה  התבצעה  המנהל  של  לדעתו  אם  יעילה.  בצורה 
יעילה, יקבע המנהל את ערך העבודה עפ"י המקובל בעבודות מסוג זה על  

 סמך ניסיונו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי. 

סמך   על  המנהל  ידי  על  יקבעו  בחשבון  שיילקחו  העבודה  שכר  תעריפי 
מחירי שעת עבודה של בעלי המקצוע המתאימים במחירון דקל בהפחתת  

20% . 

המפורטים   חומרים  מחירי  בחשבון  יילקחו  החומרים  ערך  בקביעת 
ידי   על  שמתפרסמת  בסיסיים  חומרים  מחירי  בטבלת  או  דקל,  במחירון 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי המחירים ששולמו על ידי הקבלן  
של   דעתו  שיקול  ועפ"י  העניין  לפי  הכל  החומרים,  רכישת  בעד  בפועל 
ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים על המחירים הנהוגים   המנהל, 
האמורות   ההוצאות  את  להוכיח  יהיה  הקבלן  על  בשוק.  עת  באותה 
באמצעות הצגת תעודות משלוח, חשבונות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב,  
של   מחיר  הצעת  או  שמחירון  בזה  מודגש  ספקים.  ידי  על  החתומות 

 יצרן/ספק לא ישמשו כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו. 

השינויים   לערך  יתווספו  לא  לאמור,  מעבר  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 שנקבע לפי האמור לעיל, "אחוזי קבלן ראשי" או "רווח קבלן ראשי". 

חישוב סכום השינוי, כאמור לעיל, יבוצע בסמוך לאחר השלמת ביצועו של כל שינוי, או, לפי   .55.2
 שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, אגב ובמהלך ביצוע השינוי או לפני ביצועו.

כתוצאה   .55.3 הזמנים  בלוחות  ו/או  בתמורה  בכלל(  )אם  לסטייה  ביחס  מחלוקת  של  מקרה  בכל 
מהשינוי, תבורר המחלוקת בהתאם למנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בהסכם זה להלן, ובכל  
מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להפסיק ו/או לעכב את ביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו,  
כהפרה   תחשב  והפרתו  יסודי  תנאי  יהיה  זה  תנאי  המחלוקת.  נשוא  השינוי  ביצוע  לרבות 

 יסודית של הקבלן את הסכם זה.

סכום השינוי יפרע ע"י המזמין לאחר ביצוע השינוי ובאבן הדרך הקרובה לאחר ביצוע השינוי   .55.4
 כמפורט בלוחות הזמנים. 

והשלמת   .55.5 לביצוע  כלשהי  בארכה  הקבלן  את  לזכות  בכדי  כאמור  שינוי  כל  בביצוע  יהיה  לא 
ניתן   אם  אלא  ההתקשרות,  במסמכי  הנקוב  העבודה  לבצוע  הזמנים  בלוח  כמפורט  העבודה, 

 לכך אישור המנהל מראש ובכתב.

 רשימת דרישות  .56

לעיל, יוגשו למפקח בכתב,   55רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף  .56.1

מידי חודש. לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו בוצעו  

כאילו   הקבלן  את  רואים  ידו,  על  שהוגשה  ברשימה  כלשהן  דרישות  נכללו  לא  או  השינויים, 
 וויתר עליהן לחלוטין וללא תנאי, והסכים לכך שהשינויים לא ישפיעו על שכר החוזה. 

עליהם   .56.2 הותנה  שלא  נוספים  לתשלומים  דרישותיו  כל  של  רשימה  בכתב  למפקח  יגיש  הקבלן 

בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא יאוחר מתום  

ויתר   הקבלן  כאילו  רואים  כאמור  הדרישות,  ברשימת  נכללה  שלא  דרישה  כל  חודש.  אותו 

 עליה לחלוטין וללא תנאי. 

העבודות   .56.3 ביצוע  יאט את הקצב  ולא  כל חלק ממנו  ביצוע העבודות או  יפסיק את  לא  הקבלן 

 מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין. 

ליתן   .56.4 מהמנהל,  דרישה  יקבל  אם  חייב,  הקבלן  יהא  במבנה  לשינויים  מחירים  קביעת  לצורך 

ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בין שהם כלולים בחוזה ובין  

סעיפי   על  מבוססים  יהיו  המחירים  ניתוחי  שינויים.  בביצוע  קשורים  הכמויות  שהם  כתב 

, על פי ניתוח מחירים מאושר  כתב כמויות זהו באין סעיפים מתאימים בלעבודה הפרטנית, א 

פי   על  אלו,  לשינויים  מחירים  דקל  במחירון  אין  ואם  דקל  מחירון  בסיס  על  המפקח  ידי  על 

 ניתוח מחיר שיאושר על ידי המפקח. 
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 מדידות –פרק ט' 

 מדידת הכמויות  .57

העבודות   .57.1 לביצוע  הדרושות  הכמויות  של  בלבד  אומדן  הן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 

לפי   התחייבויותיו  מילוי  לצורך  בפועל  לבצען  הקבלן  שעל  הסופיות  ככמויות  לראותן  ואין 

 החוזה. 

ותחתמנה על ידי מודד  הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה  .57.2

בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו    מוסמך מטעם הקבלן,

בספר   תירשמנה  המדידות  כל  העניין.  לפי  הכל  המפקח,  ידי  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על 

המפקח רשאי לבצע    המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

 מדידת ביקורת על מדידות הקבלן עם מודד מטעמו.  

, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו  ןאו מקצת  ןאת העבודות, כול  לבדוקלפני בואו   .57.3

לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח  

האדם   כוח  את  לספק  וכן  הדרושות,  המדידות  את  לבצע  למפקח  ולעזור  זה  לצורך  מוסמך 

הדרושים   הפרטים  את  למפקח  ולהמציא  חשבונו,  על  המדידות,  לביצוע  הדרושים  והציוד 

 בקשר לכך.

ביצוע המדידות   .57.4 הנקוב לצורך  כוחו המוסמך, במועד  נכח הקבלן או בא  רשאי המפקח    -לא 

הכמויות,   של  הנכונות  כמדידות  האלה  המדידות  את  ויראו  בהעדרם,  המדידות  את  לבצע 

והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך  
למועד   המדידות  ביצוע  יידחה  כאמור,  המדידות  לביצוע  שנקבע  המועד  לפני  למפקח  הודעה 

 מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח. 

רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה    -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות   .57.5
שני 7) מדידה  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות  כל  על  ימים,  הכמות  י(  של  ה 

האמורה. אם גם אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח,  

 יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית. 

  -למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם    נות , מוכ ןאו מקצת  ןהעבודות, כול   ו הי .57.6

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

קביעתו של המנהל לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים,  לפי   .57.7

 לעיל, הינה סופית.  55אחת השיטות האמורות בסעיף 

לעיל יהא הקבלן    55לצורך קביעת מחירים של הפריטים שבהוראת הערכת השינויים בסעיף   .57.8

חייב, עפ"י דרישת המפקח, להמציא ניתוחי מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם בין  

 שהם כלולים בכתב הכמויות ובין שאינם כלולים בו. 

העבודות   .57.9 לביצוע  הדרושות  הכמויות  של  בלבד  אומדן  הן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 

לפי   התחייבויותיו  מילוי  לצורך   בפועל  לבצען  הקבלן  שעל  הסופיות  ככמויות  לראותן  ואין 
 החוזה. 

הוצאה, וכי  ו/או  מגלמים כל סיכון, עלות    במחירון דקלהקבלן מצהיר כי המחירים הנקובים   .57.10

נוספת או עודפת בגין התייקרויות שתחולנה, אם וככל שתחולנה,    תמורה לא יהא זכאי לכל  

 במחירי היחידות בשל כל סיבה שהיא. 

 
 השלמה, בדק ותיקוניםמסירה,  –פרק י' 
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 לכל עבודה פרטנית  –נוהל מסירה תיקון ליקויים והשלמת חוסרים  .58

נוהל   .58.1 הזמנים.  בלוח  הנקובים  ובשלבים  במועדים  העבודות  כל  ביצוע  את  ישלים  הקבלן 
זה להלן   להוראות סעיף  יתבצע בהתאם  לידי המזמין  ומסירתו  השלמת הפרויקט או חלקיו 

 "(. נוהל המסירה "  –)להלן 

השלים הקבלן שלב משלבי הפרויקט )במקרה בו יימסר הפרויקט בשלבים המפורטים בלוחות   .58.2
הזמנים(, יודיע על כך בכתב למזמין ולמנהל בכתב ויזמינם לבדקם. במקרה בו נקבע בלוחות  
הזמנים כי הפרויקט לא יימסר בשלבים תינתן הודעת הקבלן כאמור למזמין עם גמר ביצוע  

 העבודות בכללותן )לרבות כל עבודות הפיתוח ובהתאם להוראות מסמכי ההתקשרות(. 

תוך   מאשר  יאוחר  ולא  הקבלן,  לבין  והמנהל  המזמין  בין  שיתואם  כפי  הבדיקה,    14במועד 
מתכנן   ו/או  יועץ  כל  )לרבות  מטעמו  מי  ו/או  המנהל  יבדוק  הקבלן,  הודעת  מקבלת  ימים 
ו/או   מהפרויקט  חלקים  אותם  את  הקבלן  נציג  בנוכחות  מופקדים(,  הינם  עליהם  בתחומים 

בשלבים   יימסר  לא  הפרויקט  כי  הזמנים  בלוחות  ונקבע  )וככל  חלקי    –העבודות  כל  ייבדקו 
מסמכי   ויתר  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  נבנו  הם  אם  ויקבע  העבודות(,  ו/או  הפרויקט 
ידי   על  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  שנמסרו  להנחיות  ו/או  להוראות  בהתאם  וכן  ההתקשרות 
המזמין ו/או מי מטעמו, מכוח מסמכי ההתקשרות, או מה הסטייה לגבי כל חלק מהם. תוך  
כדי בדיקה תיערך ע"י המנהל תרשומת, בה יצוינו התיקונים או ההשלמות הנדרשים על מנת  
להתאים את העבודות להוראות מסמכי ההתקשרות והסכם זה ולהוראות ו/או להנחיות של  

"(. תיקונים והשלמות שיש לבצע בהתאם לרשימת  רשימת הליקוייםהמזמין כאמור )להלן: "
 הליקויים, יבוצעו ע"י הקבלן תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המנהל. 

יזמין   .58.3 כללה רשימת הליקויים שינויים, תיקונים, השלמות ו/או התאמות שעל הקבלן לבצע, 
ו/או    הקבלן את המנהל )ולפי הנחיית המזמין, גם נציגים נוספים מטעם המזמין ו/או העירייה

המזמין  העמותה נציגי  ויתר  המנהל  כהלכה.  אותן  ביצע  אם  לבדוק  מנת  על  הביצוע  בגמר   )
הבדיקה   כדי  ותוך  הנ"ל  ההתאמות  ו/או  ההשלמות  השינויים,  התיקונים,  ביצוע  את  יבדקו 

" )להלן:  הבדיקה.  התרשומת הסופיתיערוך המנהל רשימה סופית  יציין את תוצאות  "(, בה 
לבצע   עליו  שהיה  השלמה  ביצע  לא  ו/או  תיקון  תיקן הקבלן  לא  ו/או  שינוי  ביצע הקבלן  לא 
לדרוש מהקבלן   יהיה המזמין רשאי  הסופית, בתוך התקופה שקבע המנהל,  עפ"י התרשומת 
לבצעם ללא דיחוי ו/או יהיה המזמין רשאי, לפי בחירתו, לבצע ו/או למסור את התיקון ו/או  
ו/או   התיקון  הוצאות  את  ממנו  ולגבות  הקבלן,  חשבון  על  שלישי,  צד  ע"י  לביצוע  ההשלמה 
ההשלמה בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת הוצאות תקורה בשיעור  

מסמכי  15% פי  על  המזמין  לזכות  העומדים  והתרופות  הסעדים  מיתר  לגרוע  מבלי  וזאת   ,
ההתקשרות ועל פי כל דין. הקבלן מסכים כי דרישת תשלום בגין תיקון ו/או השלמה כאמור  
ו/או בדרך של  יכול שתגבה באמצעות איזה מהערבויות המופקדות באותה עת בידי המזמין 

 קיזוז משכר ההסכם ו/או בכל דרך אחרת כפי שימצא המזמין לנכון. 

נכללת בתקופת הביצוע  .58.4 זה  ביצוע התיקונים עפ"י סעיף  כי תקופת  למען הסר ספק מובהר 
איזה   של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  ההסכם  לפי  העבודות  של 
מפרקי העבודות בשל הצורך בתיקונים וביצועם, והקבלן ישלים את ביצוע התיקונים כאמור 
ביצוע העבודות, או תום תקופת הביצוע של איזה מהשלבים של העבודות,   עד תום תקופת 

 בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי.

השלמת העבודות כאמור לעיל כוללת, בין היתר, מילוי כל דרישות היתר/י הבניה וביצוע כל   .58.5
העבודות והשלמתן בהתאם לו/להם ובהתאם לדרישות העירייה ורשויות התכנון המוסמכות  
כל   לרבות  וכיוצ"ב(,  אש  מכבי  המים,  תאגיד  בזק,  חב'  החשמל,  חב'  העורף,  פיקוד  )לרבות 
הפרויקט   לחיבור  הקשור  בכל  הנ"ל  הרשויות  ו/או  הגופים  עם  הטיפול  ו/או  התאום  עבודות 

 לרשתות השונות )מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב(.  

ככל שיש צורך, על פי הדין, לקבל תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, מוטלת  
האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות לאחר השלמת  

הצורך   ובמידת  העבודות,  המוסמכות.    -ביצוע  הרשויות  מן  העבודות  השלמת  על  אישור 
תעודת   ולמתן  המזמין  ידי  על  העבודות  לקבלת  ומקדמי  הכרחי  תנאי  הינו  לעיל,  האמור 

 השלמה לקבלן. 

ו .58.6 המוסמכת,  הרשות  מאת  גמר  תעודת  קבלת  ותידרש  נתנה  ככל  המוסמכת  והרשות  במידה 
ו/או   הושלמו  שלא  למרות  ו/או  ההיתר  תנאי  כל  הושלמו  שלא  למרות  גמר  תעודת  לקבלן 
ובלבד שהמבנה   גמר  כנדרש לקבלת תעודת  כל העבודות  בוצעו  ו/או לא  הדרישות  כל  מולאו 

"(, כי אז תעודת ההשלמה תינתן  תעודת גמר מותניתראוי לשימוש גם לפני השלמתם )להלן: "
הטעונים   הפרטים  ו/או  התנאים  ו/או  הדרישות  כל  להשלמת  ובכפוף  לאחר  רק  המנהל  ע"י 

 "( במלואם ובמועדם. עבודות ההשלמההשלמה כמפורט בתעודת הגמר המותנית )להלן: "
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מהמועדים   .58.7 יאוחר  לא  מקרה  ובכל  בדחיפות  ההשלמה  עבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
שנקבעו לביצוען בתעודת הגמר. היה ולא נקבע/ו בתעודת הגמר מועד/ים להשלמת כל עבודות  
ההשלמה, מועד/ים אלו ייקבע/ו ע"י המנהל והקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות ההשלמה  

 בדחיפות ולא יאוחר מהמועד/ים שנקבע/ו ע"י המנהל. 

במידה וניתנה ע"י הרשות המוסמכת תעודת גמר מותנית, וכל יתר התנאים והדרישות לקבלת   .58.8
הבלעדי,   דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  המזמין  יהא  אז  כי  במלואם,  מולאו  השלמה  תעודת 
ובהתחשב במכלול נסיבות ביצוע העבודות, בתנאים שנקבעו בתעודת הגמר המותנית ובאופן  
  ביצוע הסכם זה ע"י הקבלן, לאשר לתשלום חלק מהחשבון הסופי לפני מתן תעודת ההשלמה 

כולו את  בביצוע  או  המזמין  את  מחייב  זה  בסעיף  האמור  אין  כי  ספק,  הסר  למען  מובהר   .
וכי החלטת המזמין   תשלום כלשהו מהחשבון הסופי לפני מתן תעודת ההשלמה ע"י המנהל, 

 בעניין תהא סופית. 

יובהר כי רשימת הליקויים ו/או התרשומת הסופית לא ישמשו כאישור להשלמת העבודות על   .58.9
לתיקון   דרישות  ו/או  הסתייגויות  ו/או  הערות  כל  למזמין  יהיו  לא  אם  אלא  הקבלן,  ידי 
התרשומת   /או  הליקויים  ברשימת  במפורש  נרשם  והדבר  הקבלן,  לעבודת  בקשר  והשלמה 
לתיקון   דרישות  ו/או  הסתייגויות  ו/או  הערות  כל  למזמין  יהיו  לא  שבו  במקרה  הסופית. 
התרשומת   או  הליקויים  ברשימת  במפורש  נרשם  והדבר  הקבלן,  לעבודת  בקשר  והשלמה 

 ". פרוטוקול קבלת העבודות" -הסופית, תיחשב רשימת הליקויים או התרשומת הסופית כ

כאמור   .58.10 ובמקרה  בשלבים,  לו  יימסר  הפרויקט  כי  לדרוש  הזכות  תהא  למזמין  כי  מובהר, 
מהעבודות   חלק  ו/או  שלב   לכל  ביחס  לעיל  כאמור  העבודות  את  להשלים  הקבלן  מתחייב 

זה יחולו בהתאמה    58שיידרש על ידי המזמין במועד שיידרש על ידי המזמין, והוראות סעיף  
 ביחס לאותו חלק של העבודות שתידרש מסירתו על ידי המזמין. 

האמור   .58.11 עפ"י  ההתחייבויות  השלמת  להבטחת  שהוא  סוג  מכל  ערבות  להגיש  העירייה  דרשה 
 בתעודת הגמר, תחול חובה זו על הקבלן וההוצאות יחולו על חשבונו. 

דלעיל   .58.12 זה  בסעיף  כאמור  התחייבויותיו  כל  אחר  מילא  הקבלן  כי  והמזמין  המנהל  סברו 
ימציא   הפרויקט,  לכל  ביחס  ההסכם,  ובכללם  ההתקשרות  מסמכי  הוראות  ליתר  ובהתאם 
לפרויקט   ביחס  או  הפרויקט,  משלבי  אחד  לכל  ביחס  השלמה  תעודת  הקבלן  לידי  המנהל 

כ המצורף  בנוסח  העניין,  לפי  יב'בשלמותו,  במסמכי    נספח  ולהלן  )לעיל  זה  להסכם 
 "(.   תעודת ההשלמהההתקשרות: " 

כל   .58.13 אחר  מילא  אכן  הקבלן  כי  ראיה  להוות  כדי  ההשלמה  בתעודת  אין  ספק,  הסר  למען 
התחייבויותיו כאמור במסמכי ההתקשרות, לרבות ביצוע תיקונים במהלך תקופת האחריות  

 והבדק. 

הקבלן   .58.14 לידי  העירייה  המציאה  לא  המנהל,  קביעת  לפי  בקבלן,  קשורות  שאינן  מסיבות  אם 
תעודת גמר על אף שנדרש לכך לפי דין, תינתן לקבלן תעודת ההשלמה ויחולו יתר ההוראות  

להלן, אולם לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו וחובתו    58.19המפורטות בסעיף  
 להשלים את כל העבודות ובכלל זאת לקבל תעודת גמר לפרויקט ככל שנדרש על פי דין.   

בכל מקרה בו ידרש הוצאת תעודת גמר ימציא הקבלן לידי המזמין תעודת גמר לפרויקט או   .58.15
מחלוף   יאוחר  ולא  עד  גמר,  תעודת  קבלת  דין  לפי  המחייבים  הפרויקט  חודשים    6לחלקי 

מהמועד בו קיבל את תעודת ההשלמה כאמור. לא המציא הקבלן תעודת גמר במועד כאמור,  
המזמין יהיה רשאי לעכב תחת ידיו כל ערבות ו/או תשלום המגיע מהמזמין לקבלן, וזאת עד  
הקיימים   אחרים  תרופה  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  והכול  כאמור,  גמר  תעודת  להמצאת 

 למזמין בנסיבות אלו לפי מסמכי ההתקשרות ו/או כל דין. 

את   .58.16 בדיקת המנהל  וכתנאי להתחלת  כאמור  הליקויים  רשימת  של  ועריכתה  הבדיקה  במועד 
ביחס   מלא  תיעוד  המזמין  לידי  הקבלן  ימציא  השלמה,  תעודת  הוצאת  לצורך  העבודות 

זה   ובכלל  )לרבות    4לעבודה,  מתקן  תיק  של  האמור    4סטים  לכל  מחשב  קבצי  של  סטים 
בתוכנת   שרטוטים  היתר  ובין  ידו  על  שתקבע  בשיטה  המזמין,  ע"י  שתאושר  בפורמט/תוכנה 

AUTOCAD  ל בנוסף  ביותר  המעודכנת  )PDF-בגרסתה  של:   )1( "עדות"  תוכניות   )as made  )
רצון המנהל בעותק קשיח  –  ערוכות לשביעות  וגם  )במידה מגנטית  ( ספר מתקן בעברית,  2; 

מפרטים    , , הוראות שימושעבודות והמערכות והכולל הוראות הפעלה ואחזקהההמתאר את  
  :( אשורי רשויות כגון3ים, תעודות אחריות ואשר יהיה ערוך בהתאם להוראות המנהל; )יטכנ

אביב תל  בעיריית  מאור  למתקיפו,  -מחלקת  חשמל  בודק  המים,  מכון  ןתאגיד  אישורי   ,
מערכות   הבטון,  בדיקות  היתר:  ובין  שבוצעו  הבדיקות  לכלל  מוסמכות  ומעבדות  התקנים 
תקינה   אישור  כל  וכן  וכיו"ב,  שונות,  מערכות  ומרפסות,  גגות  הצפה  חשמל,  אינסטלציה, 

( העבודות;  לביצוע  ובקשר  העניין  בנסיבות  דין  פי  על  מסמכים  4המחייב  ו/או  תיעוד   )
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" )להלן:  המזמין  ידי  על  שיידרשו  נוספים  הטכנירלבנטיים  תעודת  החומר  למתן  תנאי   .)"
ההשלמה הינו כי הקבלן תיקן את החומר הטכני, התאימו למצב בפועל, וקיבל את אישורו של  
עד   הטכני,  החומר  של  חוזרות  בבדיקות  הכרוכות  המזמין  של  ההוצאות  כל  לכך.  המנהל 
להתאמתו הסופית, ככל ותהיינה כאלה, יחולו על הקבלן, והקבלן מסכים כי הוצאות כאמור  
של   בדרך  ו/או  המזמין  בידי  עת  באותה  המופקדות  מהערבויות  איזה  באמצעות  שיגבו  יכול 

 קיזוז משכר ההסכם המגיע לו ו/או בכל דרך אחרת, כפי שימצא המזמין לנכון.

מחלקי   .58.17 איזה  ולמסירת  העבודות  להשלמת  הבסיסי  הזמנים  בלוח  הנקוב  המועד  לאחר 
והמוחלט,   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  המזמין  יהיה  המזמין,  לידי  כולו  או  הפרויקט 
שהקבלן   לפני  גם  העניין,  לפי  הימנו,  בחלקים  או  בפרויקט  שימוש  ולעשות  חזקה  לתפוס 

 השלים את מלוא התיקונים וההשלמות המפורטים ברשימת הליקויים.  

או   .58.18 הפרויקט  של  "קבלה"  משום  כאמור  המזמין  ע"י  החזקה  בתפיסת  יראו  לא  זה  במקרה 
לרשות  העומדים  אחרים  סעד  או  תרופה  לכל  ובנוסף  המזמין,  ידי  על  העניין,  לפי  חלקו, 
למועד   עד  ממנו(  כל חלק  )לרבות  ההסכם  שכר  לקבלת מלוא  זכאי  יהיה הקבלן  לא  המזמין 

 השלמת הליקויים וקבלת תעודת ההשלמה עפ"י האמור לעיל. 

במקרה בו השלים הקבלן את ביצוע העבודות וכן את תיקון הליקויים וההשלמות הנדרשים   .58.19
מתחמי   )לפי  המתחם  משטחי  לחלק  ביחס  הסופית  והתרשומת  הליקויים  רשימת  עפ"י 
המשנה(, והמנהל הסכים ליתן לקבלן תעודת השלמה לגבי שטחים אלה, רשאי המזמין, לפי  

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש כי תבוצע מסירה חלקית של שטחים אלה.  

למנוע   .58.20 כדי  בהם  אין  אשר  משמעות,  וחסרי  זניחות  התאמות  אי  ו/או  פגמים  של  קיומם  על 
לפי   ככאלה  הוגדרו  ואשר  לעיל(  כאמור  המשנה  במתחם  )או  בפרויקט  ומלא  נאות  שימוש 
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, לא ימנע את קבלת החזקה ע"י המזמין, ויראו את  
מועד קבלת החזקה במקרה זה כמועד המסירה של אותו שלב )מתחם המשנה( או הפרויקט,  
לפי העניין, וזאת גם אם עדיין לא ניתנה תעודת השלמה וזאת בהתאם לשקול דעתו הבלעדית  
של   דעתו  לפי  אשר  התיקונים,  את  להשלים  הקבלן  מתחייבים  האמור  אף  על  המזמין.  של 

מ יאוחר  לא  זאת  זניחים  תיקונים  מהווים  התרשומת    90-המזמין  עריכת  ממועד  ימים 
 הסופית. 

יג'   .58.21   -בוצעה מסירה חלקית כאמור לאחר המועד להשלמת העבודות עפ"י לוח הזמנים נספח 
לידיו,   שנמסר  השטח  שבין  היחס  כפי  ההסכם  משכר  יחסי  חלק  לקבלן  המזמין  ישלם 
בהשוואה לכל העבודות, כפי שיקבע על ידי המנהל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות  
המזמין בגין איחור במסירת איזה מחלקי העבודות, על פי מסמכי ההתקשרות ו/או על פי כל  

 דין.  

דלעיל, אין בה כדי לגרוע    58.19או    58.17למען הסר ספק מובהר כי קבלת חזקה לפי סעיפים   .58.22
ו/או   ויתור  להוות  כדי  ו/או  במועד  וההשלמות  התיקונים  מלוא  את  לבצע  הקבלן  מאחריות 
בתרשומת   ו/או  הליקויים  ברשימת  המפורטים  מהליקויים  איזה  לגבי  המזמין  מצד  הסכמה 

 הסופית.  

כולל   .58.23 המוסמכות,  הרשויות  אישורי  כל  לקבלת  יגרום  הקבלן  כאמור,  המסירה  למועד  עד 
הקבלן   ירכוש  וכן  שריפות,  ומניעת  אש  כיבוי  ונוהלי  לסדרי  בישראל,  התקנים  מכון  אישור 
הדרושים   והבטיחות  המניעה  ציוד  כל  את  דלעיל,  הגופים  הוראות  פי  על  על חשבונו,  ויתקין 

 לשם יישום ושמירת ההוראות דלעיל.  

דעתו   .58.24 שיקול   פי  על  חייב,  לא  אך  המזמין,  רשאי  בהסכם,  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
שלא   ו/או  גרועים  מחומרים  ו/או  ירוד  בטיב  בוצעה  אם  אפילו  העבודות  את  לקבל  הבלעדי, 
או   הפגום,  החלק  בעד  לקבלן  ישולם  לא  כזה  ובמקרה  שהיא,  סיבה  מכל  להסכם  בהתאם 
ובשיטה   בסכום  המתאים  החלק  העבודות  ביצוע  עבור  לקבלן  שתשולם  התמורה  תוקטן 

 המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי  שיקול דעתו הבלעדי. 

 לכל עבודה פרטנית – בדק ותיקונים .59

העבודות   .59.1 ביצוע  ו/או הדין בקשר עם  זה  הוראות הסכם  פי  לגרוע מאחריות הקבלן על  מבלי 
ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יישא הקבלן באחריות מלאה ומוחלטת  
אך   )לרבות  לייעודן  מתאימות  מושלם,  תפעולי  במצב  עת  בכל  שיהיו  ולכך  לטיבן,  לעבודות, 
הביצועים,   התפוקות,  הקריטריונים,  המפרט,  פי  ועל  בהתאם  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 
הקשורה   אחרת  רלבנטית  דרישה  וכל  והבטיחות,  הביצוע  נוהלי  החוקים,  הסטנדרטים, 
ו/או   אי התאמה  ו/או  נסתרים(  פגמים  )לרבות  פגם  מכל  נקיות  מהן(,  הנובעת  ו/או  לעבודות 
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ו/או   חומרים  לטיב  ביחס  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  )לרבות,  שהוא  סוג  מכל  ליקוי 
 איכות עבודה(, למשך כל "תקופת הבדק".  

הבדק" בת    "תקופת  תקופה  הינה  זה  תעודת    12בהסכם  קבלת  ביום  שתחילתה  חודשים 
 ההשלמה.  

במידה ובמהלך תקופת הבדק נתהווה בעבודות נזק ו/או כשל ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי   .59.2
השלמת   למועד  שעד  בתקופה  מקורם  אך  הבדק  בתקופת  שנתגלו  כאלו  )לרבות  התאמה 
העבודות( אשר לדעת המנהל ו/או המזמין נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים  
פגומים ו/או שלא לפי תקן ו/או שלא על פי המפרט אזי הקבלן, על חשבונו, יתקן ו/או יבנה  
מחדש ו/או יבצע מחדש ו/או יחליף את חלק העבודות בו נתהווה הנזק ו/או הקלקול ו/או אי  

כזה, תוארך   -ההתאמה כאמור   רצונו המלאה. במקרה  ולשביעות  הכל לפי הוראות המזמין 
 תקופת הבדק במשך תקופת התיקון ו/או ההחלפה כאמור. 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור לעיל ובנוסף עליה, החל ממועד מסירת תעודת ההשלמה   .59.3
פי הוראה בכתב מהמזמין   על  )או  יסב לטובת המזמין  כל    -לקבלן, הקבלן  לטובת העירייה( 

 אחריות שקיבל מספקים ו/או יצרנים ו/או קבלני ביצוע של העבודות )ו/או כל חלק מהן(. 

מבלי לגרוע מאילו מהתחייבויות הקבלן, לא ביצע הקבלן את התיקונים הנזכרים לעיל, רשאי   .59.4
המזמין לבצעם בעצמו בכל דרך כפי שימצא לנכון, לרבות באמצעות קבלן אחר, והקבלן יישא  

בתוספת   מכך  הנובעות  ההוצאות  הוצאות    15%בכל  את  המשקפים  הנ"ל,  לסכומים  שיוספו 
ההנהלה והתקורה שיגרמו למזמין עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין  
העניין.   בנסיבות  ומקובלת  סבירה  הינה  זו  תוספת  כי  מצהיר  הקבלן  הסכם.  ו/או  דין  פי  על 
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לרשותו, המזמין יהיה רשאי להפחית את  
כל הסכומים הנ"ל מכל תמורה המגיעה ממנו לקבלן לרבות בקשר עם כל התקשרות אחרת  

 ביניהם, וכן לחלט סכומים אלו מערבות הבדק.  

)חמש(    5נתגלו בתוך    -תקופת אחריות    -פגמים בעבודות שנתגלו לאחר תום תקופת הבדק   .59.5
הנובעים   צנרת,  רטיבות,  סדקים,  לרבות,  בעבודות,  פגמים  הבדק  תקופת  תום  לאחר  שנים 

שנים לאחר תום    10מביצוע העבודות או כתוצאה משימוש בחומרים לקויים ו/או נתגלו בתוך  
תקופת הבדק פגמים בבידוד )לרבות בידוד מפני חדירת מים ו/או נזילות כלשהן(, ו/או נתגלע  

)להלן: " "(, יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים  תקופת האחריותפגם אחר אשר 
לתיקון ניתן  הדבר  אין  ואם  מהפגמים,  כתוצאה  הנובע  נזק  לשלם  - וכל  חייב  הקבלן  יהא 

הכרעת   זה,  בעניין  דעות  חילוקי  של  במקרה  כך.  על  מלאים  פיצויים  דרישתו,  לפי  למזמין, 
 המנהל תחייב את הצדדים והכרעתו תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

למסור   .59.6 הקבלן  מתחייב  הבדק,  בתקופת  תיקונים  לביצוע  הקבלן  להבטחת התחייבויותיו של 
למזמין לפני מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה לו לפי החשבון הסופי, ערבות בנקאית בלתי  

ב הקבועים  ובנוסח  בתנאים  ט'מותנית,  ל  נספח  השווה  בסכום  מסכום    2.5%  -להסכם, 
החשבון הסופי המאושר עבור ביצוע העבודות על פי הוראות הסכם זה, בתוספת מע"מ כחוק  

 אין מניעה כי הערבות תהא של בנק מוכר או של חברת ביטוח.(.  "ערבות הבדק")להלן: 

חודשים מיום מסירתה )מעמד מסירת תעודת   12ערבות הבדק תהיה בתוקף למשך תקופה של  .59.7
וההשלמות,   הליקויים  כל  תיקון  למועד  עד  יוארך  הבדק  ערבות  של  תוקפה  ההשלמה(. 

 ומסירתן הסופית של העבודות למזמין, ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.  

קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין במהלך תקופת האחריות ו/או הבדק על ליקויים או   .59.8
קלקולים אשר באחריות הקבלן במסגרת תקופת האחריות ו/או הבדק, יהיה עליו לתקן את  

על היתר,  ובין  במתחם,  מלא  שימוש  לאפשר  מנת  על  סביר,  זמן  תוך  תיקון  הדרוש  פי  -כל 
 המועדים הבאים:  

מערכת המהווים    -תיקון דחוף   .59.8.1 ו/או  ליקוי בחלק של המתחם  ו/או  תיקון של פגם 
סכנה בטיחותית ו/או שאינם מאפשרים שימוש במתחם ו/או בחלק שלו, כפי שיקבע  

המזמין   ידי  או    5תוך    -על  לקבלן  הליקוי  ו/או  הפגם  דבר  היוודע  ממועד  שעות  
 ממועד הודעת המזמין על הפגם ו/או הליקוי, לפי המוקדם. 

רגיל   .59.8.2 שאינו    -תיקון  מערכת  ו/או  המתחם  של  בחלק  ליקוי  ו/או  פגם  של  תיקון 
רבה   נוחות  לאי  גורם  ואולם  בו  השימוש  המשך  את  מונע  אינו  ואשר  בטיחותי 

שעות ממועד היוודע דבר הפגם ו/או    24תוך    -בשימוש, כפי שיקבע על ידי המזמין  
 הליקוי לקבלן או ממועד הודעת המזמין על הפגם ו/או הליקוי, לפי המוקדם. 

קל .59.8.3 שאינו    -  תיקון  מערכת  ו/או  המתחם  של  בחלק  ליקוי  ו/או  פגם  של  תיקון 
קלה   נוחות  לאי  גורם  ואולם  בו  השימוש  המשך  את  מונע  אינו  ואשר  בטיחותי 
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המזמין   ידי  על  שיקבע  כפי  שיקבע    -בשימוש,  זמן  פרק  ובתוך  האפשרי  בהקדם 
שלא   התיקון  ביצוע  לרבות  הנחיותיו,  פי  ועל  המזמין,  נציג  עם  בתיאום  המזמין, 

 בשעות העבודה ובכלל זאת בשעות הלילה. 

מובהר בזאת, כי בכל מקרה, על הקבלן לקבל את אישורו של נציג המזמין ו/או מי  
לכל   בנוגע  ו/או  ממנה(  חלק  )או  מערכת  כל  של  להשבתה  בנוגע  מראש,  מטעמו, 
ביצוע   במסגרת  חלק ממנו,  כל  ו/או  במתחם  המתקיימת  בפעילות  שתיגרם  הפרעה 
התיקונים כאמור. כמו כן, הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בעבודה  
המתקיימת במתחם ו/או בכל חלק ממנו, במהלך ביצוע התיקונים כאמור, ובמסגרת  
זאת מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להנחיות נציג המזמין ו/או מי מטעמו בעניינים  
אלו, לרבות עבודה בשעות שאינן שעות העבודה המקובלות )כגון עבודה בלילה( ו/או  

 עבודה בימים שאינם ימי העבודה המקובלים.

במועדים   דלעיל  המנויות  והפעולות  העבודות  מהתיקונים,  איזה  הקבלן  ביצע  לא 
בסעיף   בכתב    59.8הנקובים  כך  על  הודעה  לאחר  חייב,  לא  אך  המזמין,  רשאי  זה, 

לקבלן, לבצע את התיקון על חשבון הקבלן, וכל הסכומים שיוציא המזמין בקשר עם  
דמי טיפול ומימון, יהיו חוב    15%ביצוע התיקון, פעולה או עבודה כאמור, בתוספת  

חוקית,   דרך  בכל  זה  חוב  לגבות  רשאי  יהא  והמזמין  הקבלן,  מאת  למזמין  המגיע 
ו/או   הבדק  ערבות  מכספי  לגבותו  המזמין  רשאי  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי 
כל   בעד  ו/או  העבודות  ביצוע  בעד  לקבלן  מהמזמין  המגיעים  מהתשלומים  לקזזו 
עבודה אחרת, לרבות, אך לא רק, בגין עבודה שביצועה החל עובר לחתימת הצדדים  
בו   במקרה  לנכון.  דרך אחרת שימצא  בכל  אותם מהקבלן  לגבות  ו/או  על ההסכם, 
מומשה ערבות הבדק, אולם בפועל נעשה שימוש רק בחלק מסכומה, יהיה המזמין  
הקבלן   ימציא  אשר  עד  וזאת  הבדק,  ערבות  סכום  יתרת  את  אצלו  להותיר  רשאי 
ערבות בדק חדשה בגין מלוא סכום ערבות הבדק. במקרה של מימוש ערבות הבדק  

בתוך   וזאת  המלא,  בסכומה  בדק  ערבות  למזמין  הקבלן  ימציא  ימים    7כאמור, 
 ממועד המימוש כאמור. 

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לעיל יחולו על הקבלן.  .59.9

ובמידה וערבות הבדק לא מומשה, תוחזר ערבות    12בחלוף   .59.10 חודשים מתחילת תקופת הבדק 
 הבדק לקבלן בהתקיים כל התנאים הבאים: 

 הקבלן ביצע את כל התיקונים שנדרש לבצע ע"י המנהל. .59.10.1

לא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המזמין ו/או העירייה על ידי צד  .59.10.2
 שלישי שעילתה בביצוע העבודות.

כל   .59.10.3 לקבלן  אין  לפיו  מטעמו  ודרישות  תביעות  העדר  מסמך  למזמין  המציא  הקבלן 
  נספח י'תביעות ודרישות מהמזמין בגין ביצוע העבודות, בהתאם לנוסח המצורף כ

  להסכם זה;

 להסכם זה. נספח יד'קבלת תעודת סיום בנוסח המצורף כ .59.10.4

על   .59.11 גם  המחויבים  בשינויים  יחולו  ההסכם  לביצוע  הערבות  הארכת  בדבר  ההסכם  הוראות 
 הארכת ערבות הבדק. 

 עודת סיוםת .60

ספציפיות    12תקופת  תום  ב עבודות  לכל  הבדק  לתקופת  מחודשים  שהקבלן  כל  יובלבד  את  לא 

ימסור   ההסכם,  עפ"י  להתחייבויותיו  תעודהמזמין  המעידהקבלן  סיום  העבודות    ת  ביצוע  כי 

בוצעו אף הן  עד לאותו מועד  בהתאם להסכם, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן    םהושלהספציפיות  

להסכם. כי    בהתאם  מהתחייבות  מובהר,  הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  סיום  תעודת  מסירת 

, ובכלל  מועד מסירת התעודה האמורה  רנמשכת היא גם לאח  םהנובעת מההסכם, אשר מטבע הדברי

זה התחייבות הקבלן לתיקונים למשך יתרת תקופת הבדק ותקופת האחריות על פי הוראות כל דין  

 ועל פי הוראות הסכם זה.   

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .61

נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את   .61.1

אי   הייתה  המפקח.  ידי  על  שתאושר  שיטה  לפי  ושיתקנם  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  סיבות 
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החקירה   הוצאות  יחולו  החוזה,  לפי  להם  אחראי  הקבלן  שאין  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה 

והתיקון על המזמין. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה  

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה  

יהיה הקבלן   ניתנים לתיקון,  הפגם אינם  ו/או  אם אי ההתאמה  בכך.  וכל הכרוך  הפגם  ו/או 

 חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

61.2. ( במבנה תוך חמש  ו/או פגם  נתגלו אי התאמה  גמר  5בנוסף לכל האמור בחוזה,  ( שנים אחר 

חייב   יהיה הקבלן  החוזה,  לדרישות  בהתאם  העבודות שלא  מביצוע  הנובעים  הבדק,  תקופת 

לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם  

 אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן  .62

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה  

( יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם  14עשר )

או   לגבות  רשאי  המזמין  יהיה  הקבלן,  על  חלות  כאמור  התחייבויותיו  במילוי  הכרוכות  ההוצאות 

בתוספת   האמורות,  ההוצאות  את  להוצאות    חמישה)  15%לנכות  כתמורה  מהן  אחוזים(  עשר 

לרבות באמצעות   דרך אחרת,  לגבותן מהקבלן בכל  בכל עת או  סכום שיגיע לקבלן  משרדיות, מכל 

 חילוט ערבויות. 

 תשלומים  –פרק י"א 

 התייקרויות .63

מחירון דקל הקובע לצורך תמחור העבודה וקביעת התמורה בגינה  מובהר בזאת במפורש, כי  .63.1

דקל   ותשתיות  יהא מחירון  עבור  לבנייה  לקבלן  העבודות  צו התחלת  הוצאת  במועד  הידוע 
 ומחיריו יוצמדו לפי המנגנון הקבוע להלן : העבודה הספציפית,  

 הגדרות:  .63.1.1

 .  המדד הידוע במועד הוצאת צו התחלת העבודות לקבלן –"תאריך הבסיס"  .63.1.2

 המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה.  –"תאריך התחלת ההצמדה"   .63.1.3

הבסיס"   .63.1.4 התחלתי"/"מדד  במועד    –"מדד  הידוע  הפרויקטלי  צו  המדד  הוצאת 

 ". התחלת העבודות לקבלן

הצמדה המבוצעת כאשר המדד יורד אל מתחת לשיעור המדד    –"הצמדה שלילית"   .63.1.5

 ההתחלתי. 

 מדד תשומות הבנייה.  –"המדד הפרויקטלי"  .63.1.6

התשלומים   .63.2 לגבי  ויחול  להלן,  הקבוע  המנגנון  פי  על  הבסיס  מתאריך  יחל  ההצמדה  ביצוע 

 שטרם שולמו לקבלן )לא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית(.

הפרויקטלי   .63.3 במדד  שינוי  יחול  הבסיס  מתאריך  החל  אם  הבא:  באופן  תתבצע  ההצמדה 

הפרויקטלי   למדד  צמודים  הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  מחירי  יהיו  יעלה,  ושיעורו 

ההצמדה תחילת  בתאריך  הידוע  המדד  יהיה  הבסיס  מדד  לצורך  ,  כאשר  הקובע  והמדד 

כשהוא כולל את כל האסמכתאות   התשלום יהיה המדד הידוע במועד הגשת החשבון למפקח

 . הנדרשות לצורך אישורו, ובלבד שהוגש על ידי הקבלן במועד הקבוע בהסכם

מובהר כי במקרה בו הקבלן לא יגיש חשבונות חלקיים במועדם מידי חודש כמתחייב בחוזה   .63.4

ו/או לא יצרף מספר חשבונות ביניים לכדי חשבון אחד, ההצמדה תחושב לפי המדד הקובע  
מוגש להיות  צריך  היה  בו  ההצמדה  במועד  חשבונות,  מספר  צירוף  של  במקרה  החשבון, 
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מבין   הראשון  הביניים  חשבון  הוגש  בו  ביותר  המוקדם  במועד  הקובע  המדד  לפי  תחושב 

 החשבונות שצורפו. 

למועד   .63.5 בהתאם  ו/או  הזמנים  ללוח  בהתאם  מהן  חלק  או  העבודות  בביצוע  הקבלן  פיגר 
חלק   לראות  החברה  רשאית  תהא  ביצועו,  תקופת  הוארכה  ולא  ההסכם  פי  על  שנקבע 

והקבלן   לביצועה,  במועד שנקבע  בוצעה  כאילו  כאמור  בפיגור  מהעבודה הקבלנית שבוצעה 

 לא יהיה זכאי לתוספת הפרשים בשל תנודות במדד בגין תקופות האיחור.  

הפרסום המוסמך הקובע לגבי המדד הפרויקטלי הוא הפרסום באתר האינטרנט של הלשכה   .63.6

 המרכזית לסטטיסטיקה, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי במידה והעבודה הספציפית שתבוצע על פי הסכם מסגרת   .63.7
מחיר    יהיהסעיף זה לא יחול והמחיר שנקבע כפאושלי  הוראות  זה תהיה על בסיס פאושלי,  

 ללא כל הצמדה. סופי ומוחלט

 וסופיות המחירים  מקדמה .64

החוזה .64.1 שכר  חשבון  על  כלשהי  מקדמה  לקבלן  תשולם  ידי  לא  על  אחרת  הוחלט  אם  למעט   ,

המנהל, ובמקרה זה יידרש הקבלן להעמיד ערבות מקבילה לסכום המקדמה. אין באמור כדי  

 לחייב את החברה לשלם מקדמה לקבלן. 

במקומות   .64.2 לרבות  העבודות,  במקום  מקום  לכל  אחידים  יהיו  העבודות  פרטי  לכל  המחירים 

בשטחים   שהיא,  כמות  בכל  כלשהו,  בגובה  המפלסים,  לכל   וכד',  לגישה  קשים  או  צרים 

אם   בין  בפועל,  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  במשך  כלשהו  במועד  וגדולים,  קטנים  ובנפחים 
או   בהפסקות  או  לסירוגין  או  בשלבים  בוצעו  אם  ובין  הרגיל,  העבודות  סדר  לפי  בוצעו 

המזמין. ידי  על  שיידרש  כפי  מיוחדים  באישור    במועדים  המפקח  רשאי  יהא  האמור  אף  על 

 המנהל לאשר תוספת חריגה וזאת בנסיבות מיוחדות בלבד.

 לעבודות הספציפיות אופן הגשת חשבונות .65

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח   .65.1
על המפקח,  חתימת  בצירוף  החשבון,  קבלת  תאריך  את  ירשום  שהמפקח  לכך  גבי  -וידאג 

ועל  גבי העתק ממנו שיישאר בידי הקבלן. תאריך זה יראה כתאריך הגשת החשבון  -החשבון 
יוגשו   החשבונות  כי  מובהר  החשבון"(.  הגשת  )"מועד  ולפירעונו  לאישורו  הזמן  מרוץ  לצורך 

 באמצעות תוכנת רמדור או בינארית או כל תוכנה אחרת על פי בחירת המזמין. 

זולת   .65.2 אחרת,  דרך  בכל  או  במונית,  שליח,  ידי  על  רשום,  בדואר  לרבות  בדואר  חשבון  נשלח 
הדרך המוזכרת לעיל, יראה מועד הגעת החשבון לידי המפקח המועד שיוטבע או יירשם עליו  
)או יירשם בפנקס "דואר נכנס"( עם קבלתו במזכירות משרד  המפקח, ובהעדר רישום כזה,  
המפקח   הצהרת  כי  יובהר  קבלתו.  כתאריך  זכרונו,  מיטב  לפי  המפקח,  יצהיר  שעליו  המועד 

 כאמור, תהיה סופית, ולקבלן לא  יהיו בקשר לכך תביעות מכל מין וסוג. 

עובדי    .65.3 דרך  או העברתם  למשרדי המזמין,  חשבונות  הגשת  כי  בזאת,  מודגש  ספק  למען הסר 
ו/או   בדיקתם  תהליך  את  לעכב  עלולה  לעיל,  כאמור  למפקח,  הגשתם  במקום  המזמין, 
ו/או   דרישות  תהיינה  לא  לקבלן  כי  בזאת  יובהר  התשלום.  במועד  לאיחור  ולגרום  אישורם, 
טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לאיחורים כאמור. למען הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך  
כתאריך   ייחשב  לא  המזמין  למזכירות  כניסתם  עם  החשבונות  ע"ג  יוטבע(  )אם  שיוטבע 

 הגשתם, והתאריך הקובע יהיה בכל מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח. 

ידי   .65.4 על  וחתומים  צילומים(  או  עותקים  )לא  מקוריים  יהיו  למפקח  הקבלן  שיגיש  החשבונות 
כתב   של  לזו  זהה  במתכונת  ערוך  יהיה  החשבון  פקסימיליה.  באמצעות  יוגשו  ולא  הקבלן, 
ביניים   סיכומי  פרקים,  ותת  לפרקים  חלוקה  עם  סעיפים,  של  זהה  מספור  לרבות  הכמויות, 
ריכוז   דף  פרקים,  ותת  פרקים  סיכומי  דף,  כל  ובראש  בתחתית  ו"מהעברה"(  )"להעברה" 

לתשלום,    יועברו  ולא  יטופלו  לא  זה,  בסעיף  לאמור  בהתאם  שלא  שיוגשו  חשבונות   וכיו"ב. 
 וייראו כאילו לא הוגשו. 

 תשלומי ביניים .66
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לכל חודש בתקופת ביצוע העבודות, חשבון חלקי מצטבר   5-ל  1-הקבלן ימציא למפקח, בין ה  .66.1
בחודש   העבודות  במקום  בפועל  ידו  על  בוצעו  אשר  מבנה  חלקי  לאותם  הביניים"(,  )"חשבון 
יוגש   בזאת, כי ככל שחשבון הביניים  ידי המפקח. מובהר  שחלף ובתנאי, שביצועם אושר על 

 לחודש  ייבדק החשבון בחודש העוקב לחודש הגשת החשבון.  5–לאחר ה

לא יאושרו חשבונות לתשלום על חשבון חומרים או ציוד שלא קיימים באתר העבודה, אלא   .66.2
אם שוכנע המנהל שהעבודה בוצעה או הוזמנה וקיבל בטוחה מספקת לה. מודגש בזה שאישור  

 כזה יהיה אך ורק לפי שיקול דעת המנהל. 

כל חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות. לא יאושר חשבון חלקי אלא על סמך כמויות   .66.3
 בדוקות ומאושרות על ידי המפקח בלבד. 

המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו, אם אושר על ידו, אם לא  .66.4
 יעמוד הקבלן בלוח הזמנים. 

חשבון הביניים ישולם על ידי המזמין, בכפוף לכך שאושר  על ידי המנהל וכפי שאושר על ידי   .66.5
( יום, מיום אישור החשבון על ידי המנהל. לשם ההמחשה,  60המנהל, בתנאי שוטף + שישים )

ספטמבר   חודש  במהלך  שבוצעו  עבודות  בגין  מ 2024חשבון  יאוחר  ולא  עד  יוגש  בחודש    5-, 
בחודש    31)חודש אוקטובר הנו החודש השוטף(. התשלום יועבר לקבלן עד יום    2024אוקטובר  

לאוקטובר, הרי שהתשלום לקבלן    5-. במקרה בו תוגש החשבונית לאחר ה 2024דצמבר שנת  
-יידחה בהתאמה למספר חודשי העיכוב בהגשת החשבונית. לדוגמא: הוגשה החשבונית בין ה

 . 2025בחודש ינואר שנת  31בנובמבר, התשלום יועבר לקבלן עד ליום  5-לאוקטובר ל  6

פי החוזה, מותנה  בהעברת הסכום הדרוש -ידוע לקבלן כי כל תשלום שעל המזמין לשלם על .66.6
אביב  -ידי עיריית תל-אביב יפו למזמין, בהתאם לתקציב הפרויקט כפי שאושר על-מעיריית תל 

יפו למזמין יהיה רשאי המזמין  -יפו. ככל שיחול עיכוב  בהעברת הכספים מעיריית תל  אביב 
ו/או   תביעות  ו/או  טענות  כל  לקבלן  תהיינה  ולא  בהתאם  לקבלן  התשלום  מועד  את  לדחות 

 דרישות באשר לכך.  

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הבניינים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין בהם   .66.7
משום הסכמת המזמין או המפקח לנכונותם של כמויות או מחירים כלשהם ו/או לטיב ביצוע  
חלקי   לקבלת  ו/או  הזמנים  בלוח  הקבלן  לעמידת  ו/או  חומרים  של  לאיכותם  ו/או  העבודות 
העבודות שנכללו בחשבונות אלה, והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה 

 כלשהי כלפי הקבלן. 

מכל תשלום ביניים שאושר על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו קודם לכן, וכל   .66.8
מתן   למועד  עד  למזמין מהקבלן  המגיע  סכום  כל  וכן,  לפי החוזה  לקבלן  ששולם  סכום אחר 

 תעודת ההשלמה. 

 (לעבודה ספציפית סילוק שכר החוזה )חשבון סופי .67

67.1.  ( שישים  מתום  יאוחר  העבודות  60לא  ביצוע  ההשלמה/גמר  תעודת  קבלת  ממועד  יום   )

הכמויות,  הספציפיות   חישובי  לרבות  סופי,  חשבון  למפקח  הקבלן  יגיש  למזמין,  ומסירתו 

ומסומנות מתאימות  תוכניות  של    ,בליווי  מחירים  ניתוחי  כמויות,  ריכוז  הבהרה,  תרשימי 

 (.  "החשבון הסופי"סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים )

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המזמין, לאחר אישורו על ידי המפקח, על יסוד המכפלות של   .67.2

בהפחתת   או  בהוספת  זה,  חוזה  הוראות  לפי  שנמדדו  בכמויות  הכמויות  שבכתב  המחירים 

 ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים. 

 65.1משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף   .67.3

שולם,   אם  החוזה,  שכר  חשבון  על  מועד  אותו  עד  לקבלן  ששולם  אחר   סכום  כל  וכן  לעיל, 

לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב  

ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או  
 על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב    67.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף   .67.4

לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד    67.1בסעיף  
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ויחייב את   ידי הקבלן  על  נערך  ייחשב כאילו  זה  המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי 

 הצדדים לחוזה. 

בסעיף   .67.5 כאמור  תקופה  בתוך  סופי  חשבון  הקבלן  הגיש  התחיל    67.1לא  לא  והמזמין  לעיל, 
לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד  

הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע  

 העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין. 

67.6.  + שוטף  בתנאי  ידי המנהל,  על  שאושר  כפי  הסופי,  את סכום החשבון  לקבלן  ישלם  המזמין 

( בגין  90תשעים  חשבון  ההמחשה,  לשם  המנהל.  ידי  על  הסופי  החשבון  אישור  מיום  יום,   )

  2024בחודש אוקטובר    5-, יוגש עד ולא יאוחר מ2024עבודות שבוצעו במהלך חודש ספטמבר  

יום   עד  לקבלן  יועבר  התשלום  השוטף(.  החודש  הנו  אוקטובר  שנת    31)חודש  ינואר  בחודש 

ה2025 לאחר  החשבונית  תוגש  בו  במקרה  יידחה    5-.  לקבלן  שהתשלום  הרי  לאוקטובר, 

ה בין  החשבונית  הוגשה  לדוגמא:  החשבונית.  בהגשת  העיכוב  חודשי  למספר    6-בהתאמה 

 . 2025בחודש פברואר שנת  28בנובמבר, התשלום יועבר לקבלן עד ליום   5-לאוקטובר ל

יראה   .67.7 ולפירעונו,  לאישורו   הזמן  מרוץ  לצורך  הסופי,  החשבון  הגשת  שתאריך  בזאת  מוצהר 

 כנדחה עד שיוגש למזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים: 

 "(: AS MADEתוכניות עדות )" .67.7.1

למזמין    הקבלן  ימסור  העבודות  סיום  )"עם  עדות  כל    "(AS MADEתוכניות  של 

אביב  העבודות תל  עיריית  ע"י  הנדרשת  במתכונת  בוצעו,  הוראת  -אשר  ולפי  יפו 

ידי מודד  תהיינה ממוחשבות  המפקח. תוכניות העדות , חתומות על ידי הקבלן וכל 

בין  מטעמו תתבססנה,  העדות  תוכניות  להלן.  וכמפורט  המנהל  להנחיות  בהתאם   ,

היתר, על בדיקות הנדרשות ע"י המנהל לרבות בדיקות רנטגן וכו'. תוכניות העדות  

   והבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

לפי   המותרות  )הן  מהתוכניות  הסטיות  כל  נאמנה  ויוצגו  ייכללו  העדות  בתוכניות 

החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, לגבי העבודות, לרבות לגבי מתקנים וקווים  

 תת קרקעיים ועבודות נסתרות מן העין.  

לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המזמין לקבלן העתקות שקופות ודיסקים של  

 התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות.

מספר   יופיע  לא  ולידן  מידה  מצוינת  בהן  העדות,  בתוכניות  מקומות  אותם  בכל 

העבודות   בוצע  אלו  שבמקומות  הקבלן  כהצהרת  הדבר  ייחשב  סטייה,  על  המצביע 

 כנדרש ולפי המתוכנן. 

אישור   ו לאחר  אחרים  העירוני,  המים  תאגיד  העירייה,  לתיקון  גורמי  המנהל 

( מערכות  5התוכניות העדות, יעדכן הקבלן את מערכת תוכניות העדות ויספק חמש )

של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק ע"ג מדיה מגנטית. )כל תוכניות העדות  

 (.  העדכנית AUTO CAD 2000תהיינה בתוכנת  

ולא תשולם תמורתה    הכנת תוכניות העדות, כמפורט לעיל, כלולה במחירי היחידה

 . תמורה או תשלום נוספים

 לעיל.  43תוצאות בדיקות ואישורים לפי סעיף   .67.7.2

 יכלול את :שספר המתקן  .67.7.3

תעודות   • זה  ובכלל  שהוקם  למתקן  ההדרכה    האחזקה  ההפעלה  הוראות  כל 
)לרבות   ספקים  המוצרים,  שמות  גמר  וחומרי  אלמנטים  קטלוגים,  אחריות, 
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 פרטי התקשרות(, גוונים, מספרים קטלוגים, סדרות, וכדומה(

המתקנים,   • של  היומיומית  הרגילה  ההפעלה  סדר  את  המתאר  מיוחד  מערך 
שרטוטים   או  דיאגרמות  לרבות  בהן,  הטיפול  ואופן  שכיחות  תקלות  טבלת 
הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על הטכנאי ועובד התחזוקה לבצע, הוראות  
מערכי   לרבות  הציוד,  יצרני  ע"י  לספק  שנמסרו  כפי  ולאחזקה  מונע  לטיפול 
עובד   על  אשר  פעולה  כל  הכוללים  וכו',  "חודשי",  "שבועי",  "יומי",  טיפול 
תחזוקה   במצב  המתקנים  על  לשמור  מנת  על  הנכון,  במועדי  לבצע  האחזקה 

 מעולה במשך כל תקופת  קיומו.

 תעודות בדיקה של בודק מוסמך לכל הציוד הנדרש.  •

 תעודות בדיקה של בודק מוסמך למערכות החשמל למיניהן.  •

מטעם   .67.7.4 אחריות  ניתנה  שלגביהם  המוצרים/חומרים  כל  עבור  אחריות  תעודות 

 יצרנים/יבואנים. 

המצורף   .67.7.5 בנוסח  תביעות  חיסול  בדבר  י'הצהרה  ידי    כנספח  על  חתומה  לחוזה, 

 הקבלן. 

את   .67.8 ו/או  הסופי  החשבון  של  אישורו  את  לעכב  רשאי  יהיה  שהמזמין  בזה  ומודגש  מוצהר 

שפורטו   הליקויים  כל  וסילוק  וההשלמות  התיקונים  כל  ביצוע  לגמר  עד  בגינו  התשלום 

בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו המלאה,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו  

אדם  מכל  שהיא,  פסולת  מכל  העבודות  מקום  ופינוי  החוזה  עפ"י  המזמין  כלפי  הקבלן  של 

 שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן. 

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל   .67.9

ביצוע   לרבות  כלשהם,  שירותים  לשכור  לרבות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  שתידרש  פעולה 

מדידות וחישובי כמויות, עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות,  

וינוכו   הקבלן  חשבון  על  יהיו  הללו  ההוצאות  וכל  וכיו"ב,  אחרים   משרד  ושירותי  העתקות 

 משכר החוזה  כאמור לעיל. 

לפי   .67.10 החוזה  שכר  יתרת  של  התשלום  ביצוע  עם  רק  לקבלן,  תוחזר  החוזה,  לביצוע  הערבות 

 החשבון הסופי, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין את ערבות הבדק. 

 חשבונות ממוחשבים  .68

הקבלן יגיש כל חשבון ביניים וכן, את החשבון הסופי, באופן המתואר לעיל, באמצעות תוכנת   .68.1
 רמדור או בינארית או כל תוכנה אחרת על פי בחירת המזמין, על גבי מדיה מגנטית. 

החשבון   .68.2 ושל  ביניים  חשבון  כל  של  מודפס  עותק  הקבלן  יגיש  מגנטית  במדיה  לעותק  בנוסף 
 הסופי חתום על ידו. 

 תשלומי יתר  .69

( ( יום  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר 

ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור  

לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור, מכל סכום  

המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר  

 שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. 

 המשכת ביצועו-סיום החוזה או אי  -פרק י"ב 

 על ידי המזמין והשלמתה  הספציפית קבלת העבודה .70

העבודות   .70.1 שמצב  ימצא  אם  והמפקח,  למפקח,  הקבלן  כך  על  יודיע  העבודות,  ביצוע  הסתיים 

 (. "קבלת העבודות"אמנם מצדיק זאת, יקבע מועד בו "יקבל" המזמין מהקבלן את העבודות )
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המפקח,   .70.2 ידי  על  שיוזמנו  וגורמים  הקבלן  המפקח,  המנהל,  ישתתפו  העבודות,  קבלת  במועד 

 כגון: מתכננים, יועצים מקצועיים וכיו"ב. 

ההשלמות   .70.3 התיקונים,  יירשמו  בו  פרוטוקול,  המפקח  ידי  על  יירשם  העבודות  קבלת  במעמד 
והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי המזמין והמפקח, התקופה אשר הוקצבה לקבלן  

 (."פרוטוקול קבלת העבודות"לצורך ביצועם והערות אחרות )

יובהר כי פרוטוקול קבלת העבודות לא ישמש כאישור להשלמת העבודות על ידי הקבלן, אלא   .70.4
אם לא יהיו למזמין כל הערות ו/או הסתייגויות ו/או דרישות לתיקון והשלמה בקשר לעבודת  

 הקבלן, והדבר נרשם במפורש  בפרוטוקול. 

היה חייב הקבלן לפי תנאי החוזה להשלים חלק מסוים מביצוע העבודות במועד מסוים, לפני   .70.5
מעוניין   והמזמין  העבודות  מביצוע  כלשהו  חלק  שהושלם  או  העבודות   ביצוע  סיום  מועד 

העבודה   מן  חלק  לגבי  לעיל  האמור  לפי  העבודות  קבלת  תיערך  בו,  להשתמש  או  להחזיק 

 שבוצע על ידי הקבלן במבנה. 

העבודה .70.6 רצונו    קבלת  לשביעות  ולהשלים  מלבצע  הקבלן  את  פוטרת  אינה  המזמין,  ידי  על 

ידי הקבלן,   על  רצונו  בוצע או הושלם לשביעות  כל חלק או פרט שטרם  המלאה של המזמין 

 ואינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי החוזה.

לידי    ןקבע המפקח או המנהל כי הסתיים ביצוע העבודות, או שמצב העבודות מאפשר מסירת .70.7

מסירת   את  לעכב  רשאי  אינו  הקבלן  העבודות.  את  למזמין  למסור  הקבלן  חייב  המזמין, 

העבודות מחמת דרישות, טענות או תביעות כלפי המזמין, או מכל סיבה אחרת. אין בהוראות  

סעיף זה כדי למנוע מהמזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, לתפוס ולהשתמש בחלק מן העבודות  

הושל   ןששימוש אם טרם  גם  העבודות  בכל  או  לו,  בה מודרוש  בוצעו  אם טרם  או  עבודות    ן, 

 תיקונים כלשהם.  

למען הסר ספק יובהר, כי לקבלן לא תהיה זכות עכבון לגבי חלק מן העבודות, או כל פרט או   .70.8

כך   כדי  תוך  במבנה  ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  את  לבצע  חייב  יהיה  והוא  בו,  חלק 

 שהמזמין משתמש במבנה או בחלק ממנו. 

שנדרשו   .70.9 כפי  הנוספות  העבודות  ו/או  ההשלמות  ו/או  התיקונים  כל  את  לבצע  חייב  הקבלן 

( עשר  ארבעה  תוך  העבודות,  קבלת  תוך  14בפרוטוקול  או  העבודות,  קבלת  ממועד  יום   )

 התקופה שנקבעה לכך בפרוטוקול קבלת העבודות , או לפי דרישת המפקח.  

70.10. "( ההשלמה  עבודות  ו/או  הליקויים  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  תוך  התיקונים"לא   )

לעיל, או שביצע אותם באופן שאינו מניח את דעתו    70.9התקופה שנקבעה לכך כאמור בסעיף  

של המזמין, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.  

אלה,   הוצאות  ינכה  והמזמין  הקבלן,  חשבון  על  יהיו  התיקונים  ביצוע  הוצאות  כי  יובהר 

מהם כתמורה להוצאות משרדיות, משכר החוזה המגיע לקבלן, או יגבה אותן    20%בתוספת  

 מהקבלן בכל דרך שימצא לנכון. 

כאישור להשלמת העבודות ישמש אך ורק פרוטוקול קבלת העבודות, שבו יצוין במפורש שכל  .70.11

העבודות לרבות כל ההשלמות והתיקונים הסתיימו לשביעות רצונו המלא של המזמין. תאריך 
הביצוע   תקופת  חישוב  לצורך  העבודות  השלמת  כתאריך  יחשב  האמור  הפרוטוקול  עריכת 

   בפועל.

דעתו   .70.12 שיקול   פי  על  המזמין,  חייב,  לא  אך  רשאי,  בחוזה,  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
שלא   ו/או  גרועים  מחומרים  ו/או  ירוד  בטיב  בוצעה  אם  אפילו  העבודות  את  לקבל  הבלעדי, 

ו/או  בהתאם   ישולם לקבלן בעד החלק  לתוכניות  כזה לא  ובמקרה  לחוזה מכל סיבה שהיא, 
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בסכום   המתאים  החלק  העבודות  ביצוע  עבור  לקבלן  שתשולם  התמורה  תוקטן  או  הפגום, 

 ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי  שיקול דעתו הבלעדי. 

 הספציפיות העבודות מאתר ביצועסילוק יד הקבלן  .71

ידו של הקבלן   .71.1 את  יהיה רשאי לסלק  ביצועהמזמין  בו    מאתר  ולתפוס את החזקה  העבודות 

העבודות   את  אחרת    –ולהשלים  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  באמצעות  או  אחד    –בעצמו  בכל 

 מהמקרים המנויים להלן:

או   .71.1.1 עבודה  התחלת  בצו  שנקבע  במועד  העבודות  בביצוע  התחיל  לא  כשהקבלן 

( ושמונה  ארבעים  בתוך  ציית  ולא  ביצועו,  את  במקרים  48שהפסיק  או  שעות,   )

בכתב   להוראה  בחוזה,  במפורש  משנקבעה  יותר  קצרה  תקופה  תוך  מיוחדים 
מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או שהסתלק מביצוע העבודות בכל  

 דרך אחרת, 

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את השלמת במועד   .71.1.2

להוראה   ציית  לא  והקבלן  להשלמתו,  קוצר  או  שהוארך  במועד  או  בחוזה  הקבוע 

בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת  

 העבודות במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו.

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם   .71.1.3

וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה  לתוכניות,  למפרטים,  

 תוצאות רצויות. 

 בלי הסכמת המזמין בכתב.  –כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  .71.1.4

נענה    .71.1.5 ולא  מכללא,  או  בכתב  המזמין,  הסכמת  ללא  משנה  קבלן  העסיק  כשהקבלן 

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות. 

נגדו,   .71.1.6 נכסים  כינוס  צו  למתן  בקשה  ו/או  הקבלן  כנגד  לפירוק  בקשה  הוגשה  כאשר 

זמניים או קבועים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה להקפאת הליכים  

ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטליו, זמני או קבוע, שיש בו כדי למנוע מן  
 הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה. 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן   .71.1.7

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשת לחוזה  

להשמיע   בכך,  רצונו  אם  לקבלן,  שניתן  ובלבד  החוזה  בבצוע  הכרוך  דבר  לכל  או 

 טענותיו בפני המנהל. 

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי   .71.1.8
רישום   בפנקס  הקבלן  של  כשסיווגו  או  החוזה,  לפי  התחייבויותיו  בקיום  לפגוע 

 הקבלנים הופחת. 

ידי    .71.2 על  או  ידי המפקח  על  לו  שניתנה  בכל עת כשהקבלן לא מילא הוראה כלשהי  יתגלה  אם 
המנהל, מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה, ולאחר שהתראה בכתב 

לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות ו/או כשהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, אשר 

בהודעה   לכך  שנדרש  במועד  ידי הקבלן  על  תוקנה  לא  או  לתיקון  ניתנת  אינה  לדעת המזמין 

( יום ממועד  14שקיבל מהמזמין, ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור, תוך ארבעה עשר )

העבודות,   בביצוע  להמשיך  אפשרות  שאין  ו/או  ההודעה  חלקן קבלת  או  מפאת  במלואן   ,

ייתן   והמזמין  למזמין,  הקבלן  יפנה  עליה,  שליטה  לקבלן  שאין  אחרת  סיבה  כל  או  מלחמה 

העבודות,   בביצוע  להמשיך  אפשרות  אין  אמנם  כי  בכתב,  אישור  חלקן לקבלן  או  ,  במלואן 

 והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. 
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לעיל    71.2הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף   .71.3

יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים  

נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם  הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים. 

 לעיל.  52לאמור בסעיף 

תביעות   .71.4 כולל  הקבלן,  תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  לסילוק  הוא  כאמור  הסכומים  תשלום 

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות כאמור.

לא   .71.5 והקבלן  אחרים  ומבנים  ציוד  חומרים,  העבודות  ממקום  לסלק  לקבלן  המנהל  הורה  

סעיף   לפי  המנהל  להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  רשאי    71.2סילקם  לעיל, 

דרך אחרת, והקבלן   המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל 

של   בתוספת  בכך,  הכרוכות  בהוצאות  כתמורה    חמישה)  15%יישא  מהן  אחוזים(  עשר 

מההוצאות   סביר  חלק  לכיסוי  המנהל  ידי  על  שיאושר  סכום  ובהפחתת  משרדיות,  להוצאות 

 האמורות שיש לזקוף על חשבון המזמין. 

המזמין   .71.6 רשאי  מהמנהל,  בכתב  הודעה  באמצעות  העבודות,  ממקום  הקבלן  של  ידו  סולקה 

 לנהוג כדלהלן: 

במקום   .71.6.1 המצויים  מהם,  חלק  בכל  או  והמתקנים,  הציוד  החומרים,  בכל  להשתמש 

 העבודות, לצורך השלמת העבודות. 

העבודות את   מאתר ביצועלדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק   .71.6.2

תוך   זו,  לדרישה  הקבלן  ציית  לא  מהם.  וחלק  והמתקנים  הציוד  החומרים,  כל 

( עשר  לסלקם  14ארבעה  המזמין  רשאי  יום,  ביצוע(  מקום    מאתר  לכל  העבודות 

אבדן   או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  והמזמין  הקבלן  חשבון  על  בעיניו,  שיראה 

 שייגרמו להם. 

 העבודות, יחולו ההוראות שלהלן:  באתר ביצועתפס המזמין את החזקה  .71.6.3

בנוסף   .71.6.4 ישא  והוא  הקבלן  חשבון  על  יהיו  לעיל  כאמור  העבודות  השלמת  הוצאות 

עשר אחוזים( מהן כתמורה להוצאות    חמישה )   15%להוצאות האמורות בתוספת של  

 משרדיות. 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו   .71.6.5

המצויים   והמתקנים  הציוד  החומרים,  רשימת  את  לערוך  ביצועולכן    באתר 

 העבודות. 

סעיף   .71.6.6 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  התשלומים    66.1הקבלן  ואילו  לעיל, 

 בפועל המגיעים לצדדים, ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

ביצועתפיסת   .71.7 משום    אתר  בהם  אין  לעיל,  סעיף   לפי  של הקבלן ממנו,  ידו  וסילוק  העבודות 

 ביטול החוזה על ידי המזמין. 

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב ועקב   .71.8
מימוש זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו  

הוראות   מכוח  אחראי  אינו  עבורם  כאמור,  נזקים  עקב  בתשלום,  ויחויב  וייתבע  ובמידה  עם 

 סעיף זה. 

באות להוסיף על זכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ולא לגרוע    71הוראות סעיף   .71.9

 מהן. 

 קיזוז .72
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המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי החוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה  

וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין וזאת, מבלי   לבין הקבלן,  פי כל חוזה אחר שבינו  או על 

 לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות.  

 מס ערך מוסף .73

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .73.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי החוזה.   .73.2

יובהר כי  התשלומים  על פי החוזה, יבוצעו בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כחוק של  

 הקבלן. 

 

   בטיחות –פרק י"ג 

 כללי  .74

מאת   .74.1 שיתקבלו  הבטיחות  להוראות  להישמע  הקבלן  על  העבודות,  ביצוע  תקופת  כל  במשך 

בטיחות   תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן  המזמין.  מטעם  בטיחות  ממונה  כל  ו/או  המזמין 

לבטיחות   הנוגעות  ההוראות  כל  אחר  ולמלא  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם    –בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  
 . 1954 –בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 –הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל   .74.2

תשמ"ח  ,  1970 בניה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  בעבודה  ,  1988  –תקנות  הבטיחות  תקנות 
ובהתאם להוראות המפקח באתר. הוראות אלו אינן    2025  –)תיקון(, התשפ"ה  )עבודות בניה(

 . באות במקום הוראות כל דין בנושאי הבטיחות ובמקום בו יש סתירה הוראות החוק גוברות

המלאה   .74.3 אחריותו  בעבודה,  הבטיחות  על  הבלעדי  האחראי  ויהא  ראשי  כקבלן  ישמש  הקבלן 
בנפש   פגיעה  למנוע  מנת  על  להלן  שיפורטו  אלו  ובכללם  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט 

לפני התחלת ביצוע  .  וברכוש בין אם תבוצענה העבודות על ידו, עובדיו או קבלני משנה מטעמו

העבודות יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן.  

לא יתחיל הקבלן את עבודתו במתחם לפני שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע העבודות  

תודרכו ע"י ממונה הבטיחות. ההדרכות תבוצענה בכתב ובעל פה בשפתם של העובדים, תיעוד  

 ההדרכות ימצא בפנקס ההדרכה באתר. 

ביצוע   .74.4 תחילת  טרם  העבודה,  על  הפיקוח  באגף  ורשום  מוסמך  עבודה  מנהל  ימנה  הקבלן 

למזמין. יימסר  וההודעה  הרישום  העתק  במהלך    העבודות.  שלב  בכל  רשאי  יהיה  המזמין 

והקבלן   דרישתו,  לנמק  מבלי  העבודה,  מנהל  את  להחליף  מהקבלן  לדרוש  העבודות  ביצוע 

בתוך   להחליף,  שזהותו    14מתחייב  חדש  עבודה  במנהל  כאמור  העבודה  מנהל  את  ימים, 

 תאושר על ידי המזמין מראש ובכתב. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות בהתאם   .74.5

 לאופי העבודה המתבצעת. 

דין,   .74.6 פי  על  תקינים  כחוק,  מוגנים  יהיו  בשימוש הקבלן  המצויים  והרכב  הציוד  כל המכונות, 

ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר. העתק תסקירי בדיקה  

 ורישוי ישמרו בכל עת באתר. 

הקבלן ידווח מיידית למזמין, או למי מטעמו, על כל אירוע חריג, תאונה, או אירוע של "כמעט   .74.7

 נפגע". 

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ולהוראות נספח ב'.  .74.8
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 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה גופו.  .74.9

 הוראות בטיחות כלליות   .75

לכך   .75.1 יש לקבל  /רעילים/דליקים  יש להשתמש בחומרים מסוכנים  ביצוע העבודה  אם למטרת 

 אישור מראש בכתב מאת  המזמין. 

 :הקבלן מתחייב .75.2

 לעיל.  5.3ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף  באתרלנהל יומן עבודה שוטף  .75.2.1

כימיים   .75.2.2 שירותים  ולהתקין  הנאותה    באתרלספק  אחזקתם  כולל  העבודות,  ביצוע 
 והתקינה במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

תקין   .75.2.3 ראשונה  עזרה  ארגז  אחראי,    באתרלהחזיק  עובד  ולמנות  העבודות  ביצוע 

ששמו יימסר למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך על 

 ידי גורם כגון מד"א להגשת עזרה ראשונה. 

75.2.4. ( משבעה  יאוחר  לא  העבודה,  משרד  של  האזורי  למפקח  בכתב  הודעה  (  7להמציא 
 ימים ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבאים: 

 שם המבצע ומען הדואר שלו.  .75.2.5

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.   .75.2.6

 פרטי מנהל העבודה.   .75.2.7

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .75.2.8

לספק ציוד מגן אישי לעובדים, לפי הסיכון להם הם חשופים,  למניעת סיכונים בטיחותיים,   .75.3

כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. לצורך כך יחזיק הקבלן במקום  
 )עשרה אחוזים( נוספים להחלפה.  10%ביצוע העבודות ציוד מגן בכמות מספקת וכן 

ביצוע   .75.4 בשעת  ילבשו,  העבודות  בביצוע  העוסקים  וכל  ידו  על  המועסקים  שכל  לכך  לדאוג 

 העבודות, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי בטיחות. 

עובד   .75.5 כל  כי  ולדאוג  העבודות  במקום  ומבקר  עובד  לכל  בטיחות(  )קסדת  מגן  כובע  לספק 

 העבודות.  באתר ביצועישתמש בו במהלך ביצוע העבודות ולמשך שהותם 

 לספק כלי עבודה העומדים בדרישות הדין.  .75.6

 לספק ציוד מגן כגון, משקפי מגן, כפפות והכל בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.  .75.7

הקיימים   .75.8 הסיכונים  בדבר  לעובד  מידע  ביצוע  למסור  הוראות  באתר  למסור  וכן,  העבודות 

 עדכניות בדבר שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי העבודה. 

 לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים. .75.9

מבונה   .75.10 בכתב  ואישור  בפיקוח  תקני  זקפים  פיגום  פיגומים(  להתקין  שנדרש  )ככל  להתקין 

יונחו על   יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע  מקצועי לפיגומים כולל: אזן 
 ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים.   20/4.5אדני עץ במידות 

לדאוג לכך שקשירת הפיגום חיבורי תתבצע באמצעות מוטות קשיחים פרקיים קצרים בלבד  .75.11

 )לא חוט שזור(. 

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום  ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:  .75.12

 תעודת רישום דגם.  .75.12.1
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 . העבודות באתר ביצועאישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות הצבתו  .75.12.2

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל.  .75.12.3

להתקין יריעות כיסוי לכל הפיגום כדי למנוע נזק שעלול להיגרם לעוברים ולשבים. היריעות   .75.13

או   הרוח  עקב  תיקרענה  ולא  תיפתחנה  שלא  באופן  לפיגום  היטב  ומחוברות  חזקות  תהיינה 

 . סיבות אחרות

עוברים   .75.14 בהם  במקומות  בעיקר  הפיגום,  של  הקרקע  בקומת  ואזהרה  הגנה  אמצעי  להתקין 

הקבלן,   ע"י  שהותקנו  אלה  אמצעים  הבטיחות,  ממונה  ו/או  המפקח  ולדעת  במידה  אנשים. 

יהיה   בנדון  ושיקול דעתו של המפקח  נוסף  כל אמצעי  מספיקים רשאי המפקח לדרוש  אינם 

 . סופי ולא ניתן לערעור

לא תופעל הכננת ללא אישור בודק    –לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג   .75.15

 מוסמך. 

מתאים, ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס תחתית החפירה,   דיפוןלהבטיח חפירות על ידי  .75.16

 מטר.  1.2בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל  

כולל הרחקת   .75.17 ביטומניות,  ביריעות  בביטומן חם/איטום  בעת שימוש  זהירות  באמצעי  לנקוט 

 מקורות אש מחומרים דליקים.

( מטר, כולל  2לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מגובה העולה על שני ) .75.18

הכל בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע עבודות בגובה.   -שימוש ברתמות בטיחות 

בהתאם   גובה  בעבודות  בטיחות  לנושא  הדרכה  תינתן  בגובה  עבודות  המבצעים  לעובדים 

למניעת   בטיחות  ציוד  כל  ראשי,  עבודה  מפקח  ידי  על  לכך  שהוסמך  מדריך  ידי  על  לתקנות 

 נפילה מגובה ייבדק באופן יומי על ידי מנהל העבודה וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות היצרן. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או חפצים מגובה,   .75.19

בין אם על ידי קשירתם ובן אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי מקובל אחר אשר ילכוד חפץ  

 נופל זאת כולל קשירת כלי עבודה על הפיגומים. 

העבודות,    באתר ביצועלדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים   .75.20

)חשמל(   בעבודה  הבטיחות  תקנות  לפיו,  שהותקנו  והתקנות  החשמל  חוק  לדרישות  יתאימו 

 והתקנים הישראלים, לרבות האמור להלן:

 תיקון פריטי ציוד חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך. .75.20.1

תקינים   .75.20.2 יהיו  שימוש  ייעשה  בהם  המיטלטלים  החשמליים  העבודה  וכלי  הציוד  כל 

 ומוגנים ע"י בידוד כפול ויאושרו טרם הפעלתם על ידי חשמלאי מוסמך. 

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .75.20.3

אין   .75.20.4 )כתום(  בלבד  מוגן  מסוג  יהיה  הכבל  מאריך,  בכבל  בשימוש  צורך  שיהיה  ככל 

לעשות שימוש בכבלי "פנדל" להניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל בכל מקרה  

בגובה   בן אם על הקרקע או  ציוד או אנשים  בדרכי מעבר של  יונח כבל כאמור  לא 

 המפריעה או מסכן את העוברים במקום. 

 .הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והסכנה .75.20.5

מחוץ   .75.20.6 הקבלן  בפעילות  הקשור  אחר  דבר  כל  או  ציוד  או  חומר  יאוחסן  לאתר  לא 
 העבודות.  ביצוע

הקבלן יתקין תאורת לילה להארה של אזור העבודה ומכשולים בכל מקום שיידרש   .75.20.7

 על ידי המפקח. 



 92- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 הקבלן יבצע עבודות חמות רק לאחר קבלת הרשאה כתובה מהמפקח.  .75.20.8

העבודות בין אם    באתר ביצוע הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות   .75.20.9

 על עובדיו ובין כל אדם אחר אשר נכנס במקום העבודות.  

העבודות כל עובד או ציוד אם הבחין בהפרה של    מאתר ביצועהמזמין רשאי לסלק   .75.20.10

שיקול   לפי  רשאי,  המזמין  הודעה מוקדמת.  ללא  וזאת,  הנחיות הבטיחות  או  כללי 

דעתו, לעצור את ביצוע העבודות, לכל פרק זמן שימצא לנכון מטעמי בטיחות. פרק  
זמן זה לא ייחשב כעיכוב מוצדק בביצוע העבודות. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול  

דעתו הבלעדי, להפעיל במידת הצורך, כל קבלן ו/או גוף אחר, לצורך טיפול בליקויי  

שיתגלו   כפי  ביצועהבטיחות  סכום אשר   ,העבודות  באתר  כל  ולנכות משכר החוזה 

 ישולם על ידי המזמין בגין טיפול בליקויי בטיחות כאמור. 

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. .75.20.11

 תחילת העבודה.  טרםהקבלן אחראי על מינויו של מנהל עבודה מוסמך באתר  .75.21

 . במחירון דקל העדכנייראו את כל האמור לעיל, כאילו הינו כלול במחירי היחידה הנקובים  .75.22

 

 שונות  -פרק י"ד 

  זכות עיכבון היעדר .76

כמחזיק    מוסכם .76.1 ועניין  מטרה  ולשום  שהוא  שלב  בכל  יחשב  לא  הקבלן  כי  במפורש,  ומוצהר 

בתוצרי העבודות ו/או באתר ובסביבתו או בכל חלק ממנו, ויחשב לכל עניין ודבר כבר רשות  

דעת  שיקול  לפי  המזמין  ע"י  מיידי  לביטול  הניתנת  רשות  בלעדית,  צורך    ולא  ללא  הבלעדי 

 במתן הנמקות כלשהן.   

כבון המוקנית לו על פי כל דין, לרבות על פי חוק הסכם קבלנות  י מוותר על כל זכות ע   הקבלן .76.2

תשכ"ח    1974  -תשל"ד   המכר  שיימצא    1968  –וחוק  מסמך  ובכל  העבודות  של  תוצר  בכל 

ברשותו בקשר עם ביצוען. זכות הבעלות והחזקה בכל תוצרי העבודות תהא בכל עת נתונה אך  

לבדיקתו  מסמכיםבבתוכניות,    לרבות,  למזמיןורק   ו/או  לעיונו  שיימסר  פרט  וכל  הסכמים   ,

בנאמנות   כמוחזקים  עת  בכל  יחשבו  אלה  וכל  העבודות  ביצוע  עם  בקשר  ידו  על  שיוכן  ו/או 

 . ומיד עם דרישת למזמין בלבד, ויימסר  המזמין לטובת 

 ויתור על סעדים .77

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה   .77.1

יהיה   ולא  מוותר,  הוא  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אליו,  בקשר  ו/או  מכוחו  ו/או  החוזה  לפי  לו 

זכאי, לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו  

 אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

ביצוע   .77.2 מסירת  למנוע  רשאי  הקבלן  יהיה  לא  העבודות,  מביצוע  הקבלן  יד  סילוק  של  במקרה 

 העבודות לאחר. 

 שונות .78

 תשלום במקום הצד האחר  .78.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה  על הצד   .78.1.1

לא   האחר  והצד  לשלמו,  בכתב  בהודעה  האחר  בצד  שהתרה  לאחר  וזאת  האחר, 

 ( ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7שילמו, תוך שבעה ) 
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שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי   .78.1.2

הצד  צד.  לאותו  חייב  שהוא  סכום  מכל  לקזזו  או  האחר  מהצד  השבתו  את  לדרוש 

הראשונה,   דרישתו  עם  מיד  הסכום,  להחזר  או  הסכום  לקיזוז  זכאי  יהיה  המשלם 

 כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית חשב. 

 חתימה על מסמכים  .78.2

וכיוצא באלו   כל מסמך, בקשה, הצהרה  על  יחתמו  וכל אחד מהם, לפי העניין,  הצדדים  שני 
מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה, וכדי לאפשר ביצוע  

 של כל התחייבויות הצדדים. 

 תיקון לחוזה  .78.3

כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא  

 להם כל תוקף. 

 דעות  חילוקי .79

התעוררו חילוקי דעות בין הקבלן למזמין בנושאים מקצועיים הנדסיים בלבד ובהשלכותיהם   .79.1

הכספיות, רשאי הקבלן להעלות את שאלת המחלוקת לדיון בין נציג הקבלן לבין נציג המזמין,  

נציג הקבלן לנציג המזמין יועבר העניין למפקח על מנת שיכריע    ובמקרה של אי הסכמה בין 

 והכרעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים. זובשאלה 

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק מהן מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי   .79.2

כי    המזמיןשיש לו כלפי   ו/או בכל מקרה של מחלוקת מכל סיבה שהיא, ואף אם יהא סבור 

 המזמין מעכבת תשלום סכומי כסף המגיעים לו. 

קיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעתו של המפקח לא ישמשו עילה להפסקת העבודות או   .79.3

או לעיכוב במסירת העבודות למזמין עם סיומן ו/או חלק מהן, על   לעיכוב ביצוע על ידי הקבלן

הקבלן יהיה להמשיך ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הוראות הסכם זה והוראות  

 המפקח.  

 סמכות שיפוט והדין החל .80

עם   .80.1 בקשר  הייחודית  השיפוט  סמכות  אביב,  תל  בעיר  המוסמך  המשפט  לבית  בזה  ניתנת 

 החוזה. 

 הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו.  .80.2

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ______________________      _______________________  

  הקבלן         עזרה ובצרון
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 נספח ב'

 יקטי בינוי ושיפוץביבה להתקשרות עם קבלני הקמת פרובטיחות והגנת ס 

הוראות אלו באות בנוסף לכל דין בתחומי הבניה לרבות פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על  

שבירים,   גגות  על  עבודה  תקנות  בניה,  תקנות  עובדים,  והדרכת  מידע  מסירת  תקנות  ותקנותיו,  העבודה 

-תקנות לעבודה בגובה, תקנות ציוד מגן אישי, תקנות עזרה ראשונה במקומות עבודה, צו הבטיחות בעבודה 

ותקנות   חוק  אסבסט,  עבודת  חוק  ואתתים,  מכונות הרמה אחרות  מפעילי  עגורנאים,  תקנות  כללי,  פנקס 

 עבודת נוער, תקנות ונהלים רלוונטיים של המשרד להגנת הסביבה ותקנות התעבורה.

 תוכן עניינים

 הוראות בטיחות כלליות באתר הבניה  .1

 מסירת מידע והדרכת עובדים .2

 ציוד מגן אישי  .3

 עבודות גובה  .4

 עבודה על גגות שבירים  .5

 עבודות במקום מוקף  .6

 שימוש בסולמות  .7

 פיגומים  .8

 עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה  .9

 מתקני ואביזרי הרמה  .10

 חפירות ועבודות עפר  .11

 הריסת מבנים  .12

 חומרים מסוכנים  .13

 צמנט –עבודה באסבסט  .14

 עבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוה  .15

 חשמל  .16

 תנועה, תעבורה וכלי ציוד מכני הנדסי  .17

 מניעה והגנה בפני אש  .18

 הגנה על הסביבה  .19

 גיהות באתר העבודה  .20

 ומקרים מסוכנים   הודעה על תאונות עבודה .21
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 הוראות בטיחות כלליות באתר בניה  .1

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך. הודעה בדבר מינויו יופץ למפקח עבודה    -מינוי מנהל עבודה 1.1

העבודה.   על  הפיקוח  ידי  על  שאושר  טופס  גבי  על  באתר,  העבודות  ביצוע  תחילת  עם  אזורי 

הטופס ימולא במלואו וכן יחתמו הקבלן ומנהל העבודה שהתמנה. הטופס ישלח בדואר רשום  

 למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור בו מתבצעת העבודה.

 הקבלן יוודא רישום של מינוי מנהל העבודה לרבות פרטיו האישיים בפנקס הכללי.   1.2

 כל העבודות יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמונה.  1.3

בנוסח:   1.4 לעין  נראים  במקומות  שלטים  ויוצבו  לזרים  גישה  שימנע  באופן  יגודר  העבודה  אתר 

 "סכנה כאן בונים הכניסה לזרים אסורה". 

 הקבלן יציב שלט במקום בולט לעין, שבו יצוינו הפרטים הבאים:  1.5

 שם מבצע הבניה ומענו, שם מנהל העבודה ומענו ומהות העבודה המתבצעת. 

כללי(   1.6 )פנקס  בעבודה  הבטיחות  צו  לדרישות  בהתאם  כללי,  פנקס  ינהל  העבודה  ,  1959מנהל 

וימלא אחר הדרישות המובאות בפנקס בדגש לביצוע ותיעוד של הבדיקות התקופתיות לציוד  

 )פיגומים, מתקני הרמה, אביזרי הרמה ועוד(.

שהצטברה   1.7 פסולת  פינוי  על  ולהקפיד  ובסביבתו  העבודה  באתר  וניקיון  סדר  על  לשמור  יש 

 במהלך יום העבודה. 

 יש לוודא כי העבודה לא תפריע לתנועת הולכי רגל וכלי רכב בקרבת אתר העבודה.  1.8

הקבלן יציב שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי ושילוט אזהרה מתאים לחומרים, לציוד   1.9

 ולתהליכי עבודה מסוכנים באופן ברור ומובן. 

וממונה   1.10 העבודה  מפקח  של  הטלפון  ומספר  שמו  יפורסם  בו  מודעות  לוח  יוצב  הבניה  באתר 

 הבטיחות במידה ומונה ואת שמו של הממונה על תיק עזרה הראשונה. 

שנתגלה   1.11 סיכון  על  להודיע  החובה  וביניהם  העובדים  של  חובותיהם  יפורסמו  המודעות  בלוח 

 והחובה על שימוש בציוד מגן אישי שסופק, ולחובת ההתייצבות לכל הדרכה שנקבעה.

באתר ימצא תיק עזרה ראשונה שמכיל לכל הפחות הפריטים ובכמות כמפורט בתקנות עזרא   1.12

 . 1988 -ראשונה במקומות עבודה

שעות   1.13 כל  במהלך  באתר  מצוי  יהיה  האחראי  הראשונה.  עזרה  תיק  על  אחראי  ימנה  הקבלן 

 העבודה. שמו ירשם בפנקס הכללי. 

הקבלן יוודא כי כל מכונה שלה חלקים מסתובבים, אלו יהיו מוגנים לבטח כך שלא תתאפשר   1.14

 הכנסה של כל חלק מגוף אדם לתוך החלק המסתובב. 

הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי מסביב לכל פתח יותקן אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק   1.15

נאות למניעת נפילה של אדם. כמו כן יש להתקין לוח רגל למניעת נפילה של ציוד או חומרים.  

לסירוגין ניתן לכסות הפתח. הכיסוי יהיה בעל חוזק מתאים למנוע נפילת אדם. הכיסוי יותקן  

 כך שלא ניתן יהיה להזיזו ולא יהוה מכשול.

או   1.16 העבודה  לביצוע  בהם  שמשתמשים  העבודה  וכלי  שהציוד  יוודאו  העבודה  ומנהל  הקבלן 

לסיכון   לגרום  העלולים  ליקויים  או  פגמים  ללא  ותקין,  טוב  במצב  יהיו  באתר,  הנמצאים 
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ויוודאו שהעובדים ישתמשו בציוד ובכלי העבודה למטרה   המשתמש בהם או למצוי בסביבה 

 שלה הם מיועדים.

הקבלן ומנהל העבודה ינקטו בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או   1.17

חפצים מגובה, בין אם על ידי קשירתם, הרחקתם בקצה קו הבניין או על ידי התקנת רשתות  

 או כל אמצעי מקובל אחר. 

 

 מסירת מידע והדרכת עובדים .2

הקיימים   2.1 הסיכונים  בדבר  ובפרט  במקום  הסיכונים  בדבר  עדכני  מידע  מסירת  יוודא  הקבלן 

ידריכם   הבניה,  באתר  לעובדים  סיור  יערוך  זה  לצורך  העובד.  מועסק  שבה  העבודה  בתחנת 

מהם   המניעה  ואופן  הסיכונים  וידגיש  העבודה  אתר  של  השונים  במקומות  הסיכונים  לגבי 

 בסוגי העבודות השונות ובשלבי העבודה השונים במהלך עבודות הבניה. 

 הקבלן יקיים הדרכת בטיחות באמצעות בעל מקצוע מתאים ובקיא בנושאי ההדרכה. 2.2

לתפקידו   2.3 בהתאם  ההדרכה  בנושאי  בקיא  והוא  הסיכונים  את  הבין  עובד  שכל  יוודא  הקבלן 

 ולסיכונים שלהם הוא חשוף. 

על הקבלן לנקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שנתנה לעובדים הובנה על ידם וכי העובדים   2.4

 פועלים על פיה. 

מוסמך   2.5 בטיחות  מדריך  או  ולגיהות  לבטיחות  המוסד  ידי  על  תינתן  עבודה  למנהלי  ההדרכה 

 מטעם הפיקוח על העבודה. 

אחת   2.6 לפחות  של  ובתדירות  העובדים  לצורכי  בהתאם  יינתנו  זה  בסעיף  המפורטות  ההדרכות 

 לשנה לכלל העובדים.

תאריך   2.7 בהדרכה,  שהשתתפו  העובדים  שמות  את  ירשום  ובו  הדרכה  פנקס  ינהל  הקבלן 

 ההדרכה, סוג ונושאי ההדרכה, שם המדריך, כשירות ותפקידו. 

הקבלן ימסור לעובדים באתר הבניה, לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו, תמצית בכתב  של   2.8

בכל   ולסיכונים  מועסק  הוא  שבה  העבודה  בתחנת  העבודה,  במקום  הסיכונים  בדבר  מידע 

 מקום אחר בו עלול להיחשף עקב ביצוע תפקידו. 

המובנת   2.9 בשפה  הצורך  ובמידת  והערבית  העברית  בשפה  תהיה  בכתב  הסיכונים  תמצית 

יוודא   הקבלן  התמצית  נמסרה  בה  בשפה  שולטים  שאינם  עובדים  וקיימים  במידה  לעובדים. 

 שתוכנה יוסבר לעובד בשפה בה הוא שולט. 

מבין   2.10 בתוקף.  רישיון  או  ו/  הסמכה  שלעובד  הקבלן  יוודא  הסמכה,  נדרשת  שבה  עבודה  בכל 

בוני   אתתים,  עגורנאים,  חשמל,  עבודות  מוקף,  במקום  עבודות  גובה,  עבודות  אלו  עבודות 

 פיגומים מוסמך, מנהל עבודה באתרי בניה, מפעילי ציוד מכני הנדסי. 
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 ציוד מגן אישי  .3

הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקני בכמות מספקת בהתאם לסוגי העבודות המבוצעות   3.1

 והסיכונים הקיימים באתר הבניה.

על   3.2 העובדים  ידריך  הצורך  במידת  בציוד המגן.  העובדים משתמשים  כי  יוודא  העבודה  מנהל 

 אופן השימוש בציוד. 

משך כל השהיה באתר הבניה העובדים יהיו לבושים בבגדי עבודה מלאים, חבושים בכובע מגן   3.3

מסוג   )סוליה  בניה  באתר  לעבודה  המתאימות  בטיחות  ונעלי  חדירת    S3תקני  למניעת 

 מסמרים(.

 

 עבודות בגובה .4

הקיימים   4.1 הסיכונים  בדבר  ובפרט  במקום  הסיכונים  בדבר  עדכני  מידע  מסירת  יוודא  הקבלן 

ידריכם   הבניה,  באתר  לעובדים  סיור  יערוך  זה  לצורך  העובד.  מועסק  שבה  העבודה  בתחנת 

מהם   המניעה  ואופן  הסיכונים  וידגיש  העבודה  אתר  של  השונים  במקומות  הסיכונים  לגבי 

 בסוגי העבודות השונות ובשלבי העבודה השונים במהלך עבודות הבניה. 

מטרים יהיה בעל אישור תקף    2כל עובד המבצע עבודה העלול ממנה ליפול לעומק העולה על   4.2

טופס   וברשותו  מבצע,  הוא  אותה  לעבודה  ההדרכה  על  המעיד  מוסמך,  גובה  מדריך  מטעם 

התשס"ז בגובה,  עבודה  לתקנות  התוספת  פי  על  יוצמד  2007  -מתאים  זה  אישור  של  העתק   .

 לפנקס הכללי של אתר הבניה.

בסעיף   4.3 כאמור  בתוקף  לאישור  בנוסף  גובה,  עבודת  המבצע  העובד  כי  יוודא  אינו  4.1הקבלן   ,

משקאות   סמים,  מהשפעת  כתוצאה  לרבות  עימו,  העובדים  את  או  אותו  לסכן  העלול  במצב 

 משקרים או מחמת ליקוי גופני או נפשי. 

עבודות בגובה יתבצעו כשהעובד מאובטח במשך כל זמן העבודה במערכת לבלימת נפילה עם   4.4

במערכת  המשולבת  ותמיכה  מיקום  מערכת  או  בטיחות  לריתמת  המחובר  אנרגיה  סופג 

 לבלימת נפילה עם סופג אנרגיה המחובר לריתמת בטיחות.

 העבד המבצע עבודת גובה ינעל נעלי בטיחות ויחבוש כובע מגן.  4.5

 כל עבודת גובה תהיה מתואמת ובאישורו של מנהל העבודה. 4.6

במהלך ביצוע עבודת גובה, יימצא עובד במפלס הקרקע בנוסף לעובדים המבצעים את העבודה   4.7

בגובה. העובד הנמצא במפלס הקרקע ימנע התקהלות אנשים באזור ויקיים קשר קבוע ורציף  

 עם העובדים בגובה ויסייע להם ככל שיידרש.

ובראות   4.8 חזקות  רוחות  ברד,  גשם,  ביניהם  חריגים  אויר  מזג  בתנאי  גובה  עבודות  לאשר  אין 

 לקויה.

אופן ביצוע עבודת גובה, אופן השימוש בציוד מגן אישי, תכנון והתקנת קווי עיגון, אופן בדיקת   4.9

ביצוע   בעת  בטיחות  והוראות  בגובה   לעבודה  הציוד  בתקני  העמידה  גובה,  לעבודת  הציוד 

 . 2007 -העבודות יעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה בגובה, התשס"ז
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 עבודות על גגות שבירים או תלולים .5

תקני   5.1 מעקה  או  גדר  מוקף  ואינו  שביר,  גג  ,שאינו  ושטוח  אופקי  גבוה  גג  על  מעבר  או  עבודה 

בשוליו למניעת נפילה מגובה, בלא שימוש באמצעי מגן אחרים מפני נפילה, תיעשה רק בשטחי  

מטרים מן השולים הפתוחים ובלבד שקיימת גישה בטוחה    2-הגג המצויים במרחק של יותר מ

 של שטחי הגג. 

מטרים לאורך שולי הגג, יסומנו על ידי הקבלן המבצע לפני תחילת העבודה    2הגבולות ברוחב   5.2

מעבר "אין  בנוסח:  ובערבית  בעברית  אזהרה  בשלטי  לרבות  ובולטים,  מתאימים  -באמצעים 

 סכנת נפילה מגובה!". 

לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בניין או הנדסאי בניין בדיקה יסודית של הגג   5.3

 על כל רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג בבטחה.

עבודה על גגות שבירים ותלולים תבוצע על ידי עובדים מקצועיים לגגות שהודרכו לעבודה על   5.4

לגיל   שהגיע  עובד  הוא  לגגות  מקצועי  )עובד  שביר  18גגות.  גג  על  בעבודות  לפחות  שנה  עבד   ,

הנדרשים(.  הבטיחות  ובאמצעי  בסיכונים  מספיק  ידע  בעל  והוא  זו  בעבודה  שהודרך  לאחר 

 בשום מקרה לא תתבצע עבודה בידי אדם בודד. 

העובדים יהיו בעלי אישור תקף המעיד על ההדרכה לעבודה על גגות, וברשותם טופס מתאים   5.5

התשס"ז בגובה,  עבודה  לתקנות  התוספת  פי  לפנקס  2007-על  יוצמד  זה  אישור  של  העתק   .

 הכללי של אתר הבניה. 

 בנקודות הגישה והעלייה לגג שביר יש להציב שילוט בולט לעין  בנוסח: "זהירות, גג שביר".  5.6

 אין לבצע עבודה על גגות בזמן רוחות חזקות, גשמים, סופות ברקים וכד'.  5.7

 יש לוודא  שלא מרכזים עומס על הגג שיסכן את שלימות הגג או יציבותו על כל רכיביו. 5.8

גישה לאנשים פרט לעובדים שקיים לגביהם   5.9 יגודר באופן שימנע  ובקרבתו  לגג  השטח מתחת 

 הכרח שימצאו במקום. 

יש לוודא סימון של הקצה הבלתי נתמך של סיכוך הגג השביר למניעת דריכת עובדים. כמו כן   5.10

 אין להשעין על קצה זה סולם.

זחילה   5.11 סולם  או  דריכה  לוח  גבי  על  מקרה  בכל  תעשה  ותלולים  שבירים  גגות  על  עבודה 

 מתאימים שיובטחו למניעת תזוזה או נדנוד. 

תואמים   5.12 יהיו  אלו  עיגון,  לנקודת  המחוברת  נפילה  בלימת  במערכת  מצוידים  יהיו  העובדים 

 .  2007-הדרישות ואופן השימוש בהם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה בגובה התשס"ז 

יש לוודא נקיטת האמצעים והדרישות למניעת נפילת עובדים בהתאם לצורך על פי המפורט   5.13

 . 1986בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודה על גגות שבירים ותלולים, התשמ"ו 

 

 

 עבודות במקום מוקף .6

הבטיחות   6.1 בדרישות  הבקיא  עבודה  מנהל  של  הישיר  בפיקוחו  תתבצע  מוקף  במקום  עבודה 

 הנחוצות לעבודה במקום מוקף.

 לא תותר כניסה למיכל או שוכה או כל מקום מוקף אחר אלא אם יש הכרח בדבר.  6.2
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מנהל העבודה יוודא כי העובדים במקום מוקף הנם בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע   6.3

 עבודה בגובה. 

מנהל העבודה יוודא הימצאות כל ציוד המגן וציוד החילוץ ועזרה ראשונה הנדרשים לעבודה   6.4

 במקום מוקף ושהציוד במצב תקין ומוכן לשימוש. 

 באחריות מנהל העבודה להבטיח:  6.5

בגלאים  6.5.1 בדיקה  באמצעות  המוקף  במקום  נפיצה  או  דליקה  רעילה,  אוירה   קיום  אי 

 מתאימים ומכוילים שתבוצע לפני הכניסה למקום המוקף.

 במקום ימצאו רק העובדים המבצעים העבודה.  6.5.2

 גישה נוחה ובטוחה למקום המוקף.  6.5.3

הנעשה  6.5.4 על  שישגיחו  למקום  מחוץ  פנויים  אנשים  שני  לפחות  יהיו  העבודה  זמן  שכל 

בתוך המקום המוקף. אנשים אלו יהיו מתודרכים ומסוגלים פיזית לחלץ עובד מתוך 

 המקום המוקף. 

 הצבת ציוד חילוץ מתאים לרבות חצובה עם גלגלת וכבל שבקצהו אונקל.  6.5.5

 

 

 שימוש בסולמות .7

המבוצעת,   7.1 העבודה  לאופי  המתאים  מסוג  פגם,  ללא  סולמות  העבודה  במקום  יספק  הקבלן 

 במידות ובגבהים המתאימים למקומות הצבתם ובכמות הדרושה. 

 . 1847הסולמות יהיו בעלי תקן המתאים לתקן ישראלי  7.2

מנהל העבודה יקפיד כי הסולם ישמש רק למטרה שהוא מיועד לה על פי צורת בנייתו. הקבלן   7.3

 יפסול לשימוש סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם. 

לביצוע   7.4 עובד  הדרכת  על  תקף  אישור  בעלי  הנם  בסולמות  העובדים  כי  יוודא  העבודה  מנהל 

 עבודה בגובה. 

)מעל   7.5 בגובה  עובד  יעבוד   לא  כי  יוודאו  העבודה  ומנהל  אם    2הקבלן  אלא  סולם  על  מטרים( 

יתקיימו כל אלה: הוא מאובטח ברתמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידות העובד,  

בלימת   מערכת  המבוצעת,  העבודה  לאופי  המתאימה  נפילה,  לבלימת  במערכת  מאובטח  הוא 

 הנפילה מעוגנת לחלק יציב והוא חובש כובע מגן ונועל נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה. 

לטיפוס   7.6 וההוראות  בסולמות  לשימוש  הסייגים  העמדתם,  אופן  בסולמות,  השימוש  אופן 

עבודה   בעבודה,  הבטיחות  בתקנות  המוגדרות  לדרישות  בהתאם  יעשה  סולמות  על  ולעבודה 

 . 2007-בגובה, התשס"ז

 

 פיגומים .8

יציב   8.1 עבודה  משטח  על  או  על הקרקע  עמידה  תוך  בביטחון  לביצוע  ניתנת  שאינה  עבודה  בכל 

 ובטוח, יותקן פיגום מתאים ותקני. 
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מטר, יעשה בהשגחתו והנהלתו הישירה    6התקנה או פירוק של  פיגום זקפים שגובהו עולה על   8.2

 של בונה מקצועי לפיגומים. 

מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלו נועד עם התקנתו ולפני   8.3

 תחילת השימוש.

כל הפסקת עבודה מעל   8.4 לשבוע לפחות, לאחר  ייבדק אחת  הפיגום  לאחר הבדיקה הראשונית 

 שלושה ימים ואחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. 

לקבלן   8.5 וידווחו  הכללי  בפנקס  ירשמו  העבודה  מנהל  ידי  על  הנעשות  לפיגומים,  הבדיקות 

 המבצע.

 אין להתקין מתקני הרמה על פיגומים.  8.6

 מטרים יוקמו לפי תכנון.   18פיגום זקפים מעץ שגובהו מעל  8.7

ייצרן לדגם )רישום דגם( של הפיגום   8.8 לפני התקנת פיגום ממוכן הקבלן יוודא כי קיים אישור 

יצורפו   והוא רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים של מפקח עבודה ראשי. אישורים אלו 

 לפנקס הכללי. 

ידי בודק מוסמך וזה הנפיק תסקיר בודק   8.9 לפני השימוש בפיגום ממוכן יש לוודא בדיקתו על 

מוסמך בתוקף. כמו כן הפיגום ייבדק על ידי בודק מוסמך אחת לשישה חודשים. במידה ובוצע  

תיקון במערכת ההרמה או התלייה הפיגום הממוכן ייבדק על ידי בודק מוסמך טרם השימוש  

 בו.

מנהל העבודה יוודא הצבה של שילוט במקום בולט, בפיגום הממוכן, בו ירשם עומס העבודה   8.10

 הבטוח ומס' העובדים הרשאים לעבוד עליו. 

הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי כל העובדים העוסקים בהתקנה, בפירוק ובעבודה על גבי כל   8.11

 סוגי הפיגומים יהיו בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה. 

והסייגים   8.12 פסילתם  אופן  עשויים,  מהם  החומרים  וחיבורם,  הצבתם  אופן  המידות,  הנתונים, 

בעבודה   הבטיחות  בתקנות  למוגדר  בהתאם  יעשה  שונים  פיגומים  בסוגי  לשימוש  השונים 

 . 1988-)עבודות בנייה(, התשמ"ח 

במידת הצורך או על פי דרישה, הקבלן יציב יריעות כיסוי לכל פיגום, כדי למנוע נזק שעלול   8.13

להיגרם לעוברים ושבים. היריעות תהיינה חזקות מספיק ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא  

 תיפתחנה ולא תקרענה עקב רוח או כל סיבה אחרת.

על   8.14 בדגש  הפיגום,  של  התחתון  במפלס  ואזהרה   הגנה  אמצעי  להתקין  יש  הצורך  במידת 

המפלסים הקרובים/סמוכים לעוברים ושבים. אמצעים אלו יבואו על מנת למנוע נפילת ציוד,  

 העפת עצמים על עוברי אורח.

 

 

 עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה .9

וסל להרמת אדם תעשה  9.1 ממוכן  תלוי  ,פיגום  ניידת  מתרוממת  בימה  באמצעות  בגובה  עבודה 

 בתנאים הבאים: 
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המתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר בודק תקף המאשר את  9.1.1

 תקינות המתקן להפעלה בטוחה. 

לגבי סל הרמה צוינה בתסקיר הבודק המוסמך התאמת הסל לכלי ההרמה שעליו יש  9.1.2

 להרכיבו.

ברתמת  9.1.3 רתומים  ויהיו  בטיחות  נעלי  ינעלו  מגן,  כובע  יחבשו  הרמה  במתקן  העבדים 

 בטיחות עם מערכת לבלימת נפילה לנקודת עיגון במתקן ההרמה. 

העובדים יהיו בעלי מינוי להפעלת המתקנים בהתאם לדרישות בתקנות העגורנים )ראה סעיף   9.2

(, ובעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה מתוך בימות הרמה מתרוממות  10

 ופיגומים ממוכנים ו/או מתוך סלים להרמת אדם. 

לעבודה   9.3 הבטיחות  בהוראות  בקיאים  העובדים  כי  ויוודאו  ידריכו  העבודה  ומנהל  הקבלן 

בגובה,   עבודה  בעבודה,  הבטיחות  בתקנות  לנדרש  בהתאם  המתקנים  של  נכונה  והפעלה 

 עבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה. -17, סעיף 2007 -התשס"ז

 

 מתקני ואביזרי הרמה  .10

לא יופעלו מתקני הרמה או אביזרי הרמה אלא אם נבדקו על ידי בודק מוסמך כנדרש בחוק   10.1

 והוצאה לגביהם תסקיר תקף המאשר את הפעלתם הבטוחה. 

העובדים המפעילים מנופים ו/או עגורנים יהיו בעלי תעודת עגורנאי תקפה לסוג המנוף/עגורן   10.2

 אותו מפעילים. 

סעיף   10.3 בעבודה  הבטיחות  בפקודת  כהגדרתם  אחרות)  הרמה  מכונות  המופעלות  79למפעילי   )

 בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פנאומטי יהיה בידם מינוי מטעם הקבלן.

לו   10.4 שמלאו  לעובד  יינתן  שנה    18המינוי  של  ניסיון  בעל  אדם  בידי  הדרכה  שעבר  לאחר  שנה, 

אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה בפני הסיכונים האפשריים  

 הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.

 על גבי מתקני ההרמה ירשם העומס העבודה המותר על פי תסקיר בודק המוסמך שבתוקף.  10.5

 יש לאסור הימצאות אדם מתחת למשא מורם.  10.6

 בעת הרמה ו/או הנפה של משאות יש להבטיחם בפני נפילה.  10.7

הרמת משא, על ידי עגורן או אמצעי הרמה אחר, תיעשה באופן אנכי בלבד ויינקטו האמצעים   10.8

 הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון. 

 

 

 

 

 חפירות ועבודות עפר .11
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לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה יבדוק הקבלן האם במקום קיימים קווי חשמל, מים, ביוב,   11.1

טלפון, גז, קיטור או כיוצא באלה. במידת הצורך ייעזר בתוכניות קיימות ו/ או יבצע חפירות  

 "גישוש" על מנת לחשוף ולאתרם.

הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים על מנת למנוע פגיעה בעובדים או במתקנים והתקנים.   11.2

מנהל העבודה ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים הנמצאים בחפירה או  

 בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות זרם מים.

על   11.3 עולה  מילוי שעומקם  או  חפירה  דיפון    1.20צדי  ידי  על  התמוטטות  בפני  יובטחו  מטרים, 

מטרים יעשה לפי תוכנית אשר תמצא בצמוד לפנקס    4מתאים. דיפון חפירה שעומקה עולה על  

 הכללי. 

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד מכני הנדסי או ציוד כבד אחר העלול לגרום למפולת או   11.4

 התמוטטות החפירה, אלא אם ננקטו אמצעי דפינה מתאימים.

על   11.5 כדי חפירה תונח במרחק העולה  או    50אדמה שהוצאה תוך  מדופן החפירה  סנטימטרים 

 משפתה. 

הירידה והעליה לחפירה תעשה באמצעות סולם יציב. המרחק בין מקום הימצאותו של עובד   11.6

 מטר.   15לבין אמצעי העליה לא יעלה על 

 מעל כל תעלה יש להתקין מעברים בטוחים ובמספר מספיק בהתאם לצורכי העבודה.  11.7

מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה, מילוי, חציבה או דיפון מידי יום לפני תחילת   11.8

או   גשם  בשל  עבודה  הפסקת  ולאחר  ימים  שבעה  של  עבודה  הפסקת  לאחר  כן  כמו  העבודה. 

 הצפה. תוצאות ביצוע הבדיקה ירשמו בפנקס הכללי. 

על   11.9 העולה  מגובה  ליפול  אדם  עלול  לתוכה  אשר  הצבת    2חפירה  באמצעות  תגודר  מטרים, 

 מעקה בטיחות עם אזן יד ואזן תיכון מתאימים, יציב ובחוזק נאות שימנע נפילת אדם. 

בכל  11.10 כן  כמו  נאותה.  תאורה  תותקן  פתוחה,  תעלה  בקרבת  החשיכה  בשעות  בעבודה 

חפירה או בור ממנו קיימת סכנת נפילה יוצב שלט בנוסח "סכנה, תעלה פתוחה" ובלילה יוצבו  

 פנסים אדומים לאזהרה. 

פעילות  11.11 וכל  חצוב  קיר  יציבות  הבטחת  במדרון,  עבודה  חולית,  באדמה  תעלות  דיפון 

בעבודה   הבטיחות  בתקנות  למוגדר  בהתאם  תעשה  עפר  ועבודות  חפירה  של  עבודה  במסגרת 

 . 1988-)עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 

 הריסת מבנים  .12

ההוראות בסעיף זה חלות על כל פירוק או הריסה של מבנה או חלק ממנו, בין שהינו מבנה   12.1

 בטון, בלוקים, ברזל או צריפים.

ממימוש   12.2 כחלק  היתר.  לקבל  יש  מקצתו  או  כולו  בנין,  של  הריסה  עבודת  כל  תחילת  לפני 

חלקי   מצב  של  הנדסית  בדיקה  ביצוע  לוודא  יש  ההיתר,  על  החתום  המהנדס  של  אחריותו 

במגמה   זאת  כל  וקירות,  תקרות  רצפות,  כולל  שבקרבתו,  ואלו  להריסה  המיועדים  המבנה 

 למנוע התמוטטות בלתי רצויה.



 103- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

ביצוע   12.3 עת  בכל  באתר  תימצא  אשר  מפורטת  עבודה  תוכנית  הקבלן  יכין  מבנה  הריסת  בכל 

עבודת ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. התוכנית תכלול את כל שלבי ההריסה, לרבות שיטות  

 הפלת המבנה או חלקיו, הציוד והכלים הנדרשים ואת אמצעי הבטיחות שיש לנקוט. 

ניסיון של שנה אחת לפחות   12.4 בעל  הישירה של מנהל עבודה  יבוצעו בהנהלתו  עבודות הריסה  

 בהריסת מבנים. 

נושא, קיר   12.5 גג, תקרת קמרון, קיר  ומבטון מזוין, הריסת  הריסת מבנה פלדה, מבטון  עבודות 

מטרים, יבוצעו רק על   1.5מגן, עמוד נושא ומדרגות, הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על  

 .1988-ידי בונה מקצועי כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

לגיל    –)בונה מקצועי   בנין שבו    18מי שלאחר הגיעו  שנים לפחות באותו מקצוע  עבד שלוש 

 הוא משמש בונה מקצועי(.

העובדים   12.6 של  בטיחותם  להבטחת  מתאימות  הכנות  לבצע  יש  ההריסה  עבודות  ביצוע  טרם 

נועד להריסה לרבות קיום סיור   העוסקים בהריסה, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא 

בטיחות לאיתור מפגעים במבנה ובסביבתו, תוך מתן דגש לנקיטת אמצעי בטיחות מיוחדים  

 למניעת התפוצצות של גזים ו/או אבק.

מקום ההריסה יגודר בגדר מתאימה ויצגו בו שלטי אזהרה הנראים לעין וזאת בנוסף לשלט  12.7

 עליו יירשמו שם מבצע ההריסה ומענו, שם מנהל העבודה ומס' הטלפון שלו.

 דרכי הגישה הבטוחות למקום ההריסה יסומנו באופן ברור. 12.8

 כל חלקי המבנה העומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות מקרית או בלתי מבוקרת. 12.9

כל חלקי המבנה העומדים להריסה ינותקו מזרם החשמל, מאספקות של גזים, אויר דחוס,   12.10

והתקשורת   הביוב   במערכת  פגיעה  למניעת  נאותים  אמצעים  יינקטו  וכן  וקיטור  מים 

 שבקרבת מקום ההריסה.  

שעות, יינקטו אמצעים נאותים למניעת    48-במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה מעבר ל 12.11

 התמוטטות החלק הנותר של המבנה. 

שעות יש לוודא כי המקום מגודר,    48במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה שאינה עולה על   12.12

 משולט, יואר בלילה ויועמד שומר למניעת גישה למקום. 

אסבסט. -יש לבדוק אם קיימים במבנה המיועד להריסה חלקים העשויים באסבסט או צמנט  12.13

במידה וקיימים הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם לחוק האסבסט והנהלים שבתוקף מטעם  

 המשרד להגנת הסביבה. 

 

 

 

 

 חומרים מסוכנים .13
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בידוד,   13.1 חומרי  דחוס,  גז  גלילי  דבקים,  ממיסים,  צבעים,  מדללים,  ביניהם,  דליקים  חומרים 

זיפות ועוד, יורחקו ממקורות חום, חשמל ואש גלויה ובסמוך להם  יוצב שלט בנוסח: "העישון  

 אסור". 

מנהל העבודה יוודא שלכל החומרים המסוכנים באתר קיימים גיליונות  בטיחות ושהעובדים   13.2

 מודעים לסיכונים בשימוש החומרים. 

בגיליון   13.3 המופיעות  להנחיות  בהתאם  בחומרים  וטיפול  שימוש  אחסון,  יוודא  העבודה  מנהל 

 הבטיחות. 

 כמות החומרים המסוכנים שתוחזק באתר, לא תעלה על הכמות הדרושה לשבוע עבודה. 13.4

וקוד   13.5 או"ם  מספר  סיכון,  קבוצת  הכולל  תקני  בשלט  ישולט  החומרים  של  האחסון  אתר 

מיכלים   )חביות,  מסוכנים  חומרים  של  אריזות  כן  כמו  ההצלה,  כוחות  עבור  חירום  לפעולת 

 ועוד( יאוחסנו בתוך מאצרות נפרדות לכל קבוצת סיכון. 

 ק"ג.  50בסמוך לאתר האחסון יוצב מטפה קצף/אבקה   13.6

בעת ביצוע עבודה בחומרים מסוכנים מנהל העבודה יוודא שימוש בציוד מגן מתאים על ידי   13.7

 העובדים.

גלילי גזים דחוסים לריתוך יוחזקו במקום מוצל, מאוורר, על גבי משטח יציב, עם כיפות מגן   13.8

 וקשורים למניעת נפילתם.

 אין לבצע שימוש בגז אצטילן אלא בגז בוטן בלבד. 13.9

 יש לוודא שגליל החמצן לא יבוא במגע עם שמנים או ממיסים העלולים לגרום לשריפה. 13.10

 

 צמנט  -עבודה באסבסט .14

באסבסט 14.1 עבודה המתבצעת  מזיק,  -לכל  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  בחוק  כהגדרתו  צמנט, 

 , הקבלן נדרש לקבל היתר עבודה באסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.2011-התשע"א

אחראי   14.2 ועובד  בתוקף  מתאים  רישיון  בעל  אסבסט  קבלן  ידי  על  תתבצע  אסבסט  עבודת 

 . 2011-כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,התשע"א

לביצוע   14.3 מפורטת  תוכנית  ובה  הרישיון  בעל  אסבסט  הקבלן  ידי  על  תוגש  להיתר  הבקשה 

 העבודה. 

ותכלול:   14.4 להגנת הסביבה  ידי המשרד  על  ולהנחיות שנקבעו  לטפסים  בהתאם  תוגש  התוכנית 

הוא   בו  הנכס  בעל  אישור  טופס  האתר,  של  ותמונות  העבודה  אתר  תרשים  עבודה,  תוכנית 

 ממנה את הקבלן אסבסט, העובד האחראי מטעמו והמעבדה הדוגמת. 

יעשו   14.5 והפינוי  העבודה, לרבות ההכנות, הפירוק, איסוף הפסולת, אריזת הלוחות  ביצוע  אופן 

התשע"א מזיק,  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  בחוק  לדרישות  מניעת  2011-בהתאם  ,לתקנות 

התשע"א הפטור(,  )תקנות  מזיק  ואבק  אסבסט  להגנת    2011-מפגעי  המשרד  מטעם  והנהלים 

 הסביבה התקפים לעת ביצוע העבודה.

תקנות   14.6 ידי  על  שהוגדרו  ובהיקפים  בתנאים  צמנט  באסבסט  עבודה  תבוצע  בהם  במקרים 

ניגוד   ומניעת  אסבסט  לעבודות  ומהיתר  מרישיון  )פטור  מזיק  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת 
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, למרות הפטור הניתן יש להיוועץ ולקבל הנחיות לאופן ניהול וביצוע  2011-עניינים( התשע"א 

 העבודה על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון.

בסעיף   14.7 המוגדרות  עבודות  למניעת    14.6ביצוע  בתקנות  המוגדרות  לדרישות  בהתאם  יעשו 

עניינים(   ניגוד  ומניעת  אסבסט  לעבודות  ומהיתר  מרישיון  )פטור  מזיק  ואבק  אסבסט  מפגעי 

 והנוהל מטעם המשרד להגנת הסביבה התקף לעת ביצוע העבודה.  2011-התשע"א

 

 עבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוה .15

עבודה בעלת פוטנציאל דליקות גבוה הנה עבודה המתבצעת בלהבה גלויה, הגורמת לחום ו/או   15.1

עבודות   הלחמה,  מבער,  הפעלת  אוטוגני(,  או  )חשמלי  לסוגיה  ריתוך  עבודת  לרבות  לניצוצות 

 זיפות, חיתוך והשחזה 

תעשה לאחר קבלת אישורו של מנהל    15.1כל עבודה בעלת פוטנציאל דליקות כמוגדר בסעיף   15.2

 העבודה/הקבלן. 

 מנהל העבודה/קבלן יאשר העבודה לאחר שביצע ווידא שהתקיימו הפעולות הבאות:  15.3

 נבדקו מיקומם ותקינותם של מטפי כיבוי אש ובמידת הצורך נפרשו צינורות כיבוי.  15.3.1

שמנים,  15.3.2 דליקים,  נוזלים  )ביניהם  מסוכנים  חומרים  לרבות  דליקים  חומרים  הורחקו 

 10-חומרי סיכה, ארגזי עץ, שארי עץ, נייר, קרטון, צמחייה וכד'( למרחק שלא יפחת מ

 מטר ממקום ביצוע העבודה. 

יש להציב מחיצה בלתי דליקה   15.3.2במקרים בהם לא מעשי לקיים הדרישות בסעיף   15.3.3

 מטרים.  2-בין החומרים ומקום העבודה. במקרה זה המרחק לא יקטן מ

 העבודה תתבצע במקום מאורר היטב.  15.3.4

על   15.3.5 ישקיף  אש", אשר  "צופה  בתפקיד  עובד אחד  לפחות  יוצב  העבודה  למקום  בסמוך 

העבודות. עובד זה יהיה בקיא בהפעלת מטפה כיבוי ויודע להזעיק את מנהל העבודה 

למקרה של התפתחות שריפה. "צופה האש" יישאר במקום ביצוע העבודה לכל הפחות 

 דקות לאחר גמר העבודות למקרה שתתפתח שריפה.  30

בעת ביצוע עבודות ריתוך מנהל העבודה יוודא כי הציוד תקין והורכבו בו כל התקני הבטיחות   15.4

 הנדרשים ביניהם, ווסתים, בולמי להבה, אל חוזרים על המבער ושעוני לחץ. 

 חל איסור להשתמש בגז אצטילן לריתוך אוטוגני או חיתוך בלהבה פתוחה.  15.5

יאוחסנו   15.6 הגלילים  תקפה.  תקופתית  בדיקה  ובעלי  ייעודית  עגלה  על  רתומים  יהיו  הגז  גלילי 

למקום   רתומים  יציב,  משטח  על  כשהם  יאוחסנו  הריקים  הגלילים  ומאוורר.  מוצל  במקום 

 יציב והורכבו עליהם כיפות הגנה. 

   -עבודות ביטומן חם 15.7

כן   15.7.1 כמו  מנוסה.  עובד  של  הישירה  בהשגחתו  תעשה  זו  עבודה  כי  יוודא  העבודה  מנהל 

 מיכל הביטומן יוסק על ידי עובד מנוסה. 

 מטר לפחות ממיקומם של חומרים דליקים.  10חימום ביטומן יעשה במרחק של  15.7.2

מיועד.  15.7.3 הוא  שלה  לעבודה  יתאימו  וחוזקו  ומבנהו  תקין  יהיה  הביטומן  לחימום  מיכל 

בין   רווח מספיק  לוודא שיושאר  יש  ויציב.  יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן  הוא 
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סנטימטרים, על מנת למנוע גלישה של   15החומר לשפתו העליונה של המיכל, לפחות  

 הביטומן בעת חימומו. 

במטפה   15.7.4 ויצויד  העבודות  על  ישקיף  אשר  אש",  "צופה  יוצב   העבודה  למקום  בסמוך 

 . 15.3.5קילוגרם. כמו כן ימלא אחר ההנחיות שבסעיף   6אבקה 

בקרבת מיקום חימום הביטומן תימצא כמות מספקת של חול, עתים ומחבטים למקרה  15.7.5

 שתפרוץ שריפה. 

 

 חשמל  .16

חשמל תקף לאותו סוג עבודה אותה   16.1 רישיון  בידו  עובד שיש  ידי  על  חשמל תבוצע  כל עבודת 

 מבצע.

יותקן   16.2 הוא  תקנות החשמל.  לדרישות  ומותאם  תקן  תו  בעל  יהיה  הבניה  באתר  החשמל  לוח 

 במקום נוח לגישה ובאזור מואר ומאוורר. 

 בלוח החשמל כל מקור מתח יצויד במפסק ראשי המאפשר נעילה במצב "מופסק" בלבד. 16.3

אמפר. המפסק ייבדק בתדירות של אחת לחודש )על   0.03הלוח יצויד במפסק מגן ברגישות של  16.4

 ידי לחיץ הבדיקה(.

 )כבל בצבע כתום(. HO7RN-Fהכבלים המאריכים יהיו מסוג  16.5

לשלמותם   16.6 חזותית  יבדקו  השימוש  לפני  כפול.  בידוד  בעלי  יהיו  המטלטלים  החשמל  כלי 

 ותקינותם לרבות כבלי החשמל והתקע. 

יונחו בנתיב תנועה של כלי   16.7 פגיעות מכאניות, הכבלים לא  יוגנו בפני  כבלי החשמל שבשימוש 

והדבר אינו אפשרי הכבלים   פני הקרקע. במידה  ועל שלוליות מים. עדיף להעבירם מעל  רכב 

 יוגנו באמצעי הגנה נאותים. 

בניה   16.8 עבודות  בעבודה,  בתקנות הבטיחות  לדרישות  בהתאם  יעשו  קווי חשמל  בקרבת  עבודה 

מטר   5  -וולט ומ  33000מטר מקווי מתח עד    3.25-, תוך מתן דגש כי המרחק לא יקטן מ1988

 וולט.  33000מקווי מתח העולים על 

 

 

 תנועה, תעבורה וכלי ציוד מכני הנדסי  .17

שנתי   17.1 רישוי  בעלי  הם  )צמ"ה(  הנדסי  מכני  ציוד  רכבי  לרבות  הרכבים  לכלל  כי  יוודא  הקבלן 

כמו כן יוודא כי נהיגה ברכבים אלו לרבות מלגזה תעשה על ידי בעל   ביטוח חובה  וצד ג'.  תקף,

 רישיון מתאים ובתוקף. 

אחרת 17.2 הרמה  מכונת  למפעילי  מינוי  בעלי  יהיו  ניידת  הרמה  במת  בתקנות     מפעילי  כנדרש 

 . 1992-הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה ואתתים( התשנ"ג 

 

 מניעה והגנה בפני אש  .18

 בכל מקום בו מאוחסנים חומרים מסוכנים יוצב שלט בנוסח: "אסור לעשן".  18.1
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  6בכל אתר בו מאוחסנים חומרים מסוכנים לרבות בקרבת מיכלי דלק יוצבו מטפי כיבוי אש   18.2

 ק"ג מסוג אבקה. 

בעת הקמת האתר יש לוודא כי קיים ברז כיבוי תקני ובסמוך אליו יוצב ארון כיבוי תקני ובו   18.3

 שני מזנקים ושני זרנוקים תקניים. 

ולהכיר את   18.4 יש לערוך סיור בקרבתו של האתר  כיבוי,  ברז  בנמצא  ובאזור האתר אין  במידה 

ארגון   לתוכנית  יוצמד  וזה  תרשים  גבי  על  יסומנו  מיקומם  לאתר.  בסמוך  הקיימים  הברזים 

 הבטיחות של האתר. 

 על מנהל העבודה לוודא דרכי גישה פנויים לכניסה /תמרון של רכב כיבוי.  18.5

יפונו באופן סדיר פסולות הבניה במגמה למזער את כמות מטעני   18.6 כי באתר הבניה  לוודא  יש 

 האש באתר. 

כיבוי   18.7 תחנת  של  הטלפון  מספר  יוצב  המודעות  ובלוח  האתר  של  הבטיחות  ארגון  בתוכנית 

ושל   והצלה  כיבוי  מוקדי  של  והמספר  הקרובה  המשטרה  תחנת  של  מספר  הקרובה,  והצלה 

 משטרת ישראל. 

 

 הגנה על הסביבה  .19

פחי   19.1 או  ביוב    בכיורים,  הקרקע,  על  סיכה  וחומרי  שמנים  כימיים,  חומרים  לשפוך  אסור 

 אשפה. 

באמצעות   19.2 מעקב  לבצע  יש  מורשה.  לאתר  ויפונו  ייעודיות  במכולות  תרוכז  הבניין  פסולת  כל 

 תעודות המשלוח וחשבוניות התשלומים ליעד הסופי של קליטת הפסולת. 

 אין להבעיר אש לשריפת פסולת מכל סוג שהוא באתר הבניה.  19.3

הרטבה   19.4 ו/או  וסינון  יניקה  בציוד  להשתמש  יש  קידוח  ו/או  חציבה  ו/או  חפירה  ביצוע  בעת 

 מתאים על מנת למנוע היווצרות אבק מטריד.  

 

 גיהות באתר העבודה  .20

הקבלן אחראי לכך שבאתר יועמד לרשות העובדים מחסה ומקום מתאים לאכילה המוגן בפני   20.1

גשם, רוח וקרני שמש. במקום יהיו שולחנות ומקומות ישיבה במידה מספקת. במקום יוצב פח  

 סגור לאיסוף אשפה ושארי אוכל. 

ראויים   20.2 מים  להספקת  מיתקן  העובדים,  לכל  נוחה  אליהן  שהגישה  בנקודות  יתקין  הקבלן 

 לשתיה, בכמות מספקת, מרשת המים הציבורית.

יעודיים. המים   20.3 בכלים  נתונים  יהיו  ציבורית, הם  והמים אינם מסופקים מרשת מים  במידה 

 יוחלפו בתדירות של לפחות אחת ליום. 

 הקבלן יוודא שבאתר העבודה תמצא /תותקן לשימוש העובדים, מלתחה נאותה.  20.4

הקבלן יספק ,יתקין ויתחזק שירותים ניידים )לרבות שירותים כימיים במידת הצורך( במידה   20.5

 מספקת ביחס לכמות העובדים במקום, במשך כל תקופת ביצוע העבודות באתר. 
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 הודעה על תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .21

בכל מקרה שאירעה תאונת עבודה או מקרה מסוכן שלא גרם לנפגעים אך היה לו פוטנציאל   21.1

העבודה   מנהל  ו/או  הקבלן  באחריות  תדווח  היא  וכד'(,  שריפה  קריסה,  )כגון  בעובד  לפגיעה 

 למפקח /מנהל הפרויקט מטעם החברה ויתועדו בפנקס הכללי. 

ימי עבודה  התאונה תדווח על ידי הקבלן למפקח העבודה    3במידה והעובד שנפגע נעדר מעל   21.2

 או מפקח העבודה לעניין בנייה באזורו נמצא אתר העבודה.

למשטרת   21.3 ידווחו  למותו  גרמו  חלילה  או  בעובד  משמעותית  לפגיעה  שגרמו  עבודה  תאונות 

 ישראל. 
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 ספח  ז' לחוזה נ

 עבודות ספציפיות  נוסח ערבות לביצוע 

 ____ תאריך 

           לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 א.ג.נ., 

 ערבות  מס' ____________   כתב :  הנדון 

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים  ₪  הננו   _________

חדשים שקלים   _________(( מע"מ  כולל  הערבות"(  מאת  "סכום  לכם  להגיע  עשוי  או  המגיע   ,)

בדבר  "הנערב")     בע"מ  לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה  לבין  בינו  חוזה  עם  בקשר   )

 ביצוע עבודות ______________  בתל אביב. 

ו , את סכום הערבות  מפעם לפעם, מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנאנו נשלם לכם,   .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם    3בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  
פי   על  שנשלם  הכולל  שהסכום  בתנאי  הנערב,  מאת  האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או 

 להלן.  3ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו:  .3

ידי   - "מדד המחירים לצרכן" .3.1 על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד  משמעו 

אחר   מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

 שיתפרסם במקומו. 

ביום   - "מדד הבסיס" .3.2 פורסם  אשר  לצרכן  המחירים  שנת    16מדד   ______ לחודש 

 ______, בגין חודש  שנת ______.

תשלום    - "המדד החדש" .3.3 מועד  לפני  לאחרונה  יתפרסם  אשר  לצרכן  המחירים  מדד 

 סכום הערבות. 

החדש   - "הפרשי הצמדה למדד" .3.4 המדד  כי  הערבות,  סכום  תשלום  מועד  לפני  יתברר,  אם 

שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת  

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ ועד בכלל. .4

לבטלה   .5 זכאים  נהיה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  אנו  תלויה.  ובלתי  מוחלטת  הינה  זאת  ערבותנו 

 בדרך כל שהיא.  

הרשומה   .6 הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 

עד   זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,_______________________________________

 ____________ בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,

    בנק: 

    סניף: 
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 ביטוח –נספח ח' 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים באמצעות חברת   .1
כדין מורשית  המפורטים    ביטוח  הביטוחים  את  הקבלן  חשבון  הקבלן  בעל  ביטוחי  עריכת  אישור 

הימנו  להסכם    1'חכנספח  המצורף   נפרד  בלתי  חלק  כדלקמן  והמהווה  המפורטים  לדגשים  ובהתאם 
 "(:  ביטוחי הקבלן"-ו "אישור קיום הביטוחים" )להלן ובהתאמה 

 ביטוח עבודות קבלניות   .1.1

העבודות   .1.1.1 לביצוע  האישור  מתן  או  הקבלן  לרשות  האתר  העמדת  ממועד  ייערך  הביטוח 
של   המלאה  מסירתן  ועד  העבודות  תקופת  כל  ולמשך  השניים(  מבין  המוקדם  )לפי 

   .העבודות

ו/או עיריית תל אביב יפו    קבלני משנה )מכל דרגה(, המזמין ו  הביטוח ייערך על שם הקבלן  .1.1.2
" מטעם העירייה)להלן:  העבודות  מזמין  להלן:  הגופים  שם  על  הביטוח  ייערך  כן   .)"
ו המפקחהמזמין,   המנהל  החו,  המזמין  שעל  גוף  ו/או  אדם  לכלול    בהכל  או  לשפותו 

לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות זו ניטלה בידי המזמין בכתב טרם קרות  
 ."(המבוטחים הנוספיםלהלן: " ייקראו גופים נוספים אלו )  מקרה הביטוח

   –( רכוש 1פרק ) .1.1.3

לעבודות לכיסוי   .א שייגרם  צפוי  ובלתי  פיזי  נזק  או  סיכון    אבדן  מכל  כינון  ערך  לפי 
בזדוןלרבות   נזק  שוד,  גניבה,  פריצה,  טבע,  נזקי  אדמה,  רעידת  פרעות, סיכוני   ,

לקויים.שביתות   ועבודה  חומרים  מתכנון,  עקיף  סכום    ונזק  את  לעדכן  הקבלן  על 
 ך העבודות במהלך תקופת ביצוע העבודות.  בערשיחולו שינויים בהתאם להביטוח 

רעידת אדמה  :  כדלקמןלמקרה ביטוח  עצמית מרבית  הפרק יהיה כפוף להשתתפות   .ב
; ₪  400,000  –נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים  ;    כמקובל  –

 ₪. 250,000 –כל נזק אחר 

  –( אחריות כלפי צד ג'  2פרק ) .1.1.4

לרכוש   .א נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  שלישיים  צדדים  כלפי  דין  פי  על  חבות  לכיסוי 
 וזאת בגבולות אחריות ייעודיים לעבודות.   שייגרמו בקשר עם העבודות

להשתתפות   .ב כפוף  יהיה  מרבית  הפרק  ביטוח  עצמית  עקיף  :  כדלקמןלמקרה  נזק 
 ₪. 250,000 –כל נזק אחר ; ₪ 400,000 –כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים 

בגבול יכלול   .ג פליליים  בהליכים  להגנה  יפחת  ותהרחבה  שלא  של  מסך    ואחריות 
 . ולתקופת הביטוחלמקרה ₪  500,000

1.1.5. ( מעבידים  -(  3פרק  בביצוע  לכיסוי    אחריות  המועסקים  עובדים  כלפי  דין  פי  על  חבות 
גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע   העבודות בגין פגיעה 

   , וזאת בגבולות אחריות ייעודיים לעבודות.העבודות

  לביטוח עבודות קבלניות ת "ביט"  היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח פוליס .1.1.6
 . מוקדם לומקביל ו/או נוסח  או כל העדכני במועד תחילת תקופת הביטוח 

יהווה    ןהביטוח לא יכלול התניות לעניין מיגון ו/או אמצעי בטיחות כלשהם, באופן שקיומ .1.1.7
 תנאי לכיסוי על פי הפוליסה. 

   –הוראות כדלקמן ההביטוח יכלול את  .1.1.8

בקשר עם כל  הזכות     -אלא אם ניתנה למבטח הוראה אחרת בכתב מאת המזמין   .1.1.8.1
ביטוח   ולניהול  מקרה  המבטח  עם  קיזוז  משא  זכות  ללא  ביטוח  תגמולי  לקבלת 

על אף    .העירייהשועבד לטובת  תהפוליסה  ;  בלבדעירייה  נתונה ל  -חובות כלשהם  
ביטוח   תגמולי  לעיל,  עד  האמור  של  למקרה    750,000בסכום  ישירות  ₪  ישולמו 

 וישמשו לקימום הנזק.  קבלןל

ו/או   .1.1.8.2 תוארך תקופת הביטוח לבקשת המזמין  העבודות,  במקרה של הארכת משך 
ל בכפוף  וזאת  מראש,  נוספת  פרמיה  תשלום  הקבלן  בגין הארכת התקופה  סבירה 

 . בידי הקבלן כאמור

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הביטוח ימשיך להיות   .1.1.8.3
, וכל קבלן אחר  ו/או העירייה ו/או המבוטחים הנוספים  בתוקף ויכסה את המזמין 

[Lilach1]  לעדכון של עידו  :הערות  עם 
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המזמין מאת  למבטח  בכתב  להוראה  בהתאם  תתבקש  העירייה  שהכללתו  ,  ו/או 
 והכל בכפוף לתשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח )ככל ותיוותר(. 

ביטוח אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך  ה .1.1.8.4
יום לפחות    30הודעה על כך בכתב ובדואר רשום של  למזמין ו/או לעירייה  שנמסרה  

 מראש.

העבודות    של  מלאה   למסירה   עד  מלא   בתוקף   יעמוד   ביטוחה .1.1.8.5 ו/או  למלוא  מזמין 
 .  MR116תוספת להוראות  בכפוףלעירייה, וזאת 

ו/או העירייה ו/או המבוטחים הנוספים לפי הפוליסה אינן מותנות    המזמיןזכויות   .1.1.8.6
 בנקיטת אי אילו צעדים בידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן.  

 ביטוח אחריות מקצועית   .1.2

העבודות   .1.2.1 לביצוע  האישור  מתן  או  הקבלן  לרשות  האתר  העמדת  ממועד  ייערך  הביטוח 
ולמשך כל תקופה נוספת בה  משך כל תקופת ביצוע העבודות )לפי המוקדם מבין השניים(, 

 עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם העבודות.  

שתוגש   .1.2.2 דרישה  ו/או  תביעה  בשל  דין  פי  על  החוקית  הקבלן  אחריות  את  יכסה  הביטוח 
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד 

מטע הבאים  ו/או  שאירעו  הקבלן  הקבלן  וזאת ם  העבודות,  ביצוע  תחילת  מועד  לאחר 
 הנקובים באישור קיום הביטוחים.  בגבולות אחריות 

כפוף  הביטוח   .1.2.3 יהיה  בקשר  לא  הגבלה  אובדן מסמכים  עםלכל  עובדים,  יושר  נזקים ,  אי 
ואובדן   מסמכות  חריגה  ופיקוח,  תכנון  לרכוש,  ו/או  לגוף  פיזי  נזק  עקב  שאינם  פיננסים 

 שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח. 

 המוצר  חבות ביטוח  .1.3

המוקדם(  .1.3.1 )לפי  המזמין  לידי  מהן  חלק  כל  או  העבודות  מסירת  ממועד  ייערך  הביטוח 
 ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין.  

ו  אהביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה   .1.3.2
לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין  הביטוח  תקופת  במשך  לראשונה  שתוגש  דרישה, 

אחריות  שאירעו   בגבולות  וזאת  העבודות,  ביצוע  תחילת  מועד  באישור לאחר  הנקובים 
 קיום הביטוחים. 

ממועד העמדת האתר לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות )לפי    -ביטוחי רכב וצמ"ה   .1.4
ועד למועד מסירת מלוא העבודות, על  המוקדם מבין השניים( ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות  

 ערוך את הביטוחים להלן:  הקבלן ל

חובה .1.4.1 וצ   ביטוח  רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  מכני  כנדרש  יוד 
 החב בביטוח חובה. הנדסי  

יוד מכני הנדסי  עקב השימוש בכלי רכב ו/או וצ  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי .1.4.2
  בגין נזק אחדלכלי רכב  ₪    750,000החב בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 בגין נזק אחד. לכלי צמ"ה ₪  1,000,000של ומסך 

הסיכונים" .1.4.3 "כל  ו/או  "מקיף"  הרכב    ביטוח  כלי  הנדסי המובאים  ה מכני  הציוד  והלכלל 
מטעם   מי  ו/או  הקבלן  ידי  על  לעיל,  הקבלן  לאתר  האמור  אף  על  העבודות.  עם  בקשר 

זה,   בסעיף  כאמור  הסיכונים"  "כל  ו/או  "מקיף"  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  לקבלן 
בסעיף   האמור  אולם  בחלקם,  או  הביטוחים    10במלואם  נערכו  כאילו  יחול  להלן 

 האמורים במלואם. 

 כדלקמן: הוראות ביטוחי הקבלן יכללו את ה  .2

ו/או הבאים  ו/או העירייה ו/או המבוטחים הנוספים    ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי המזמין .2.1
הנוספים   מטעם המזמין  ו/או המבוטחים  העירייה  כלפי  ו/או  יחול  לא  כאמור  ובלבד שהוויתור   ,

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

המזמין .2.2 הנוספים    זכות  המבוטחים  ו/או  העירייה  פי  ו/או  על  שיפוי  ו/או  ביטוח  תגמולי  לקבלת 
, במהלך  הביטוחביטוחי הקבלן לא תושפע ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת  

בתום  ו  ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיפיו  או במסגרת הגשת תביעה על    ו, בעת חידוש ותחולת 
 לב.
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אינו   .2.3 מיחידי  הביטוח  יחיד  מצד  רבתי  רשלנות  עם  בקשר  ו/או  עקב  המבטח  לחבות  חריג  כולל 
המבוטח, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק הסכם  

 . 1981 –הביטוח תשמ"א 

,  ו/או העירייה ו/או המבוטחים הנוספים  הביטוח ראשוני לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין .2.4
כי המבטח מוותר באופן סופי ומוחלט על כל זכות שעשויה להיות מוקנית לו ע"פ הפוליסה ו/או  

לחוק הסכם הביטוח( לדרוש השתתפות מצד מבטח אחר    59ע"פ דין )במפורש לרבות ע"פ סעיף  
המזמיןהמבטח  כלשהו,   כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  המבוטחים    מוותר  ו/או  העירייה  ו/או 

ו/או המבוטחים הנוספים    ומבטחי המזמיןהנוספים   ואף  ו/או העירייה  זה,  בכל הקשור לביטוח 
ו/או העירייה ו/או המבוטחים    מוותר על כל זכות לפנות בדרישה להציג בפניו את ביטוחי המזמין 

 . הנוספים

ב  .3 כאמור  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  זהמבלי  המזמין  ,נספח  לידי  להמציא  הקבלן  כניסת    על  טרם 
לאתר  הקבלן  הקבלן  מבטח  ידי  על  חתום  הביטוחים  קיום  אישור  מאת  את  דרישה  ולפי  כן  כמו   .

-1.1המזמין, על הקבלן להמציא לידי המזמין פוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן המפורטים בסעיפים  
מזמין את אישור  או כל חלק מהם על הקבלן להמציא למועד תום תקופת ביטוחי הקבלן  לעיל. ב  1.3

לבדוק את אישור    למזמין הזכות.  וזאת למשך כל תקופת העבודותו  קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפ
 זה.הקבלן לפי נספח  התחייבויותתקנם כדי שיתאמו את פוליסות ועל הקבלן ל הקיום הביטוחים ו/או  

נספח   .4 במסגרת  המפורטות  הביטוח  עריכת  זהדרישות  להן,  ביטוח,  בהתאם  הקבלן  ו/או  המצאת  י 
ו הביטוחים  קיום  אישור  בסעיף  בדיקת  כמפורט  השינויים    מכל  לגרוע  באות  ן אינלעיל,    3דרישת 

  מאחריות   הקבלן  את  לשחררו/או כדי    דין  כל  פי  על  או /וההסכם    פי  על   הקבלןהמוטלת על    התחייבות
ואינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או אחריות  מכוח ההסכם ו/או הדין    כלשהי

ותוקפם, או לגבי העדרם והיקף  קביעת  . מובהר במפורש כי,  לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם  טיב 
הקבלן   דרישה  ביטוחי  בבחינת  הקבלןהנה  על  המוטלת  ומזערית  צורך  ,  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 

 על הקבלן להרחיב את ביטוחי הקבלן בהתאם. ,  םלהרחיב

ב .5 לשאת  הבלעדית  האחריות  הקבלן  הקבלן.  מלוא  על  בביטוחי  הנקובים  העצמית  ההשתתפות  סכומי 
 סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם.

במלואם,   .6 ביטוחי הקבלן  פוליסות  תנאי  כלל  את  לקיים  דמי  על הקבלן  את  ובמועדם  במלואם  לשלם 
על  ולמבטח  להודיע למזמין  ,  להאריך את ביטוחי הקבלן לפי הצורךהנקובים בביטוחי הקבלן,    הביטוח

ולהשיב    לשם מימוש זכויות המזמין על פי ביטוחי הקבלןעם המזמין  לשתף פעולה  מקרה נזיקי,  קרות  
ו/או   הביטוח  סכום  את  הקבלן  חשבון  הנקובים  על  האחריות  וגבולות  ככל  הקבלן  ימוצו  בביטוחי 

 במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלני משנה. 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר   .7
פי הסכם  -התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן על

 זה או על פי כל דין. 

ו/או המבוטחים  ו/או העירייה    מזמיןעל הקבלן מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו ל .8
העירייה  הנוספים   ו/או  מטעם המזמין  לבאים  הנוספים  ו/או  תנאי  ו/או המבוטחים  כתוצאה מהפרת 

ו/או את   זכויות הקבלן  ו/או הבאים מטעם הקבלן, באופן המפקיע את  ידי הקבלן  ביטוחי הקבלן על 
העירייה   ו/או  הנוספים  זכויות המזמין  ו/או העירייה  ו/או המבוטחים  ביטוחי  פי  ו/או המבוטחים  על 

 בקשר לכך.הנוספים 

לתחילת   .9 כתנאי  לוודא  הקבלן  על  העבודות,  עם  בקשר  משנה  קבלני  הקבלן  ידי  על  ויועסקו  במידה 
, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם

כי  .  לעיל  1.4ביטוחי הרכב והצמ"ה המפורטים בסעיף   האחריות הבלעדית לקיום או  מובהר ומוסכם 
 היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

ומוצהר בזאת, כי על המזמין   .10 ו/או המבוטחים הנוספים  מובהר  כל הבאים מטעם  ו/או העירייה  ו/או 
הנוספים המבוטחים  ו/או  העירייה  ו/או  עלול  המזמין  אשר  לנזק  או  לאבדן  אחריות  כל  תוטל  לא   ,

  להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב 
הנובע מכך( לאתר,  וציוד מכני הנדסי נזק תוצאתי מכל סוג  יחול  לרבות  , אולם הפטור מאחריות לא 

על הקבלן לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או המבוטחים הנוספים    לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 בקשר עם האמור בסעיף זה. הם בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי

, גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין  י סעיפיוזה על תת נספח   .11
המונחים   זה.  נספח  הוראות  יגברו  לביטוח,  הקשור  בכל  זה  נספח  הוראות  לבין  ההסכם  הוראות 

 המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם. 
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ההסכם .12 של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  הביטוח  אי   .נספח  לעיל,  האמור  אף  על 
בסעיף   המפורטים  במועדים  הביטוחים  קיום  אישור  של    3המצאת  יסודית  הפרה  תהווה  לא  לעיל 

ימים ממועד בקשת המזמין בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור,    10ההסכם, אלא אם חלפו 
 ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי המזמין.
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 ₪  80,000,000לעבודות מעל 

 

   :האישור הנפקת תאריך בהקמה /  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום  אישור  - 1ח'  נספח
  עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי  כל  את כולל אינו זה באישור  המפורט המידע. בה   המפורט למידע בהתאם,  בתוקף ביטוח  פוליסת ישנה שלמבוטח לכך  אסמכתא מהווה  זה ביטוח אישור

  עם   מיטיב   זה  באישור   תנאי  שבו  במקרה  למעט   הביטוח   בפוליסת   האמור   יגבר   הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים   לבין  זה   באישור   שמפורטים   התנאים   בין  סתירה  של   במקרה ,  זאת
 .האישור מבקש

ביצוע   המבוטח  האישור מבקש כתובת 
 העבודות  

 האישור מבקש מעמד

בע"מ   :שם לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה 
ובצרון )" אביבעזרה  תל  עיריית  ו/או  יפו -"( 

ו/או מזמין העבודות מטעם עזרה ובצרון וכן  
 ו/או המנהל מטעם עזרה ובצרון המפקח

 מזמין       :שם
   קבלן ראשי 
   נותנת הרשאה 

 
 .פ. ח./ז. ת 520010836. ת.ז./ח.פ
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  קבלניות עבודות הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309      
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 אדמה   רעידת כיסוי   316
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 עיריית תל אביב – מוטב לתגמולי ביטוח  323
   ראשוניות   328
 שעבוד לטובת עיריית תל אביב   330

 

  חודשים  24     תקופת תחזוקה 
 ₪ מלוא סכום הביטוח      נזק בזדון

וחומרים   עבודה  מתכנון,  עקיף  נזק 
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח     

 ₪ מסכום הביטוח  10%       עובדים עליו רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     סמוך  רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     הריסות פינוי
 ₪ מסכום הביטוח  5%     ואחסנה  בהעברה  רכוש 

 ₪ 2,000,000     ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 ₪ מסכום הביטוח  5%     שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

רשויות   דרישות  למילוי  הוצאות 
 מוסמכות 

 ₪ מסכום הביטוח  5%    

 ₪ מסכום הביטוח  5%     הוצאות מיוחדות  
וחומרים   עבודה  מתכנון,  ישיר  נזק 

 לקויים
 ₪ מסכום הביטוח  10%    

 '  ג צד
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

    40,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת   302
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'     329

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  ישיר  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

₪ האחריות  גבול מלוא    
  

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  תוצאתי  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

    5,000,000 ₪
  

 ₪ 7,500,000     משען  והחלשת רעד

₪ 20,000,000     מעבידים חבות
  

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
   ראשוניות   328

 מקצועית אחריות
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪ 8,000,000    
/     מבוטח נוסף בגין מעשימבקש האישור     321

 מחדלי המבוטח  
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות   328
 חודשים(  6) תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת   302 ₪ 8,000,000     המוצר חבות
 הרחב שיפוי   304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות   328
 חודשים(  12) תקופת גילוי  332

 :ג'( 13)בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסעיף פירוט השירותים 
009 ,029  ,074 



 115- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

  

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור



 116- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 ₪  80,000,000-₪ ל 50,000,000לעבודות בין 

 



 117- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 

 

 

   :האישור הנפקת תאריך בהקמה /  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור – 1ח'  נספח
  עם  יחד.  וחריגיה  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  המפורט  המידע.  בה  המפורט  למידע  בהתאם,  בתוקף  ביטוח  פוליסת  ישנה  שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  אישור

  מבקש  עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה  למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת  הקבועים התנאים לבין  זה באישור  שמפורטים התנאים בין  סתירה  של במקרה, זאת
 .האישור

ביצוע   המבוטח  האישור מבקש כתובת 
 העבודות  

 האישור מבקש מעמד

בע"מ   :שם לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה 
ובצרון )" אביבעזרה  תל  עיריית  ו/או  יפו -"( 

ו/או מזמין העבודות מטעם עזרה ובצרון וכן  
 ו/או המנהל מטעם עזרה ובצרון המפקח

 מזמין       :שם
   קבלן ראשי 
   נותנת הרשאה 

 
 .פ. ח./ז. ת 520010836. ת.ז./ח.פ

 , בית אמפא, ת"א9המסגר  :מען 
   אביב-תל (,כיכר רבין) 69אבן גבירול 

 :מען 

 כיסויים
 הפוליסה  פרקי

 ביטוח   סכומי  או אחריות גבולות לפי חלוקה
  מספר

 הפוליסה 
  נוסח

  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

/   האחריות  גבול
 שווי/    ביטוח  סכום

 העבודות 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מ סכום 
 
ט 

 
 ב
 ע

 ' ד 13לסעיף  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  קבלניות עבודות הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309      
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 אדמה   רעידת כיסוי   316
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 עיריית תל אביב – מוטב לתגמולי ביטוח  323
   ראשוניות   328
 שעבוד לטובת עיריית תל אביב   330

 

  חודשים  24     תקופת תחזוקה 
 ₪ מלוא סכום הביטוח      נזק בזדון

וחומרים   עבודה  מתכנון,  עקיף  נזק 
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח     

 ₪ מסכום הביטוח  10%       עובדים עליו רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     סמוך  רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     הריסות פינוי
 ₪ מסכום הביטוח  5%     ואחסנה  בהעברה  רכוש 

 ₪ 1,500,000     ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 ₪ מסכום הביטוח  5%     שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

רשויות   דרישות  למילוי  הוצאות 
 מוסמכות 

 ₪ מסכום הביטוח  5%    

 ₪ מסכום הביטוח  5%     הוצאות מיוחדות  
וחומרים   עבודה  מתכנון,  ישיר  נזק 

 לקויים
 ₪ מסכום הביטוח  10%    

 '  ג צד
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

    30,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת   302
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'     329

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  ישיר  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

₪ האחריות  גבול מלוא    
  

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  תוצאתי  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

    4,000,000 ₪
  

 ₪ 5,000,000     משען  והחלשת רעד

₪ 20,000,000     מעבידים חבות
  

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
   ראשוניות   328

 מקצועית אחריות
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪ 5,000,000    
האישור     321 מעשי מבקש  בגין  נוסף  /     מבוטח 

 מחדלי המבוטח  
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות   328
 חודשים(  6) תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת   302 ₪ 7,500,000     המוצר חבות
 הרחב שיפוי   304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות   328
 חודשים(  12) תקופת גילוי  332

 :ג'( 13)בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסעיף פירוט השירותים 
009 ,029  ,074 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור



 118- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 

 ₪  50,000,000-₪ ל 25,000,000לעבודות בין 

   :האישור הנפקת תאריך בהקמה /  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור – 1ח'  נספח
  עם  יחד.  וחריגיה  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  המפורט  המידע.  בה  המפורט  למידע  בהתאם,  בתוקף  ביטוח  פוליסת  ישנה  שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  אישור

  מבקש  עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה  למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת  הקבועים התנאים לבין  זה באישור  שמפורטים התנאים בין  סתירה  של במקרה, זאת
 .האישור

ביצוע   המבוטח  האישור מבקש כתובת 
 העבודות  

 האישור מבקש מעמד

בע"מ   :שם לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה 
ובצרון )" אביבעזרה  תל  עיריית  ו/או  יפו -"( 

ו/או מזמין העבודות מטעם עזרה ובצרון וכן  
 ו/או המנהל מטעם עזרה ובצרון המפקח

 מזמין       :שם
   קבלן ראשי 
   נותנת הרשאה 

 
 .פ. ח./ז. ת 520010836. ת.ז./ח.פ

 , בית אמפא, ת"א9המסגר  :מען 
   אביב-תל (,כיכר רבין) 69אבן גבירול 

 :מען 

 כיסויים
 הפוליסה  פרקי

 ביטוח   סכומי  או אחריות גבולות לפי חלוקה
  מספר

 הפוליסה 
  נוסח

  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

/   האחריות  גבול
 שווי/    ביטוח  סכום

 העבודות 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מ סכום 
 
ט 

 
 ב
 ע

 ' ד 13לסעיף  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  קבלניות עבודות הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309      
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 אדמה   רעידת כיסוי   316
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 עיריית תל אביב – מוטב לתגמולי ביטוח  323
   ראשוניות   328
 שעבוד לטובת עיריית תל אביב   330

 

  חודשים  24     תקופת תחזוקה 
 ₪ מלוא סכום הביטוח      נזק בזדון

וחומרים   עבודה  מתכנון,  עקיף  נזק 
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח     

 ₪ מסכום הביטוח  10%       עובדים עליו רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     סמוך  רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     הריסות פינוי
 ₪ מסכום הביטוח  5%     ואחסנה  בהעברה  רכוש 

 ₪ 1,000,000     ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 ₪ מסכום הביטוח  5%     שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

רשויות   דרישות  למילוי  הוצאות 
 מוסמכות 

 ₪ מסכום הביטוח  5%    

 ₪ מסכום הביטוח  5%     הוצאות מיוחדות  
וחומרים   עבודה  מתכנון,  ישיר  נזק 

 לקויים
 ₪ מסכום הביטוח  10%    

 '  ג צד
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

    20,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת   302
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'     329

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  ישיר  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

₪ האחריות  גבול מלוא    
  

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  תוצאתי  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

    3,000,000 ₪
  

 ₪ 4,000,000     משען  והחלשת רעד

₪ 20,000,000     מעבידים חבות
  

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
   ראשוניות   328

 מקצועית אחריות
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪ 4,000,000    
האישור     321 מעשי מבקש  בגין  נוסף  /     מבוטח 

 מחדלי המבוטח  
 מרמה ואי יושר עובדים   325



 119- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות   328
 חודשים(  6) תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת   302 ₪ 5,000,000     המוצר חבות
 הרחב שיפוי   304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות   328
 חודשים(  12) תקופת גילוי  332

 :ג'( 13)בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסעיף פירוט השירותים 
009 ,029  ,074 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור
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 ₪  25,000,000-₪ ל  6,000,000לעבודות בין 

 

   :האישור הנפקת תאריך בהקמה /  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור – 1ח'  נספח
  עם  יחד.  וחריגיה  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  אינו  זה  באישור  המפורט  המידע.  בה  המפורט  למידע  בהתאם,  בתוקף  ביטוח  פוליסת  ישנה  שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  אישור

  מבקש  עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה  למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת  הקבועים התנאים לבין  זה באישור  שמפורטים התנאים בין  סתירה  של במקרה, זאת
 .האישור

ביצוע   המבוטח  האישור מבקש כתובת 
 העבודות  

 האישור מבקש מעמד

בע"מ   :שם לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה 
ובצרון )" אביבעזרה  תל  עיריית  ו/או  יפו -"( 

ו/או מזמין העבודות מטעם עזרה ובצרון וכן  
 ו/או המנהל מטעם עזרה ובצרון המפקח

 מזמין       :שם
   קבלן ראשי 
   נותנת הרשאה 

 
 .פ. ח./ז. ת 520010836. ת.ז./ח.פ

 , בית אמפא, ת"א9המסגר  :מען 
   אביב-תל (,כיכר רבין) 69אבן גבירול 

 :מען 

 כיסויים
 הפוליסה  פרקי

 ביטוח   סכומי  או אחריות גבולות לפי חלוקה
  מספר

 הפוליסה 
  נוסח

  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

/   האחריות  גבול
 שווי/    ביטוח  סכום

 העבודות 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מ סכום 
 
ט 

 
 ב
 ע

 ' ד 13לסעיף  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  קבלניות עבודות הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309      
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 אדמה   רעידת כיסוי   316
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 עיריית תל אביב – מוטב לתגמולי ביטוח  323
   ראשוניות   328
 שעבוד לטובת עיריית תל אביב   330

 

  חודשים  24     תקופת תחזוקה 
 ₪ מלוא סכום הביטוח      נזק בזדון

וחומרים   עבודה  מתכנון,  עקיף  נזק 
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח     

 ₪ מסכום הביטוח  10%       עובדים עליו רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     סמוך  רכוש 
 ₪ מסכום הביטוח  10%     הריסות פינוי
 ₪ מסכום הביטוח  5%     ואחסנה  בהעברה  רכוש 

 ₪ 750,000     ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 ₪ מסכום הביטוח  5%     שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

רשויות   דרישות  למילוי  הוצאות 
 מוסמכות 

 ₪ מסכום הביטוח  5%    

 ₪ מסכום הביטוח  5%     הוצאות מיוחדות  
וחומרים   עבודה  מתכנון,  ישיר  נזק 

 לקויים
 ₪ מסכום הביטוח  10%    

 '  ג צד
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

    20,000,000 ₪
  

 אחריות צולבת   302
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות   328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'     329

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  ישיר  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

₪ האחריות  גבול מלוא    
  

  צינורות ,  במתקנים  מפגיעה  תוצאתי  נזק
 קרקעיים  תת  וכבלים

    2,500,000 ₪
  

 ₪ 4,000,000     משען  והחלשת רעד

₪ 20,000,000     מעבידים חבות
  

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 )קבלני משנה(   אחר - נוסף מבוטח  317
 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח  318
   ראשוניות   328

 מקצועית אחריות
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪ 4,000,000    
האישור     321 מעשי מבקש  בגין  נוסף  /     מבוטח 

 מחדלי המבוטח  
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות   328
 חודשים(  6) תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת   302 ₪ 4,000,000     המוצר חבות
 הרחב שיפוי   304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות   328
 חודשים(  12) תקופת גילוי  332

 :ג'( 13)בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בסעיף פירוט השירותים 
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009 ,029  ,074 
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 חתימת האישור
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 נספח ט' לחוזה 

 לעבודות ספציפיות נוסח ערבות הבדק

 _____ תאריך           לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 ג.א.נ., 

 ערבות מס' ____________   כתב :  הנדון 
 

של   .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  חוזר,  בלתי  באופן  כלפיכם  בזאת  ערבים  הננו 

חדשים_________) שקלים   _________( מע"מ  כולל  הערבות"(  להגיע  "סכום  עשוי  או  המגיע   ,)

חברה  "הנערב")    לכם מאת   ובצרון  עזרה  לבין  בינו   ____ מיום  חוזה  עם  בקשר   )

 לשיכון בע"מ בדבר ביצוע עבודות _______________ בתל אביב. 

ו, את סכום הערבות  מפעם לפעם, מיד עם התקבל דרישתכם הראשונה בכתב אצלנ אנו נשלם לכם,   .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם    3בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  

פי   על  שנשלם  הכולל  שהסכום  בתנאי  הנערב,  מאת  האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או 

 להלן.  3ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו:  .3

ידי   - "מדד המחירים לצרכן" .3.1 על  חודש,  בכל  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד  משמעו 

אחר   מדד  כל  או  במקומה,  שיבוא  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

 שיתפרסם במקומו. 

לחודש ___ שנת ____, בגין    16מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום   - "מדד הבסיס" .3.2

 חודש  שנת ____. 

סכום   - "המדד החדש" .3.3 תשלום  מועד  לפני  לאחרונה  יתפרסם  אשר  לצרכן  המחירים  מדד 

 הערבות. 

החדש   - "הפרשי הצמדה למדד" .3.4 המדד  כי  הערבות,  סכום  תשלום  מועד  לפני  יתברר,  אם 

שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת  

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __________ ועד בכלל. .4

לבטלה   .5 זכאים  נהיה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  אנו  תלויה.  ובלתי  מוחלטת  הינה  זאת  ערבותנו 

 בדרך כל שהיא.  

הרשומה   .6 הכתובת  פי  על  לסניפנו  בכתב  להימסר  צריכה  זו,  ערבות  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 

יום   עד  זה  לסניף  להגיע  וצריכה   ,_______________________________________

 __________ בשעה_______. 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,                    

    בנק: 

     סניף: 
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 נספח י' לחוזה 

 

 תביעות העדר נוסח הצהרת הקבלן על 

 

 לכבוד

 

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

 9רחוב המסגר  -בית אמפא 

 תל אביב 

 

 א.ג.נ., 

 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 

 

 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:  הנני/אנו הח"מ _____________________________________

 

כדין   .1 מע"מ  בתוספת   ₪ בסך___________________  המצטבר  הסכום  כי 

לנו   שאושר  חדשים(  _____________________________שקלים   ___________________(

כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם ביום _____________ בנינו לבין  

  יפו -ביצוע עבודות ____________ בתל אביבעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ בדבר ביצוע עבודות  

( הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת עזרה ובצרון חברה לשיכון  "ביצוע העבודות")

 בע"מ, תמורת ביצוע העבודות.

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות   .2

ו/או   מכוחה  הבאים  כל  כלפי  ו/או  בע"מ  לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה  כלפי  כלשהם  ומין  סוג  מכל 

 מטעמה, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה. 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

הקבלן                            תאריך:_____________; חתימת 
 וחותמתו:____________________ 
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 נספח  יא' לחוזה 

 

 ספציפיות נוסח צו התחלת עבודות 
 

 לכבוד

 ___________________ 

 

 צו התחלת עבודות הנדון: 

 

נספחיו   .1 מסמכיו,  על   _____ מיום  בחוזה  כהגדרתן  העבודות,  בביצוע  להתחיל  מתבקשים  הנכם 

 וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו.

 מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום __________ ויסתיים עד ליום ________.  .2

 המפקח לצורכי החוזה וביצוע העבודות יהיה _____________.  .3

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .4

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                

 

 

 _________________________ 

 המפקח  

 

 העתק: עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ 

 

 אישור 

 

 היננו מאשרים קבלת צו התחלת  

 

 

 

   ______________   ___________________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן    תאריך    
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 (להסכם' יב נספח)   השלמה תעודת
 
 
 

 לכבוד 

 

 _______________ בע"מ 

 ____________________ 

 

 

 תעודת השלמה  

 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר אתם כקבלן התחייבתם לבצע על פי  
כל הדרישות של ההסכם מיום _______ על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו לביצוע העבודות, למעט אותן  
עבודות ו/או התחייבויות בקשר לתקופות הבדק והאחריות אותן התחייבתם לבצען לאחר הוצאת תעודת  

 השלמה זאת.  

 

אתכם   לשחרר  כדי  זו  בתעודה  אין  לעיל.  הנקוב  ההשלמה  במועד  תחל  לעבודות  ביחס  הבדק  תקופת 
 מאחריות בגין ביצוע לקוי או אי קיום התחייבות המוטלת עליכם על פי ההסכם.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ____________________ 

 מפקח
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 נספח יד' 

 

 

 תעודת סיום  

 

 שם הרשות המזמין : ____________  

 שם הפרויקט : ____________ 

 כתובת: _________________ 

 

 

 לכבוד :  

 ____________ 

 

 א.נ,

 

 תעודת סיום הנדון : 

 

מתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה לעבודות ________________, הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה  

והושלמה והמבנה נמסר לרשות המזמין בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן  

 לשביעות רצוני המלאה.  

 

 

 בכבוד רב,                                                                                             

 המפקח ____________ 

 תאריך:____________ 

 

 _________________________ 

 שם + חתימה                   

   ) נציג המזמין(  
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 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 טו'נספח  

 

 

 קובץ הנחיות לתכנון וארגון אתר הבנייה 
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 בנייה ארגון אתרי  לתכנון וקובץ הנחיות ל 

 

 מבוא:

אלו   הוראות  הנחיות  ה קובעות  אתר  לארגון  הנדרשים    בנייהועקרונות  הנושאים  למכלול  התייחסות  תוך 

מתוקף    רתגבמס המבוצעות  דגש  היתר  העבודות  מתן  ותוך  בטיחות  בנייה  דרישות  בין  איזון  יצירת  על 

אסתטיות    ותפעול דרישות  הציבורי: לבין  המרחב  עם  שבממשק  אלמנטים   לעיצוב 

 מעבר מקורה, ארגון האתר, הסדרי תנועה וכו'.  או  טחון, שערים, קירוייגדרות הב 

 :המטר

ארגון אתר הבנייה ולגידורו כדי להבטיח תפעול נאות ובטוח של האתר בצד שמירה  ל דים  כללים אחי  יצורל

נגישות,   כללי  על  והקפדה  רגל  הולכי  למעבר  ואסתטי  בטוח  שימור מעבר  בו,  הגובלים  חזות הרחובות  על 

 כנדרש בחוק.   

 

 נדרשים המסמכים ה אופן הגשת בקשה ופירוט  -תכנית ארגון אתר   .1

מידע   למרכז  להגיש  יש  העבודות(  תחילת  ולפני  בנייה  היתר  קבלת  )לאחר  בנייה  מעקב  תיק  פתיחת  בעת 

לדיון ב"ועדת התייעצות" אשר   זמניים. התכנית תובא  תנועה  ותכנית להסדרי  ופיקוח תכנית ארגון אתר 

הנדסי.   תיאום  ומחלקת  התנועה  אגף  ומנציגי  הבנייה  על  הפיקוח  מנציגי מחלקת  משטרה,  מנציגי  תורכב 

האתר   ארגון  תכנית  תהיה  אישורה  העבודותלאחר  על  פיקוח  לעניין  קובע  תהווהמסמך  להיתר   ,    נספח 

. חריגה מהתכנית מהווה חריגה  , ותהווה תנאי לתחילת עבודות  הבניה באתרכמצוין בנוסח ההיתר   הבניה

 . מהיתר הבניה

 

 

 תכנית הסדרי תנועה זמניים: והנחיות להכנת תכנית ארגון אתר 

 

 גיליון הבקשה יכלול:
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או    יועץ בטיחותאו    עורך הבקשה  ובחתימת  להיתר  , על רקע מפת מדידה עדכנית1:100ה מידה  בקנ  ית ארגון אתר נתכ .א

 . מנהל הפרויקט

זמניים .ב תנועה  יועץ    1:250בקנה מידה    תכנית הסדרי  ידי  על  לצומת, חתומה  מצומת  קיים  תנועתי  תכנית מצב  גבי  על 

 תנועה. 

 
 בתכנית ארגון האתר יסומנו: 

1. קרקעיים; –מיתאר המבנה המתוכנן, לרבות מיתאר חלקים תת   

2. גידור סביב האתר בתכנית ובחזית בהתאם לפרט מאושר של העיריה, כולל ציון חומרי הגדר, פרטי שער ופרטי הגנה על   
על גבי התכנית ובצירוף פריסות  רשת בטיחות וכו...( ,  גגון זיזי, הולכי רגל לפי הנדרש )פרטי מיגון כגון: מעבר מקורה

 חזיתות הגדר בכל פאות המגרש. 

3. בהתאם לאישור מהנדס שלד שיכלל במסמכי התכנית.  –פרטי מיגון ופריסתם יהיו בטיחותיים ויציבים    

4. באתרים בהם קיים דיפון וחפירה לעומק וקיים חשש לנפילה לתוך האתר יש להציב גדר בטחון תקנית מעל  מחסום   
( ולסמן את הפרט בתכנית ארגון האתר. "ניו ג'רזי"בטיחות )  

5. . יש  ים(בסנטימטר )מרחק מגבול המגרש ה  מבוקש לשימוש במהלך העבודות, כולל מידתהסימון ברור של שטח ציבורי  
לסמן את השטח המבוקש לתפישה בצבע או בקווקו. יש לציין על התכנית את המועד הקרוב ביותר האפשרי של פינוי  

 השטח והחזרתו לציבור. 

6. סימון ברור של מעבר פנוי לציבור לאורך פאות המגרש. יש לציין מידות בסנטימטר בין החלק החיצוני של הגדר לבין   
 כל אובייקט קיים במדרכה או לגבול המדרכה כך שתתקבל מידה של המעבר הפנוי בפועל לציבור בתחום המדרכה.  

7.  סימון מיקום חניה ופריקה וטעינה במהלך העבודות בהתאם למאושר בהסדרי תנועה זמניים 

8.  סימון מיקום מכולת פסולת בניה  )מתקן אצירה( ומיקום השרוול לשפיכת פסולת.  

9.  סימון שילוט באתר:  

 מיקום שלט אתר לפי פרט עירוני בתכנית ובחזית  א.

 מיקום תמרורים בסביבת האתר בהתאם לתכנית הסדרי תנועה  ב.

10.  שערים לכניסות ויציאות מהמגרש לרכב ולהולכי רגל; יש לסמן כיוון פתיחה ופרטי השערים. 

11. אזורי חיץ סביב האתרים הרגישים במגרש ובכלל זה עצים בוגרים, אתרים או רכיבים לשימור, לרבות פירוט אמצעי   
 המיגון של העצים והאתרים הרגישים כאמור; 

12. מיקום מבנים זמניים ומידותיהם, לרבות מבנים לאחסנה, רווחת העובדים, שטחי התארגנות, חניה זמנית בתוך אתר   
 בניה  מכלי תעשייה ליצור חומרי בנייה )בטון( וכלים הנדסיים סטטיים )גנרטור, משאבת בטון(. 

13.  סימון מבנה מכירות המיועד לקהל הרחב, כולל גישה וחניה אם מתוכננים;  

14.  סימון מבנים ורכיבים להריסה או פינוי, לרבות אסבסט וציון מיקום האסבסט במגרש;  

15.  שטח למחזור והפרדה במקור; סימון מקום להקמת מכונה מכאנית לניפוי ולסינון חול  

16.  מיקום בסיס עגורנים לרבות פירוט אורך זרוע ולרבות הגבלת סיבוב המטען .  

17.  מיקום גנרטור זמני לרבות ציון מפלס רעש, ומיקום מכל סולר לרבות מאצרה;  

18.  סימון פחי אשפה במקרים בהם בניין מאוכלס בזמן הבניה.  

19.  מכלי תדלוק לציוד מכני הנדסי לרבות מאצרות. 

20.  סימון מקום לשטיפת גלגלים למשאיות לפני יציאה מאתר בניה.  

 

 בתכנית הסדרי התנועה הזמניים יסומנו: 

 גבולות המגרש .א

 מבנים סמוכים  .ב

 מדרכות משני צדי הדרכים הגובלות, לרבות אבני שפה  .ג

 הכבישים ההיקפיים ורוחבם  .ד

מכלול האלמנטים הקיימים לאורך הדרכים הגובלות, לרבות: עצים, ריהוט, שילוט ותמרורים, עמודי תשתית, ארונות   .ה

 חשמל ותקשורת  

 תוואי כבלי חשמל ותקשורת עיליים כולל ציון גובה הכבלים הנמוך ביותר   .ו
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 הערות:

  בעל ההיתר לפנות   אחראי   ,ציבורי  עבודה בשטח   מקרה של  כלבתשתיות עירוניות או  של  במקרה של שינויים או תוספות   •

 אל הגוף העירוני הרלוונטי.   בנייה וטרם תחילת ביצוע העבודותעם קבלת היתר ה

ארגון • ישתנה  הבניה  תקופת  ובמהלך  תנועה    עבודה  אתר   שטח  במידה  הסדר  הביקורת     -או  אחראי  ההיתר/  בעל  על 

 מעודכן.  ה להגיש תכנית ארגון אתר מעודכנת בהתאם להסדר תנוע

   PDFפורמט וגש בהתכנית ת •

בדף הראשון של התכנית יוצג בכותרת שם הפרויקט וכתובת, בהמשך יצוינו פרטי בעלי ההיתר ובעלי התפקידים באתר   •
 . כולל מספרי טלפון והתקשרות

 תכנית האתר ותכולתה תהיה צמודה לדף ראשון ובסופה יופיעו פרטים כגון פרטי גדר, שער , שילוט וכו. •

 במסלולי ההיתר הבאים לא תידרש תכנית ארגון אתר:  •

o  בקשות להיתר במסלול מקוצר, למעט במקרה של הוספת ממ"ד או של בקשה לתוספת בניה 

o 1ג'-חדר על הגג לפי תכניות ג' ו 

o  הוספת מעלית 

o  תוספת ארובה 

o  פיצול/איחוד יחידות דיור 

o  שינויים להיתר ללא תוספת שטח 

o  שינויים להיתר במהלך הביצוע, בסמכות מהנדס העיר 

o  שינוי שם היתר בניה או חידוש היתר בניה 

o בקשה לשימוש חורג 

o  היתר לעבודות פיתוח עירוני 

,  1:250ככל שמבוקשת הצבת מכולה ושרוול פינוי אשפה יש לסמן את המיקום המבוקש על גבי תכנית המגרש, בקנ"מ   •

 ואת גם במקרים בהם לא נדרשת תכנית ארגון אתר.  

 

 הנחיות עיצוב .2

 פיגומים:  .2.1
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ה .א את  להציב  המבנה,ב  2פיגומים יש  לדופן  גבול    צמוד  אם  אלא  הפרטי,  המגרש  תחום  בתוך  מקרה  עובובכל    ר המגרש 

ך בהתאם  מוסמ הפיגום יבוצע ע"י קבלן פיגומיםאבן גבירול, דיזנגוף    -, כדוגמת רחובות מסחריים  בתחום המדרכה

 ו. באחריותקונסטרוקציה ו  הנדסל מש מאושרת תכניתל

 ממונה להנחיות בהתאם (צפופהניילון  בד מרשת  בהפיגום    יש לעטוף אתומטרדי אבק    בנייהנפילת חומרי  כדי למנוע   .ב

 לא תאושר התקנת בד יוטה.  .דה(בעבו בטיחותה

בציפוי גמיש כגון    מטרים מעל המדרכה  2עד לגובה של    עמודי הפיגום  וף אתעטיש לפגיעה במשתמשי הדרך    ועלמנכדי   .ג

 . גומי או ספוג

 

 גדר ביטחון:  .2.2

 .לעבודות בתחום המגרש בתוקף  בנייה בהיתר   ביטחון מותניתהקמת גדר  .א

צדי   .ב כל  את  תקיף  בגבולהמ הגדר  ותוצב  אל    רש  הגדר  של  חריגה  מיוחדים    המגרש.  במקרים  תותר  הציבורי  המרחב 

 במסגרת תכנית ארגון אתר ובאישור ועדת ההתייעצות.  

עצות )במקרים מיוחדים  או ועדת ההתיי  בנייה, אלא באישור מנהל יחידת הפיקוח על היםמטר  2לא יעלה על    הגדר  גובה .ג

 או בהתאם לדרישות גורמים מקצועיים מוסמכים(.הדורשים זאת,  

הגדר. קבועים .ד גובה  על  יעלה  לא  הקונסטרוקציה  עמודי  גובה   . 

 לא תאושר חפירה בשטח המדרכה לצורך ביסוס העמודים.

בלבד. בפרויקטים גדולים, לאורך רחובות מסחריים, או בכל מקרה שבו    מחומרים קשיחים ואטומים כיסוי הגדר ייעשה   .ה

גבי הגדר,  תהיה הגדר חלקה. באתרי בניה קטנים, בהתאם להגדרות המפורטות   מבוקשת הצבת שילוט פרסומי על 

 תותר הצבת גדר איסכורית.  -לעיל

 פינות הגדר, או חיבורי של מקטעי גדר שאינם באותו מישור ייעטפו בפרט פינה מתאים. .ו

ו .ז הגדר(,  פינות  )כולל  אורכה  לכל  ורציף  אחיד  מראה  בעלת  תהיה  הקונסטרוקציה    כל הגדר  נסתרים.  רכיבי  יהיו 

 .לאורך מעבר מקורה בלבד, כפי שיפורט להלןקונסטרוקציה גלויה תותר 

ואת .ח לצבוע את הגדר  לצורך שילוט    יש  רציפה  הגדר במדבקה  יותר כיסוי  בגוון אחיד. לחילופין  רכיבי הקונסטרוקציה 

 . ילוט בגדרות אתרי בנייה ולאישור וועדת השילוט העליונההנחיות להצבת שבכפוף ל

  ,קימוטים  וללא  הגדר במצב נקי נאה ותקין עד לגמר העבודה לרבות שמירה על מישורים אחידים  ישמור אתבעל ההיתר   .ט

   מאולתרים, ולרבות ניקוי גרפיטי ומודעות פרועות.   וחיבורים קרעים

 

)לדוגמ  2 ציבורי  בשטח  פיגום  מסחריים  -ה הצבת  רחובות  שטח   (לאורך  לתפיסת  ההנדסי  הביצוע  לתיאום  המחלקה  באישור  מותנית 

 ציבורי, במסגרת הסדרי התנועה הזמניים )המפורטים בתכנית ארגון האתר(, ובמקרים מיוחדים בלבד.
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יש להבטיח שלא תהיה פגיעה בתשתיות, בעצים, בריהוט וכיו"ב, או בכל רכוש עירוני אחר במרחב הציבורי שבסביבת   .י

 המגרש.

אין לבצע קידוחים או חפירות בחריגה מקו המגרש. עבודות חפירה המתבצעות בסמוך לגדר ייעשו בזהירות הראויה על   .יא

מנת שלא יהוו מפגע בטיחותי. במקרים שבהם נדרשת בנייה או חפירה בתחום המדרכה )מחוץ לגבול המגרש(, תקבע  

וועדת ההתייעצות תנאים למתן פיתרון, אם באמצעות הרחקת הגדר אל תחום המדרכה )בכפוף לאישור תפיסת שטח  

 ציבורי(, או הצבת מעקה בטיחות על מנת למנוע מפגע. 

מטרים, תידרש בנוסף הקמת מעקה בטיחות מבטון )דוגמת "ניו ג'רסי"    3במקרה של חפירת יסודות לעומק העולה על   .יב

מקרה  או שווה ערך( בצמוד לגדר הביטחון, בין השאר למניעת הידרדרות כלי רכב אל תחום החפירה שבתוך המגרש. ב

 המעקה. מאחורי  ובמישור המעקה או בתוך תחום המגרש,     תוצב גדר האתר מעל זהכ

באלמנטים   .יג הפינתי  הגדר  מקטע  יבוצע  ליוצאים מהמגרש,  הראייה  בשדה  לפגום  עלול  הגדר  מיקום  בהן  רחוב  בקרנות 

 שקופים, או ייקטם, על מנת למנוע מפגע בטיחותי.   
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 :  שערים .2.3

חומרי  סוגם, אופן הצבתם ו  ,םבמישור הגדר וכחלק אינטגראלי ממנה, לרבות גובהיש לבנות את שערי הכניסה והיציאה   .א

 הגמר.  

  רשאית  ההתייעצות   ועדת  ואז  ,כן  לעשות  ניתן  לא  אם  אלא  ,בהזזה  או  המגרש  תוך  אל  יםפתחנ  השער  כנפייש לוודא ש .ב

 . בסופו יסגרויו  העבודה  יום  בתחילת  פתחו יי  אשר  פריקים שערים הצבת לאשר

 במקרים שבהם נדרש קירוי מדרכה בגגון או במעבר מקורה, יש להגביה את הקירוי באזור השער.  .ג

 שילוט: .2.4

 כאן בונים", הכניסה אסורה". -יש לשלב בגדר שלטי אזהרה, כגון: "סכנה .א

עד   .ב יועצים(, שגודלו  )רשימת  ולביצוע  שמות האחראים לתכנון  וגובה קצהו    4*4יש להציב שלט אחד המפרט את  מטרים, 

עד   מהות    4העליון  הפרויקט,  שם  כגון:  לפרויקט,  הרלוונטיים  הפרטים  כל  גם  יצוינו  בשלט  פני המדרכה.  מגובה  מטרים 

הבנייה,   היתר  מספר  וכן  העבודה,  העבודות,  תחילת  אישור  הבאים: מספר  הגורמים  של  הקשר  ופרטי   שמותיהם 

 הקבלן המבצע, מנהל העבודה, אדריכל הפרויקט, מהנדס השלד, מהנדס האינסטלציה, אחראי הבטיחות.

 הצבת שילוט תותר בהתאם למדיניות השילוט, ובכפוף להגשת בקשה לוועדה המקצועית לשילוט ואישורה. .ג

)פרסומי ואינפורמטיבי( מפורטים בקובץ הנחיות השילוט העירוניות, בפרק: שילוט על   .ד ההנחיות והתנאים להצבת שילוט 

 גדרות אתרי בנייה. 

בקשות לשילוט אמנותי בגדר שאינו בעל אופי מסחרי או פרסומי )כגון: ציור, איור, גרפיטי( טעונות אישור אדריכל העיר,   .ה

 מחלקת אמנויות או ועדת השילוט.

 בקשות להגבהת הגדר לצורך שילוט יינתנו על ידי ועדת ההתייעצות לאחר אישור ועדת השילוט.    .ו

 



 134- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

   (:או גדר מוגבהת  )מעבר מקורהציבורית מדרכה  הגנה על  .2.5

בתכנית   הנדרשים  בניה  באתרי  הציבורית,  המדרכה  חציית  תוך  וטעינה  פריקה  נדרשת  שבהם  במקרים  

ארגון אתר, יבוצע אלמנט הגנה על הולכי הרגל במדרכה בהתאם לאחת משתי החלופות שיוצגו להלן, זאת  

 למען הבטחת מעבר בטוח ותקני: 

במדרכה,   .1 עמודים  הכולל  המדרכה,  לאורך  מקורה  להלןמעבר  שיפורטו  לדרישות  ובכפוף    בהתאם 

 לאישור מהנדס קונסטרוקציה. 

 , בכפוף לאישור ועדת ההתייעצות.1תינתן עדיפות לחלופה  

 אישור התכנית מחייב אישור מהנדס קונסטרוקציה.

 

 :הנחיות עיצוב לגדר מוגבהת 

ייעשה מגובה   .א גובה החלק הניצב של  מ'    2.5של  חלקה המוגבה המוטה של הגדר,  )כלומר  ומעלה 

 מ'(  2.5הגדר לא יעלה על  
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מעלות כלפי הרחוב, על פי הצורך, כנגזרת של גובה    40-ל  20החלק המוגבה יבוצע בהטיה של בין   .ב

 הבניין בשלב הפרויקט הרלוונטי. 

גובה   .ג הקונסטרוקציה להגבהת הגדר תהיה פנימית, בתוך תחום המגרש בלבד, ולא תיראה מבחוץ. 

 האלמנטים הקונסטרוקטיביים לא יחרוג מעל גובה החיפוי. 

 תבוצע מסגרת היקפית לכל מקטע גדר.  .ד

לחלק   .ה ביחס  רציף  באופן  יותקן  חלק,  בפח  יבוצע  המוגבה  בחלק  הקונסטרוקציה  חיפוי 

 הניצב/התחתון, וללא חריצים/מרווחים. 
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      :לקירוי מדרכה בגגון או במעבר מקורההנחיות עיצוב 

 להסדרת תשלום בגין תפיסת השטח הציבורי המיועד. יאושר בכפוף  .א

 אלמנט הקירוי ייבנה בצמוד לגדר הביטחון בגבול המגרש, כמפורט לעיל. .ב

   מטר נטו. 1.3-שבין העמודים לא יפחת מ המינימלי הרוחב ומטרים   2-קטן מהיה לא יההיטל האופקי של הקירוי  .ג

  אלמנט צר יותר   ועדת ההתייעצות לאשר  מוסמכתזה,      ברוחבקירוי  בהם רוחב המדרכה אינו מאפשר ביצוע  שבמקרים   .ד

 על מנת להבטיח מעבר בטוח. הכול  – או לשקול  הרחבת המדרכה על חשבון הכביש

 ., לכיוון פנים האתר5%הקירוי יהיה אופקי, אולם לצורך ניקוז בלבד ניתן להציבו בשיפוע של עד  .ה

של   .ו בגובה  מעקה  להתקין  יש  הקירוי  או    50בקצה  חפצים  נפילת  למנוע  מנת  על  הקצה  את  להגביה  לחילופין  או  ס"מ 

 פסולת בנייה וכיוצא בזה למדרכה.

האחראי  וה  המבצע  הקבלן  .ז אחראיםמהנדס  ו  לביקורת  של  יציבות ל לחוזקו  הקירוי.  ו  חפירה  אלמנט  תותר  בתחום  לא 

 . מעבר מקורהלצורך קביעת עמודים להסדרת המדרכה 

 

 מעבר מקורה  ל  רכיבי קונסטרוקציה .2.6

 כללי

 שיקבע מהנדס קונסטרוקציה.  במידותו  אחידים בגודלם ובסוגם  פלדה פרופילי מבנה הגגון או המעבר המקורה יורכב מ .א

 מגובה המדרכה )למעט עמודים(.  ס"מ  220-יפחת מהנמוך ביותר לא  קונסטרוקטיבי ה אלמנט ה גובה .ב

 : להבטיח  ישצדי המעבר,   משניבמקרה של מעבר מקורה שבו מבוקשים עמודים   .ג

 .פריסת העמודים והקורות תהיה אחידה ורציפה (1

ככל הניתן בתחום רצועת התשתיות על מנת לאפשר מעבר נוח ובטוח להולכי    ימוקמו  המדרכה   שבקצה  העמודים  (2

 .עצמו  המגרש  בתחום ככל הניתן  יוצבו  המגרש שבדופן  רגל. העמודים

במידותיהם   .ד זהים  יהיו  ולגגון(  )לגדר  הקונסטרוקציה  רכיבי  שכל  בתנאי  תותר  גלויים  קונסטרוקציה  רכיבי  הצבת 

   .צבעםבו

 מילואות:

 גגון יהיה זהה לכיסוי הגדר, וייעשה מחומר אחיד וקשיח.הסוג כיסוי  .א

 . , למעט במקרה של תכנון רכיבי קונסטרוקציה גלוייםהקונסטרוקציה מרכיבי  כל את  יכסה  הקירוייש להבטיח ש .ב



 137- 
בנייה, הקמה ושיפוץ בהיקפים גדולים של מבנים שונים  לביצוע עבודות  מאגר קבלני מסגרת להקמת   905מכרז מסגרת מס' 

 5ג'100לקבלני   יפו-ברחבי העיר תל אביב

 

 

 תאורה: 

 , המוזן במתח נמוך. ס"מ 250   גוף תאורה בכל מודול גדר או לפחות כל יש להתקין  .א

ו לרכיבי הגגון באופן שלא יהוו סכנה. לא תותר העברת כבלי חשמל גלויים. יש  חובריש להבטיח כי כבלי הולכת החשמל י .ב

 לצרף אישור מהנדס חשמל. 

 

 

 

 

 הערות כלליות והנחיות נוספות:

 מניעת הפרעות:   .2.7

בהתאם להנחיות למניעת מטרדי אבק של הרשות לאיכות הסביבה    יבוצעו  עבודות הריסה, דיפון, כרייה וחפירה .1

 יפו המופיעות באתר האינטרנט העירוני, והמהוות נספח להיתר הבנייה.-אביב-בעיריית תל

ה  .2 את  להרטיב  ו יש  הריסתו  לפני  להריסה  המיועד  אבק.  במבנה  מטרדי  למנוע  מנת  על   מהלכה 

 חזור פסולת הבניין המפורטות באתר האינטרנט העירוני.  שההריסה בהתאם למדיניות פינוי ויש לבצע את 

 יש להבטיח שאתר הבנייה וסביבתו יהיו נקיים, מסודרים ופנויים מכל פסולת.  .3

 בעל ההיתר ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים על מנת למנוע הצטברות יתושים באתר הבנייה.  .4

ההיתר   .5 שייבעל  נזק  כל  הגופים  יתקן  להוראות  בהתאם  חשבונו,  על  כבישים,  כולל  עירוניות,  לתשתיות  גרם 

  העירוניים הרלוונטיים.

 

 טיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה:   .2.8

יש להציב  את מכלי האשפה לאיסוף פסולת בניין על פי ההוראות המפורטות בנוהל "הצבת מכלי אשפה לפינוי   .1

 פסולת בנייה בעיר" המפורטות באתר האינטרנט העירוני.

מחלקת   .2 לאישור  בכפוף  מורשה  בניין  פסולת  פינוי  לאתר  חפירות(  פסולת  )כולל  נקייה  בנייה  פסולת  לפנות  יש 

 הפיקוח על הבנייה לעניין כמות הפסולת המאושרת ובכפוף להצגת מסמך התקשרות. 

 יש לאסוף את פסולת הבנייה בשרוולים אל תוך מכלי אשפה המכוסים בבד אטום.  .3

יש לפרק אסבסט בהתאם להנחיות המפורטות באתר המשרד להגנת הסביבה. לפני פינוי האסבסט יש ליידע את   .4

לשפיכת   המורשה  האתר  ולפרטי  האסבסט  לפינוי  המורשה  הקבלן  לפרטי  בנוגע  הבנייה  על  לפיקוח  המחלקה 

 .4פסולת האסבסט. אישור גמר הפינוי מאתר מורשה יהיה תנאי למתן טופס 
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 רעש:  הפרעות .2.9

  -קבוע בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( התש"ןש מפלס הרעש ממקורות מכניים במבנה לא יעלה על המותר  
, וחוק העזר העירוני.1992)מניעת רעש( התשנ"ג  1990  

המותרות בהיתר הן: בנייהשעות העבודה באתרי   

 .  19:00-07:00 בימי חול:  .1

 עד שעתיים לפני כניסת השבת או החג. 07:00 : שבת ובערבי חג בערבי .2

 .15:00-09:00: וטעינה פריקה שעות .3

הארכת שעות העבודה מעבר לשעות אלו מותנית בקבלת אישור מיוחד בכתב ממהנדס העיר או מי מטעמו, וזאת לאחר  
 קבלת חוות הדעת של ועדת ההתייעצות ומשטרת ישראל, ובמקרים המפורטים להלן: 

 ; ומתמשכות גדולות יציקות או רפסודה קתצי י .1

 הרכבה ופירוק עגורנים;  .2

 בנייה ברחובות צרים שבהם יש צורך לעצור תנועת כלי רכב;  .3

 בנייה ברחובות ראשיים שבהם עוברת תחבורה ציבורית ולא ניתן לבצע יציקות במהלך שעות היום. .4

 

 :הבנייה(מתוך תנאים בהיתר )הוראות נוספות   .3

 :בנייהשלבי ה  .3.1

למרכז מידע פיקוח מפה מצבית הערוכה בידי מודד    הגישעם סיום בניית יסודות הבניין ותקרת קומת המסד יש ל .1

 של הבניין וקונטור הבניין. 0.00מוסמך עם סימון מפלס 

ה המהנדס  ה .2 על  הפיקוח  למחלקת  יעביר  לביקורת  בשלבים    בנייהאחראי  הבנייה  התקדמות  על  דיווחים 

 המפורטים להלן: 

 גמר יסודות  .1

 גמר שלד  .2

 גמר בניין  .3

מעקב   .3 תיק  פתיחת  ה  הבנייה לאחר  לאיכות  ליחידה  לפנות  להתקנת    בנייהאפשר  אישור  לקבלת  הרישוי  במכון 

 . בנייהמונה מים וחשמל זמניים לעבודות ה

 , אישור אכלוס ותעודת גמר 4טופס  .3.2

בה יפורטו האישורים והתנאים  ש. הודעה  בנייהנפתח תיק טיפול ביחידה לאיכות ה   בנייה עם פתיחת תיק מעקב ה  .1

יש להציגם בפני  האישורי  תישלח לבעל ההיתר. עם השלמת   בנייההמיוחדים שיש להשלים כמפורט בהיתר ה ם 

 ואישור אכלוס.  4לקבלת טופס  בנייה היחידה לאיכות ה

אישור חיבור המבנה לתשתיות ואישור    -4ש אחר בבניין אלא לאחר קבלת טופס  לא יותרו מגורים או כל שימו .2

 אכלוס. 

לצורך ביצוע עבודות הדורשות אישור ועדת תמרור, יש להגיש למכון הרישוי בקשה בכתב לפחות חצי שנה לפני   .3

 מועד האכלוס.

 . 4ניתן לקבל תעודת גמר על שנה מיום הוצאת טופס  .4

 :שמירה על עצים .3.3

לפקיד   מתאימה  בקשה  להגשת  בכפוף  אלא  במגרש,  עצים  של  העתקה  או  כריתה  כל  לבצע  אין 

היערות. פקודת  לפי  רישיון  וקבלת  הרישוי,  מכון  אגרונום  באמצעות  המיועדים    היערות  עצים 
 לשימור ימוגנו לכל אורך הבנייה.

 בטיחות אש: .3.4
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הרשות,   באתר  כמפורט  לכבאות,  הארצית  הרשות  של  בנייה  להיתר  לדרישות  בהתאם  לפעול  יש 

 :בכתובת

http:/www.102.gov.il 

ל  אוםית  פנייה  באמצעות  ייעשה  לעיל  המפורטים  על  מחבנושאים  פיקוח  הנדסי  למוקד  לקה 

 .03-7247777 הבנייה, טלפון:
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המחשת ההנחיות 
המוצעות כתוספת 
 להנחיות הקיימות 

1.1.2סעיף   

הגידור יבוצע עם 
מסגרות פלדה 

 היקפיות.

1.1.2סעיף   

הגידור יבוצע עם 
מסגרות פלדה 

 היקפיות.

1.2.3סעיף   

בקצה גדר, פינות או 
שערים, נדרש פרט 

 סגירה 
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2.1.5סעיף   

כל רכיבי  
הקונסטרוקציה יהיו  
 צבועים, ובגוון אחיד.

המחשת ההנחיות 
המוצעות כתוספת 
 להנחיות הקיימות 

 קישורים: 

 friendly scaffolding-toronto: pedestrian 

   2.3.1סעיף 

מותר קירוי מכל חומר 
קשיח, ובלבד שיהיה 

 חלק,  אחיד ורציף. 

https://images.app.goo.gl/PTU2nBj6uBVUMaqh8
https://images.app.goo.gl/PTU2nBj6uBVUMaqh8

